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RESUMEN 
El plan de negocio inmobiliario desarrollado para el Edificio “Aura” busca 
mostrar la viabilidad del proyecto mediante el análisis de distintos factores, su 
incidencia y sus riesgos para crear estrategias de acción y de mitigación para 
llevarlo a cabo. 
El proyecto consiste en un edificio con 8000m2 de construcción dentro 
de los cuales tenemos 4400m2 destinados a 4 locales comerciales y 54 
departamentos con un mix conformado de los siguientes productos: estudios de 
48m2, suites de 60m2, dúplex de 70m2, departamentos de 2 dormitorios de 
80m2 y 95m2 y departamentos de 3 dormitorios de 140m2. 
Se presentan estudios de mercado para evaluar la demanda requerida 
tanto del sector, como de los productos a ofrecer; y poder determinar el perfil del 
cliente. Por otra parte, se valora la oferta del sector y se determina la 
competencia directa comparando factores determinantes como el precio, la 
calidad, tipo y cantidad de departamentos, tipo de equipamiento de uso comunal, 
avance de proyecto y velocidad de ventas de cada uno de estos proyectos. 
Finalmente, se presentan los costos y sus incidencias para realizar un 
análisis financiero y poder establecer incidencias en distintos escenarios 
mediante el estudio de las sensibilidades de costos, precios de venta y velocidad 
de ventas para optimizar variables como el VAN y la TIR; y al mismo tiempo 
definir utilidades, rentabilidades y margen de utilidad sobre gastos para plantear 
la viabilidad, fortalezas y riesgos del proyecto. 
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ABTRACT 
 
The real estate business plan developed for “Aura” Building has as 
purpose show the viability of the project through the analysis of several factors, 
as well as, its impact and its risks to create action and ease strategies to make 
the project possible. 
First of all, the project consists of a building of 8000m2 of construction in 
which 4400m2 are assign to 4 commercial business and 54 apartments which 
are distributed between the following products: studios of 48m2, suites of 60m2, 
duplex of 70m2, apartments of 2 bedrooms of 80m2 and 95m2 and apartments 
of 3 bedrooms of 140m2. 
Moreover, market studies are shown to analyze the required demand of 
the real estate sector as well as of the products offered. The market studies are 
also used to determine the client profile. In addition, the real estate sector supply 
is evaluated and through this evaluation the direct competition is determined 
analyzing decisive factors like price, quality, type and number of apartments, 
communal use equipment type, project progress and sales speed. 
Finally, costs and its impact are presented to make a financial analysis 
and establish impact in different scenes. This is accomplished by studying costs 
sensitivity, sales prices and sales speed to optimize variables like NPV, IRR, as 
well as define the project's gross profit to set the viability, strengths and project's 
risks 
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1 Resumen Ejecutivo 
El proyecto inmobiliario Edificio “Aura” está ubicado en el sector Norte de la 
ciudad de Quito en el barrio González Suárez, El proyecto está constituido por 49 
departamentos y 4 locales comerciales; orientado al mercado de Nivel Socio 
Económico Alto. Se plante un diseño arquitectónico moderno, contemporáneo e 
innovador donde su valor agregado es el diseño minucioso y detallado de su 
espacio. 
1.1 Análisis Macroeconómico 
El Ecuador había venido experimentando en los últimos años un 
crecimiento económico constante; con mira a seguir subiendo. Sin embargo, el 
último año muchos de los factores macroeconómicos de gran incidencia en la 
industria de la construcción se han afectados haciendo que la toma de decisiones 
de los inversionistas en proyectos inmobiliarias sean más difíciles y se tomen 
cuidadosamente para mitigar los riesgo. 
La economía del país se encuentra en contracción ya que uno de los 
ingresos más significantes como es el petróleo ha disminuido por la baja del precio 
del petróleo. Por otra parte, el riesgo país se ha duplicado y ha alcanzado alrededor 
de los 1500 puntos con lo que las inversiones extranjeras tienen más riesgos y esto 
ha hecho que se disminuyan.  
Además, la crisis no termina aquí ya que con la contracción muchos otros 
componentes cambian; al momento se ha proyectado una disminución en el 
crecimiento del país por lo tanto el PIB se verá afectado y por lo tanto nuestra 
industria también. 
En consecuencia, debemos seguir invirtiendo para no frena el crecimiento 
pero estar atentos a los riesgos y cambios que se pueden presentar. 
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1.2 Localización 
El proyecto será emplazado en la ciudad de Quito en el sector norte en el 
barrio de La González Suárez. Posee una ubicación privilegiada ya que es un lote 
esquinero con dos de sus linderos con iluminación natural privilegiada; por otra lado 
el lindero oeste tienen toda la vista al volcán “Guagua Pichincha” lo que es un valor 
agregado para los productos a ser destinados en esta ubicación. 
El terreno se sitúa en una zona de la ciudad con el equipamiento completo, 
cerca de todo a menos de 15 minutos en un radio de un kilómetro a la redonda pues 
encontramos centros comerciales, áreas de recreación, espacios culturales, 
centros educativos, entre otros dotando al proyecto de comodidades. Finalmente, 
hay que considerar que tiene una conectividad preferida, con salida a 10 minutos 
usando el túnel Guayasamín a los valles de Cumbayá y Tumbaco; así mismo, la 
av. González Suárez que se conecta a la perimetral de la Av. Eloy Alfaro y el eje 
longitud de la Av. 6 de diciembre permite una fácil movilización. 
Todos estos atributos hacen de este un lugar privilegiado para implantar un 
proyecto inmobiliario de esta categoría. 
1.3 Análisis de Mercado  
Después de realizado un estudio de mercado de la zona se han evaluado 
los datos para poder establecer la demanda potencial del sector y del producto a 
ofrecer y de la misma manera encontrar la demanda potencial calificado; dato que 
nos sirve para saber que al momento aún se requiere este tipo de vivienda en la 
zona. Se concluye que la demanda potencial se acerca a 1900 familias grupo que 
incluye a persona de Nivel Socioeconómico Alto, interesados en adquirir vivienda 
en el sector norte y que tiene ingresos superior a los $3000USD. 
Tomando en cuento la demanda potencial calificada se deduce que el perfil 
del cliente al que queremos llegar es:  
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 70% a mujeres 
 85% a adquisición de bienes para uso propio 
 35% grupos familiares de NSE Alto 
 De acuerdo a sus edades: 
 
Tabla 1 Perfil del cliente. Fuente: Gridcon 2014. Elaborado por. ANA COBO 
En el sector se identificaron 8 proyectos en promoción y en construcción 
que se consideran la competencia directa. Se han analizado algunos factores 
importantes como son el precio, la calidad, tipo y cantidad de departamentos, tipo 
de equipamiento de uso comunal, avance de proyecto y velocidad de ventas. 
Después de valorar y ponderar cada uno de esos componentes se deduce que el 
proyecto se encuentra a ubicado en el primer lugar con otro de los proyectos 
analizados y se identifican como fortalezas, el diseño arquitectónico, el promotor y 
la calidad. 
1.4 Arquitectura 
El Edificio “Aura” está diseñado bajo una concepción arquitectónica 
moderna y vanguardista. Se ha tomado como concepto primordial el diseño 
integrado, donde se toman en cuenta desde los métodos constructivos hasta sus 
acabados y se ofrece una calidad espacial en cada punto del edificio. 
•EDAD 24 -34 AÑOS
• JÓVENES SOLTEROS
• FAMILIAS EN FRMACIÓN
SUITES - DPTOS. 2 
DORMS.
•EDAD 35-44 AÑOS
• FAMILIAS FORMACIÓN Y 
CONSOLIDADAS
DPTOS. 2 Y 3 DORMS.
•EDAD 45-55 AÑOS
• FAMILIAS ADULTAS 
•PERSONAS SOLAS
DPTOS. 3 DORMS. -
SUITES
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El proyecto se desarrolla en 4 subsuelos, 10 pisos de vivienda y la terraza; 
cuenta con 49 departamentos, 4 locales comerciales, 85 estacionamientos y 40 
bodegas. Área comunal equipada con gimnasio, piscina, kid splash área, zona 
defogata, área de tv, bbq y terraza. 
De acuerdo a las regulaciones metropolitanas, el proyecto cumple con 
todos los requerimientos y se optimiza al máximo el terreno. 
 
Tabla 2. Cumplimiento de Ordenanzas. Elaborado por. ANA COBO 
1.5 Costos 
 
Tabla 3 Costos generales. Elaborado por. ANA COBO 
El costo total del Edifico AURA es de 6.177.022,95USD conformados por 
los siguientes elementos: 
IRM
REGULACIÓN EDF. AURA
Zonificación A21 (608-50) A21 (608-50)
Frente mínimo 15m 31m
COS Total 400% 393%
Cos PB 50% 33%
Altura 32m 39,40m
Número de pisos 8 10
Retiro Frontal 5m 5m
Retiro Lateral 3m 3m
Retiro Posterior 3m 3m
Entre Bloques 6m 6m
COSTOS USD INCIDENCIA
TERRENO 1.620.750 26%
INDIRECTOS 674.886    11%
DIRECTOS 3.881.387 63%
TOTALES 6.177.023 100%
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 El terreno con un costo de 1.620.750,00 (constituye el 26% de los costos 
totales)valor que incluye la compra de 2 pisos autorizados por el ZUAE; 
según el análisis comparado con el cálculo del costo del terreno mediante 
el método residual con un alfa del 12% el costo del terreno incluido ZUAE 
debería estar en un rango de 938.000,00USD a los 1.125.000,00USD 
vemos que el valor real de nuestro terreno es bastante alto; es decir un 
57% extra en comparación a valores del método residual, lo que significa 
un valor para estar alerta ya que este será el principal factor que disminuirá 
nuestras utilidades. 
 Los costos directo son   3.881.387,08USD con una participación del 63% 
en los costos totales. 
 Los costos indirectos significan un 11% de los costos totales siendo este 
valor      674.885,87USD. 
 El costo de construcción de área útil de terreno es $1386 USD/m2 valor alto 
en por el terreno y por sus costos directos. Los costos directos son 
significativos por su calidad y porque lo que se refiere a área comunales son 
espacios amplios donde no se ha escatimado en sus ventajas y detalles 
tanto arquitectónicos como de sus acabados. 
 Los costos totales en comparación con el costo promedio de venta 
2092USD7m2 nos da una utilidad de 706USD7m2 lo que significa un 33%. 
1.6 Estrategia Comercial 
La estrategia comercial es el proceso mediante el cual una empresa realiza 
un grupo de actividades que están relacionadas con un mercado específico y para 
ello se hace un diseño comercial puntual; el cual permitirá mediante el plan de 
mercadeo y ventas lograr un posicionamiento y cumplir con los objetivos a corto y 
largo plazo. Además podremos crear nuevas habilidades para penetrar nuevos 
mercados o desarrollar el producto dependiendo de lo que nuestro plan de mercado 
demande y nuestra empresa requiera. 
De acuerdo a las evaluaciones realizadas vemos que el Edificio Aura 
cuenta con algunas ventajas competitivas que debe explotar y unos factores que 
pueden ser negativos los cuales deben ser cuidados minuciosamente. 
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 Dentro del análisis de relación entre precio y calidad vemos que están 
relacionados íntimamente; sin embargo, nuestro precio estratégico de 
acuerdo a nuestro mercado competitivo está fuera de nuestras 
expectativas lo que significa que debemos llegar nuestros clientes no con 
el precio sino con otros beneficios. 
 El uso de nuevas tendencias en la publicidad como el marketing digital es el 
medio por el cual debemos bombardear nuestra información para llegar con 
mayor facilidad a nuestros clientes quienes están en una nueva onda y 
buscan otra calidad de vida. 
 Las políticas de comercialización a manejarse son 30% entrada, 30% en 
construcción y 40% contra entrega; aunque es una forma de pago inusual 
en el mercado, la empresa por experiencia utiliza este método que hasta el 
momento no le ha manifestado inconvenientes. 
 El posicionamiento que se busca con la estrategia de marketing es vender 
el Edificio por su arquitectura y diseño innovador de cada espacio, la 
vinculación con la naturaleza y su lujo. 
1.7 Análisis Financiero 
Después de revisar los factores de incidencia a los que puede a ser sensible 
el proyecto; el análisis financiero del proyecto nos muestra que es financieramente 
viable gracias a los siguientes aspectos:  
El proyecto puro presenta una rentabilidad anual del 22% puesto que 
sus gastos son 6.185.203USD y la utilidad es de 3.363.084USD. 
 El flujo de egreso más alto se presenta en el mes 0 de arranque 
donde se hace la adquisición del terreno y se hace la copra al DMQ 
de 2 pisos de acuerdo al ZUAE. 
 El flujo de ingresos más alto está dado en el mes 30 a la 
conclusión del proyecto con la recaudación del crédito bancario 
correspondiente al saldo de ventas de los departamentos los que 
nos da un valor de 4.774.143USD. 
  Después de hacer el análisis de la tasa de descuento por varios métodos, 
se llega a la decisión de tomar una tasa de descuento de 22%. 
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 El VAN arrojado en la evaluación del proyecto puro representa un valor en 
el presente de 1.041.901USD con una TIR anual del 40%. 
 De acuerdo a la valoración de sensibilidades de costos tenemos: 
 El proyecto puede absorber hasta un incrementos del 32% en los costos 
de construcción; y  
 Una disminución de los precios de venta de hasta el 20% 
 Con respecto a la velocidad de ventas, el proyecto puede tener un retardo 
de 16meses antes de empezar a tener pérdidas. 
 El proyecto requiere un financiamiento de  1´318.800 USD requerido a partir del 
mes 6, que será desembolsado continuamente de acuerdo a la verificación de 
avance por parte de la entidad bancaria hasta el mes 20. 
 El valor total del costo financiero es de 145.000USD correspondiente al 2% de 
los costos totales. 
 La utilidad final del proyecto apalancado es 2.990.000USD, 12% menos del 
proyecto puro. 
 El análisis del proyecto con apalancamiento nos arroja un VAN de 1.561.000. 
1.8 Optimización 
El proyecto presentado inicialmente es completamente   viable; sin 
embargo, como podemos ver en este capítulo existen  algunos elementos a 
considerar que pueden mejorar sustancialmente al proyecto y que además en 
tiempos de crisis  pueden ser el plan B para no descartar el proyecto. 
Variable Concepto 
VIABILIDAD 
ARQUITECTURA 
 
SUBSUELOS: Al momento la estructura está 
terminada, por lo que la eliminación de un 
subsuelo que significaría una disminución en 
costos del 7% ya no es viable 
 
IMPLENTACIÓN DE BALCONES: En 
algunos departamentos el diseño 
arquitectónico lo permite y los costos pueden 
ser compensados.  
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COMERCIALIZACIÓN 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÖN: ofrecer 
la implementación de este sistema es una 
estrategia que tiene un costo del 3% de los 
costos directo los cuales pueden ser 
aceptados Según las sensibilidades al costo 
y  esta mejora nos permitirá reactivar las 
ventas y marcar con una ventaja competitiva 
INNOVADORA.   
FINANCIERO 
MODELO DE CANJES: Una negociación a 
tiempo con los proveedores es posible y la 
idea es vendida bajo el concepto “GANAR –
GANAR”. Al momento es necesario el 
subcontrato de ciertos trabajos tales como 
los cielos falsos de gypsum, la carpintería de 
aluminio y vidrio y los muebles; mediante 
una negociación con proveedores se pueden 
eliminar los desembolsos y no depender de 
las ventas para continuar con la 
construcción. 
 
MODELO DE RENTA DE LOCALES: Nos 
permite abrirnos campo a otro mercado 
aunque como inversión el tiempo de 
recuperación es más largo. 
 
Tabla 4 Viabilidad de Optimización. Elaborado por. ANA COBO 
1.9 Aspectos Legales 
La empresa constructora está bajo los modelos legales requeridos y 
exigidos por el país y por la ciudad donde será desarrollado el proyecto. Por tanto, 
se ha constituido una empresa y se plantean cronogramas y estándares desde el 
inicio del proyecto y a lo largo de todo su desarrollo para ofrecer confianza a sus 
clientes y hacer un proyecto de calidad, garantizando y cumpliendo lo establecido 
por la ley. 
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1.10 Gerencia de Proyectos 
Uno de los temas a considerar previo al desarrollo de un proyecto es tener claro 
cómo se va a dar el ciclo del mismo, para lo cual es necesario poner en 
consideración de qué forma se va a hacer la dirección del proyecto. Para el caso 
del Proyecto Edificio “Aura” se tomará en cuenta para manejo administrativo del 
proyecto una gerencia bajo la metodología TenStep la cual está basada en el 
PMBOK quinta edición del Project Management Institute, el cual provees 
estándares, pautas y normas para la gestión de proyectos; siendo uno de los temas 
más importantes en todo el plan de negocios, ya que se garantiza la eficiencia y el 
éxito del proyecto. Otro de los conceptos a considerar es que la gerencia de 
proyectos es un proceso itinerante y continuo que debe llevarse a cabo a todo lo 
largo del proyecto; es decir, planificación, ejecución y cierre. 
INDICADOR INCIDENCIA 
 
ANÁLISIS 
Gestión de la 
Integración  
La identificación de todos los requerimientos desde un 
inicio del proyecto permite que todo trabaje al mismo 
tiempo y que todo se gestione bajo las mismas premisas 
por lo que esto beneficiará al éxito del proyecto. 
Gestión del 
Alcance  
En un inicio puede ser muy complicado al no estar 
definidas todos los elementos; sin embargo, al ser un 
proceso itinerante,se va mejorando continuament. Por 
otra parte aquí se deja en claro QUÉ va y Qué NO va en 
un proyecto para no generar falsas expectativas. 
Gestión de 
Tiempo  
El proyecto está planteado con tiempos bien definidos y 
para cumplir con las fechas especificadas se debe tener 
un control continuo para que el proyecto no se vea 
afectado 
Gestión de 
Costos  
Al igual que el tiempo, los costos deben ser cuidados 
puesto que la rentabilidad está en juego, aunque los 
márgenes son bastante altos; cualquier cambio en la 
economía o en los planteamientos requerirá que se 
tomen decisiones óptimas y a tiempo. 
Gestión de 
Calidad  
Puesto que del resultado final depende nuestro 
posicionamiento en el mercado es necesario, no sólo 
revisar la calidad al final del proceso; sino, por el contrario 
realizar un aseguramiento de calidad en todas las etapas. 
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Gestión de 
RRHH  
La garantía de obtener un producto final con éxito 
dependen de las personas que intervengan en el proceso 
por tanto una selección adecuada y a tiempo del personal 
capacitado será el punto de mayor importancia. 
Gestión de la 
Comunicación  
Al estar en una época en que la tecnología a 
evolucionado tanto; el uso de medios de comunicación 
alternativos es indispensable y serán los que facilitarán el 
trabajo y nos permitirán tener resultados sorprendentes. 
Gestión de 
Riesgos  
Puesto que existen diferentes riesgos, desde los que 
conocemos hasta lo que no conocemos que no 
conocemos, es indispensable que la identificación de los 
mismos sea profunda y detallada y no se deje pasar por 
alto nada que más adelante afecte el ciclo del proyecto. 
Gestión de 
Adquisiciones  
El manejo de proveedores se ha hecho de una forma muy 
desorganizada por lo que este método ayudará a una 
mejor gestión y por lo tanto facilitará el trabajo y dará 
mejores resultados. 
Gestión de los 
Interesados  
El principal grupo afectado son los vecinos con los que 
se necesita hacer una socialización constante para que 
esto no se convierta en problemas futuros durante la 
obra. 
Tabla 5 Análisis de Gestiones. Elaborado por. ANA COBO
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1.11 Viabilidad del Proyecto 
Factor Concepto VIABILIDAD 
ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO 
Aunque la situación macroeconómica actual 
presenta ciertas desventajas en 
comparación a los análisis iniciales podemos 
ver que con ciertas estrategias el proyecto 
sigue siendo viable aunque con mayores 
riesgos. 
 
LOCALIZACIÓN 
El proyecto se encuentra ubicado en una 
zona con un sinnúmero de fortalezas que hay 
que aprovechar y que sirven como ventaja 
competitiva en el mercado.  
MERCADO 
De acuerdo a las investigaciones realizadas 
si existe el mercado para llevar a cabo el 
proyecto; sin embargo, al momento hay 
incertidumbre que ha disminuido las ventas 
por lo que es necesario fortalecer la 
comercialización.  
ARQUITECTURA 
El Edificio Aura cuenta con un diseño y un 
mix que llega al cliente y es apetecido pues 
es moderno y de vanguardia.  
COSTOS 
Aunque el costo del terreno es un poco alto, 
se han manejado los costos indirectos, de tal 
forma que el anterior no afecte 
significativamente a los costos totales del 
proyecto y como vemos el proyecto es poco 
sensible a estos incrementos.  
ESTRATEGIA 
COMERCIAL 
Se realiza una comercialización intensiva por 
los todos los medios mediante publicidad 
dirigida, llegando al punto sentimental y 
resaltando nuestra calidad.  
ANÁLISIS FINANCIERO 
Después de la evaluación de varios 
escenarios vemos que el proyecto es viable 
y que mediante un buen manejo se obtienen 
las rentabilidades esperadas  
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OPTIMIZACIÓN 
Existen varios factores a aplicar en este 
momento para mejorar tanto la rentabilidad 
del proyecto como asegurar la aptitud del 
proyecto.  
GERENCIA DE 
PROYECTOS 
Al momento de han llevado a cabo muchos 
de los procesos de la metodología planteada; 
sin embargo, no han sido todos, se puede 
seguir con la implementación sin que afecte 
al curso del proyecto y que además esto 
represente un aprendizaje para futuros 
proyectos  
 
Tabla 6 Viabilidad del Proyecto. Elaborado por. ANA COBO 
CODIFICACIÓN DE COLORES 
ALTO MEDIO BAJO 
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2 Entorno Macroeconómico 
Dentro de la toma de decisiones para llevar a cabo un proyecto es necesario tomar 
en cuenta factores internos y externos; dentro de estos componentes es importante 
tener un conocimiento de la situación del país y de los elementos macroeconómicos 
que tienen incidencia directa en la industria de la construcción ya que de las 
variaciones y proyecciones de estos factores  podremos plantearnos un panorama y 
plan de acción respectivo para dar inicio, ejecutar y concluir un proyecto de manera 
satisfactoria. 
Por tanto, se desarrollará un análisis macroeconómico de temas generales 
como el PIB (Producto Interno Bruto) el cual es afectado por la industria de la 
construcción y simultáneamente cómo los crecimientos o decrecimientos del PIB 
pueden afectar nuestra industria. Así  mismo, el costo del petróleo será analizado ya 
que como sabemos a lo largo de la historia del Ecuador siempre ha sido uno de los 
principales  componentes de la economía del país tanto para el crecimiento del mismo 
como de la industria de la construcción; como por ejemplo, el boom petrolero en el 
año 1972 dónde tuvimos un pico muy alto en la construcción al igual que  ocurrió 
desde 1999 con la adopción de dolarización, la cual refleja una tendencia de 
crecimiento constante. Así pues dicha información nos permitirá plantear el espacio 
en el que vamos a trabajar de acuerdo al análisis situacional.  
Por otra parte serán analizados temas específicos como la situación salarial y 
los índices de empleos, los cuales nos servirán para analizar el mercado al que nos 
vamos a enfrentar el cual al mismo tiempo se relaciona directamente con la capacidad 
de créditos hipotecarios que el sector financiero está en capacidad de ofrecer y las 
tasas de interés que se manejaron y que se están manejando. 
Finalmente, las conclusiones se obtendrán a partir de la relación entre los 
conceptos generales y específicos; y la coyuntura que existe con la Balanza comercial 
y el Riesgo País.  
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2.1 Metodología 
 
Tabla 7 Metodología de Entorno Macroeconómico. Elaborado por. ANA COBO 
2.2 Objetivos 
 
Tabla 8 Objetivos de Análisis Macroeconómico. Elaborado por: ANA COBO 
ENTORNO  
MACROECONÓMICO
• ANÁLISIS CICLO 10 AÑOS
1. GENERALIDADES
2. INFLUENCIAS
3. PROYECCIÓN AL 2018
CONCLUSIONES
Conocer los factores macroeconómicos que afectan al sector inmobiliario 
y entender su influencia.
Analizar la evolución e incidencia de los factores macroeconómicos al 
momento y mediante una proyección al año 2016 
Plantear estrategias para mitigar las afectaciones que estos factores 
puedan causar al desarrollo del proyecto inmobiliario
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2.3 Producto Interno Bruto 
Aunque el Producto Interno Bruto del país no considere ciertos aspectos en su 
medición, sigue siendo uno de los índices más estudiados para analizar la estabilidad, 
crecimiento o decrecimiento de la economía de un país. Por esta razón el estudio de 
su evolución será básico para comprender los cambios que ocurren en nuestro país; 
principalmente porque el modelo económico del Ecuador está financiado y gira en 
torno al ingreso petrolero, por tal razón en  primera instancia es necesario ver el 
histórico presentado por el Banco Central del Ecuador donde podemos ver que desde 
el año 2009 tenemos un crecimiento del 22% hasta el año 2013; pero que se ve 
detenido ya que el precio del crudo WTI bajó de $107.27USD a $48.17 milles de 
millones  de dólares en marzo del 2015. 
 
Tabla 9 PIB Fuente. Banco Central del Ecuador. Elaborado por: ANA COBO 
Según la proyección anual del 2014 vemos que existe una tasa de variación 
4,6% en el 2013 y 4% en el 2014 lo que quiere decir que aunque se mantenga el 
crecimiento no será en la misma magnitud a como la hemos venido observando y que 
según previsiones se mantendrán hasta el año 2017 que experimentaremos un 
crecimiento mayor. 
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2.4 PIB Petrolero y no petrolero  
Dentro de la economía ecuatoriana, el petróleo ha sido uno de los elementos 
que ha sido un motor para el desarrollo de la economía; sin embargo, en los últimos 
años dentro del PIB las actividades no petroleras han tomado fuerza; en primera 
instancia porque la estructura porcentual muestra que más del 80% es no petrolera y 
es aquí donde interviene la industria de la construcción. Además se avizora que el PIB 
No petrolero para el año 2018tendrá variaciones de crecimiento de 4,9%.  
 
Tabla 11 Estructura Porcentual PIB.Fuente: BCE Elaborado por. ANA COBO 
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Tabla 10 PIN Petrolero Fuente: BCE Elaborado por. Ana Cobo 
46 
2.5 PIB en la construcción 
Tomando en cuenta el análisis previo del PIB No petrolero y profundizando en 
el sector de la construcción vemos una tendencia de crecimiento desde el año 2004; 
pero que según las proyecciones del Banco Central del Ecuador 2015 al 2018 no 
tendrá mayor crecimiento, por el contrario será constante, por lo que el mercado que 
debemos proyectar debe ser similar al que estamos experimentando al momento. 
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Tabla 12 PIB Construcción Fuente: BCE Elaborado por. Ana Cobo 
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2.6 Tasa de crecimiento de la economía 
Ahora bien, todo estos índices se ven afectados por una tasa de crecimiento 
general de la economía; lo cual nos permite pensar que tanto el gasto como la 
inversión podrían compensarse; ya que el crecimiento de la industria de la 
construcción no sólo ha crecido por políticas gubernamentales de apoyo directas sino 
también por el crecimiento económico que vive el país en general. 
2.7 Inflación 
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Tabla 13 Tasa de Crecimiento Fuente: BCE Elaborado por. Ana Cobo 
Tabla 14 Inflación Fuente: BCE Elaborado por. Ana Cobo 
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Aunque en el año 2008 se presentó una crisis a partir del 2009 hemos tenido 
una inflación promedio de 3,73%; pero que desde el 2013 no ha superado el 3% por 
lo que podemos proyectarnos con una inflación estimada en un rango del 3,2% y el 
3,0% de acuerdo a los últimos años y de acuerdo a esto poder conocer un poco el 
ámbito en el que vamos a desarrollar nuestro plan de negocios. 
2.8 Inflación en la construcción  
Una de las maneras en que podemos detectar si existe una inflación dentro 
del sector de la construcción es mediante el análisis de los incrementos de precios de 
los materiales utilizados en la industria. Por tanto si tomamos en cuenta los precios en 
la construcción publicados por el INEC (IPCO) a partir del año 2012 observamos 
variaciones en rangos de 1,79 y% 1,22%. Revisando los índices de los materiales más 
usados en la construcción de bienes inmuebles tales como el cemento, hormigón 
premezclado y el acero del año 2014 encontramos que estuvieron estables, lo cual 
significa estabilidad dentro del sector de la construcción. Así mismo en el año 2015 
existe un aumento del 1,22% dato presentado en los últimos años y que podemos 
considerar tendencia para los años subsecuentes.   
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Tabla 15 Inflación en la Construcción Fuente: BCE Elaborado por. Ana Cobo 
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Tabla 16 IPCO Fuente BCE Elaborado por. ANA COBO 
2.9 Salvaguardias  
A partir de marzo 2015 fue decretado un listado de 138 tipos de productos que 
son gravados con salvaguardias por la balanza de pagos; dentro de los que tenemos 
muchos elementos a utilizarse en la construcción tales como revestimientos de 
porcelanato los cuales pueden significar un incremento de un 10% a15% en los 
presupuestos de proyectos inmobiliarios de tal forma que estos nuevos costos deben 
ser considerados y analizados cuidadosamente ya que  
2.10 Desempleo 
El desempleo constituye un factor importante dentro de la industria de la 
construcción ya que los bienes a adquirirse representan una gran parte de inversión 
de los ingresos por familia y dependemos mucho del poder adquisitivo de las personas 
por tanto el desempleo no sólo que elimina el poder adquisitivo de un sector sino que 
además obliga al gasto de los ahorros de las personas  concepto que la población 
ecuatoriana no aplica en su gran mayoría y que forma parte indispensable de los 
requisitos de adquisición de viviendas.  
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En consecuencia, el desempleo debe ser visto muy de cerca porque desde el 
año 2013 ha venido en aumento aunque según información de inicios del año 2015 se 
mantiene estable; resultado que al momento no se pueden tomar como última palabra 
porque en el trascurso del año pueden variar significativamente; sin embargo, 
teniendo en cuenta que se mantengan aún tenemos buenas opciones desde este 
punto de vista n el ámbito macroeconómico que afecta a la construcción. 
2.11 Riesgo País 
El riesgo País se ha mantenido estable alrededor de los 800 puntos lo que ha 
dado estabilidad al país y ha permitido la inversión tanto de las personas nacionales 
como la inversión extranjera.; y por tanto el desarrollo de la industria de la construcción 
que ha venido creciendo desde el 2008
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Tabla 17 Desempleo Fuente: Revista Ekos. Elaborado por. Ana Cobo 
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2.12 Conclusiones  
El sector de la construcción constituye un 10% de la producción del país se 
caracteriza por ser bastante amplio y además permite la creación de varias cadenas 
productivas lo cual es importante para la base productiva y por ende para el desarrollo 
del país, este es un círculo virtuoso al cual debemos ponerlo en la mira e impulsarlo 
para que produzca cada vez más. Desde el 2007 vivimos un Auge Inmobiliarios 
gracias a la inversión pública, hecho que debemos destacar pero que al mismo tiempo 
debe ser bien manejado pues un gasto público en demasía puede traer inflación de 
una manera que sólo nos puede traer malos resultados por lo tanto debe ser un factor 
muy bien controlado. Otro hecho que cabe mencionar es que aunque el sector de la 
construcción está íntimamente ligado con el sector inmobiliario, este último no ha 
sufrido tantos cambios ya que como sabemos es más fácil comercializar que construir. 
Otras características que dan importancia a este sector es primero, la capacidad para 
ofrecer bienes de todo tipo, es decir, al alcance de todos los grupos sociales; en 
segundo lugar, este sector tiene la capacidad de tener mano de obra no calificada 
(relacionándose directamente con los más pobres, grupo social olvidado en gran 
medida por los otros sectores); haciendo que este sector sea inclusivo y pluralista 
particularidad que como hemos estudiado tiene gran aporte al desarrollo. Tomando 
en cuenta la importancia del sector de la construcción dentro de la economía y 
entendiendo los indicadores mencionados en la tabla previa vemos como todos estos 
índices macroeconómicos están interrelacionados y deben ser vistos muy de cerca 
para llevar un plan de negocios dentro de esta industria. 
Lo más importante es que en los últimos años los factores macroeconómicos 
han presentado cierta estabilidad por tanto la construcción nos ofrece un medio de 
acción estable y manejable que permite ingresar a los inversionistas de una manera 
más segura incentivando así el crecimiento del mismo. 
52 
2.13 Incidencias 
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A diferencia de los años anteriores 
el crecimiento del PIB  maneja márgenes de 
variación más bajos y una proyección a 
mantenerse estable. 
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Tenemos un incremento en la 
incidencia de este factor dentro de los índices 
macroeconómicos lo cual es muy importante 
y al momento se está incentivando ya que los 
aspectos no petroleros están tomando fuerza  
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Con respecto a años anteriores ha 
disminuido y lo más importante es que en los 
últimos años se ha mantenido en rangos de 
3% y 4% permitiendonos proyectar cierta 
estabilidad a futuro lo cual nos da tranquilidad 
al realizar inversiones. 
Infla
ción 
construcció
n 
 
1
,22% 
   
Aunque existen variaciones 
constantes, los rangos se presentan entre el 
1,22% y el 1,79% presentando una cierta 
constante en el último tiempo, en especial en 
los ítems más influyentes centro de la 
construcción como es el acero, cemento y 
hormigón premezclado. 
Salv
aguardias 
 
1
0-12% 
   
Factor que apareció en el año 015 y 
que durará 1 año dependiendo de las 
circunstancias económicas 
Re
mesas 
 
-
8,5% 
   
Según reportes entre el año 2011 y 
el 2012 existió una disminución y la tendencia 
es a la baja por tanto no podemos contar con 
este rubro dentro de nuestro mercado. 
Ries
go País 
 
6
,08% 
   
Respecto a América Latina al igual 
que Argentina y Venezuela somos de los 
países con índices más altos  
Cré
ditos 
hipotecarios 
 
8
,96% 
   
El volumen de créditos hipotecarios 
ha estado en crecimiento otorgando alrededor 
de 4000 millones de dólares lo cual incentiva 
la construcción y ayuda el desarrollo de la 
misma. 
Tas
as de interés 
 
1
1,17% 
   
En los últimos años se han 
mantenido dando cierta estabilidad y 
tranquilidad tanto a los inversionistas como a 
los clientes; además el gobierno los ha 
regularizado para dar mayores facilidades 
para la adquisición de vivienda (demanda) y 
como resultado permitiendo una mayor oferta 
dentro del sector inmobiliario. 
Tabla 18 Viabilidad Análisis Macroeconómico Elaborado por ANA COBO 
CODIFICACIÓN DE COLORES 
ALTO MEDIO BAJO 
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3 Localización  
Mediante este análisis de la ubicación del “Edificio Aura” se busca conocer el 
entorno en donde se desarrolla el proyecto mediante un acercamiento desde lo más 
general como es la localización de la parroquia en el Distrito Metropolitano de Quito y 
el entorno inmediato del terreno hasta los elementos más específicos como morfología 
del predio, morfología y equipamiento del sector, accesibilidad, el análisis del entorno 
inmediato, la vocación del suelo, el ordenamiento territorial y entorno inmobiliario; 
factores que nos servirán para entender de una mejor manera el espacio donde nos 
ubicamos y así plantear tanto las ventajas como las desventajas del sitio de 
implantación. 
3.1 Objetivos 
 
Tabla 19 Objetivos de Localización. Elaborado por. ANA COBO 
Estudiar la ubicación del Edificio Aura
Analizar sector de incidencia del proyecto y su 
entorno inmediato características ambientales y 
equipamiento
Determinar las ventajas y desventajas de la 
localización del proyecto
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3.2 Metodología 
 
Tabla 20 Metodología de Localización Elaborado por. ANA COBO 
•Topografía
•Ordenamiento 
territorial
•Salud
•Educación
•Comercio
•Cultura
•Recreación
•Ruido
•Clima
•Tráfico
•Seguridad
•Vialidad
•Transporte
•Servicios Urbanos
Servicios 
Zonales 
Ambiente
ImplantaciónEquipamiento
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3.3 Ubicación general del terreno 
El terreno se encuentra ubicado en la zona centro-norte de la ciudad de Quito 
en el barrio “González Suárez”, parroquia Iñaquito; considerado uno de los sectores 
de la ciudad de Quito con mayor plusvalía y de carácter residencial con altos edificios 
de exclusivos departamentos que datan especialmente de la década de 1980.  
Tabla 21 Mapa de Quito Fuente: DMQ. Modificado por. ANA COBO 
3.4 Ubicación específica del terreno 
El barrio González Suárez comprende la zona entre la Av. González Suárez 
desde el Redondel de Churchill donde se encuentran la Av. La Coruña hasta el 
redondel de la Plaza Artigas donde confluyen la Av. Francisco de Orellana y la Av. 12 
de Octubre  
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3.5 Morfología e implantación del predio 
 
Tabla 22 Ubicación Edificio AURA Elaborado por. ANA COBO 
El predio del Edificio Aura se encuentra situado en la Av. Coruña y la calle 
Alberto Mena a dos cuadras del Redondel de Churchill, es un lote esquinero con un 
área de 900m2. 
3.6 Características y límites del predio 
 Norte: Calle Albero Mena, calle de orden secundaria doble vía que conecta 
directamente con el eje vial principal del barrio, Av. González Suaréz. 
 Sur: Edificio Coruña de tipo residencial de 6 pisos. 
 Este: Edificio Murano de tipo residencial 6 pisos. 
 Oeste: Av. La Coruña eje vial de dos carriles para cada sentido de circulación.  
3.7 Barrios adyacentes y su influencia 
Dentro de los barrios con mayor influencia al Barrio “González Suárez” 
tenemos los siguientes: 
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 Guápulo: Implantado a una altura menor que resto de la ciudad de Quito es 
considerado uno de los barrios históricos de mayor relevancia turística de la 
ciudad donde encontramos el Monasterio de Guápulo y la Plaza de Guápulo. 
Además en la actualidad es conocido como un sitio de carácter bohemio y 
cultural de encuentro en los diferentes cafés que encontramos a lo largo de su 
calle principal conocida como la Av. de los Conquistadores la cual significa 
una de las vías de conexión directa con los valles de la ciudad y en la 
actualidad con la Ruta Viva. 
 Bellavista: Zona residencial de clase alta de la ciudad con edificaciones que 
vienen desde 1990 aproximadamente y que tuvo un gran desarrollo entre los 
años 2008 y 2010; al momento representa uno de los lugares con gran oferta 
en el mercado inmobiliario. Además es importante conocer que este barrio 
alberga uno de los museos más importantes de la ciudad, La Capilla del 
Hombre, museo dónde encontramos las obras del artista Oswaldo 
Guayasamín. 
 La Floresta: Barrio antiguo de Quito conformado por viviendas de los años 
50´s y que en la actualidad ha sufrido una renovación con la construcción de 
nuevos edificios; además posee un carácter cultural y bohemio por la 
presencia del cine independiente “ocho y medio”, la escuela de cine “Incine” y 
un sinnúmero de talleres de arte; además de la presencia de cafés y 
restaurantes con un aire bohemio. Finalmente, se encuentran ubicados 
centros educativos muy importantes como la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador y la Universidad Politécnica Nacional. 
 Iñaquito: Centro financiero y empresarial de Quito donde encontramos las 
sedes de los bancos más importantes y de muchas multinacionales; además, 
se emplaza el Parque La Carolina principal centro recreativo de la ciudad con 
una extensión de 64ha que significa un pulmón para la ciudad  
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3.8 Uso Anterior 
Dentro del predio funcionaba un edificio residencial de 8 departamentos, 
compuesto por un subsuelo de estacionamientos con un área de construcción total de 
1590m2 con 4 pisos de altura. 
Tabla 23 IRM Fuente: DMQ Modificado por. ANA COBO 
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3.9 Clima 
El mes más seco es julio con 22mm y 189mm en el mes de abril con las 
mayores precipitaciones, en promedio tenemos una precipitación de 1273mm. 
 
Tabla 24 Clima Fuente: (Climate-Data.org, 2015) Elaborado por. ANA COBO 
 
Tabla 25 Altitud Fuente: Googlemaps Modificado por. ANA COBO 
Uno de los sectores ubicados en la parte más alta de la zona oriental de la 
ciudad a 2838m, por su ubicación el clima presenta una neblina densa tanto en las 
mañanas como en las noches frías de la ciudad creando un ambiente muy atractivo 
para muchos, aunque a veces un poco nostálgico. 
3.10 Temperatura 
La temperatura media anual en Quito se encuentra a 13,9° y tienen 
variaciones de 0,5°C durante el año. 
60 
 
Tabla 26 Temperatura Fuente: www.meoweather.com Elaborado por: Meowaether 
Fluctuaciones de temperatura a lo largo del año: 
 
Tabla 27 Cambios de temperatura Fuente: (Climate-Data.org, 2015) Elaborado por. ANA COBO 
 
Tabla 28 Cambios de temperatura Fuente: (Climate-Data.org, 2015) Elaborado por. ANA COBO 
3.11 Asoleamiento 
El Ecuador está ubicado en la latitud 0°, haciendo que la duración de los días 
y de las noches no tengan variaciones; es decir, siempre serán de 2 horas. De 21 de 
marzo al 21 de septiembre, está siempre al norte, desde el alba hasta el crepúsculo, 
mientras en la otra mitad del año está al sur siempre. Alcanzando el cenit en ambos 
equinoccios (HELIODON, 2015). 
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Tabla 29 Asoleamiento Fuente: Heliodon Elaborado por. ANA COBO 
Por su proporción rectangular sus lados más largos tienen relación Norte-Sur 
dificultando un poco la relación de asoleamiento por lo que se debe aprovechar en 
gran medida la fachada hacía la Av. Coruña; por otra parte el tanto el lado Sur como 
el Este colindan con edificios de altura de 6 y 7 pisos respectivamente, de tal forma 
que la separación mínima según ordenanza será de 6m.  
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3.12 Accesibilidad 
 
Tabla 30 Red Vial Fuente DMQ Elaborado por. ANA COBO 
El Barrio González Suárez se encuentra ubicado en un lugar estratégico de la 
ciudad considerado como la zona centro norte, es de fácil acceso y se encuentra cerca 
de todo; así mismo está cerca de dos de las 5 vías que comunican a Quito con los 
valles; la primera con ciertas complicaciones de movilidad por ser antigua es la vía de 
Los Conquistadores que atraviesa Guápulo y la segunda vía de acceso es el Túnel 
Guayasamín, infraestructura relativamente nueva que ayuda a desahogar el flujo de 
evacuación de Quito hacia la Av. Simón Bolívar y hacia los valles. 
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3.13 Densidad poblacional 
 
Tabla 31 Densidad Poblacional Fuente DMQ Elaborado por. ANA COBO 
El sector ya consolidado de la González Suárez con edificaciones de vivienda 
de gran altura, según datos del DMQ presenta una densidad poblacional media dentro 
de los rangos planteados por lo que esto sigue siendo un atractivo representativo. 
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3.14 Servicio de transporte 
 
Tabla 32 Servicio de Transporte Fuente: www.getquito.com Elaborado por (GETQUITO, 2015) 
Al estar Ubicado en la Av. Coruña la cual es importante dentro de la ciudad la 
llegada al predio es muy fácil puesto que también está ubicado en un lugar central 
cerca de todo; sin embargo, por el carácter residencial y de status económico alto el 
transporte público no llega directamente, el servicio de transporte más cercano lo 
encontramos en la Av. seis de Diciembre, uno de los alimentadores más importantes 
de la ciudad, ECOVÍA. 
3.15 Red de transporte 
  
Tabla 33 Red de Transporte Fuente: DMQ Modificado POR. ANA COBO 
65 
3.16 Morfología y equipamiento adyacente al lote 
Puesto que como hemos visto el sector primordialmente presenta edificios 
residenciales es necesario hacer un análisis más amplio de los barrios cercanos que 
tienen incidencia en nuestro lote, por lo que consideraremos los barrios Iñaquito, 
Bellavista, La floresta, Guápulo y el Valle de Cumbayá  como el sector de impacto al 
Barrio González Suárez; así mismo servirán de apoyo a las necesidades del proyecto 
a desarrollar por las características de cada zona.  
3.17 Morfología y equipamiento del sector 
El lote por estar ubicado en el barrio González Suárez y que se caracteriza 
por ser residencial presenta en sus calles adyacentes sólo vivienda y sólo si 
ampliamos el espectro podemos encontramos todo el equipamiento necesario. 
Situación que no se puede considerar como una desventaja ya que como podremos 
ver más adelante, tenemos una relación a pocos minutos de todos los servicios 
necesarios, tales como:  
3.17.1 Zona recreativa 
Parque “La Carolina” y Parque “El Ejido” a  15 minutos. 
3.17.2 Servicio de Salud 
Clínica “Cruz Blanca” y Centro médico “Ecuasanitas” a 10 minutos y Hospital 
de los Valles a 30 minutos utilizando la Ruta Viva 
3.17.3 Equipamiento educativo 
Universidades a 15minutos (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Escuela Politécnica Nacional, entre otras) y  20 minutos Universidad San Francisco 
de Quito. Colegio la Inmaculado a 5minutos 
3.17.4 Equipamiento cultural 
Casa de la Cultura Ecuatoriana a 15 minutos, Cine “Ocho y medio” a 5minutos, 
Galerías de arte  5 minutos. Colegio Spellman a 10minutos 
3.17.5 Servicios hoteleros 
Hotel Quito en la Av. González Suárez a 5 minutos del proyecto y el Swisshotel 
a 10 minutos. Dos de los hoteles de relevancia de la ciudad.  
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3.17.6 Equipamiento 
 Supermecados “Supermaxi” a 10 minutos y Centro comercial “El 
Jardín”. 
 Centros educativos 
 Centros de salud 
 Zonas de entreteniminto 
 Servicios Hoteleros  
Equipamiento ubicado a 10 – 15minutos del lugar. 
 
Tabla 34 Equipamiento Sector Fuente: DMQ Modificado POR. ANA COBO 
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3.18 Ordenación territorial. Informe de Regulación Metropolitano IRM 
Tabla 35 IRM Fuente: DMQ Elaborado por. ANA COBO  
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3.19 Vocación de uso de suelo 
Tomando en cuenta los datos revisados en el IRM, el proyecto a implantarse 
debe respetar los 5m de retiro hacia la Av. Coruña y la calle Alberto Mena y 3m de 
retiro hacía los edificios colindantes; también se puede considerar para un mejor 
aprovechamiento del lote el uso del 10% de volado hacia la Av. Coruña. Además, la 
pendiente de la Calle Alberto Mena, lo cual permitirá al componente arquitectónico 
aprovechar un piso más como subsuelo según gráfico adjunto y finalmente gracias a 
la nueva ordenanza existe la posibilidad de comprar dos pisos más de altura.  
 
Tabla 36 Vocación del terreno Elaborado por. ANA COBO 
3.20 Análisis inmobiliario del sector 
3.20.1 Precio de arriendo por m2 
Dentro del conocimiento de las ventajas o desventajas que nos puede ofrecer 
nuestro terreno para el desarrollo de un proyecto también es necesario conocer el mix 
que se ofrece el sector y que posteriormente permitirá desarrollar un análisis a fondo 
del mercado. Sin embargo, para conocer nuestro entorno inmobiliarios es necesario 
revisar lo que existe cerca al lugar por lo que se realizó una investigación de los 
departamentos en arriendo del sector con características similares con el fin de más 
adelante poder relacionar la rentabilidad de una inversión por parte de nuestros 
posibles clientes y así mediante el estudio de mercado crear nuestra oferta. 
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DESCRIPCIÓN DEPARTAMENTO Dirección 
Arrien
do 
ÁRE
A 
 PRECIO/
m2 
1 
140m amoblado 2 hab, 2 parq, 3 baños González Suárez 2200 140  15.71 
2 
287m, balcon, estudio, sala de estar, 3 
hab, 2 parq, 4 bañ González Suárez 3000 287 
 
10.45 
3 
135m, 2 hab, 2 parq, 2 bañ González Suárez 1000 135  7.41 
4 
Amoblado 90m, 2 hab, 1 parq, 1 bañ González Suárez 1000 90  11.11 
5 
Amoblado 160m, 2 hab, 1 parq, 3 bañ La Coruña 1290 160  8.06 
6 
122m, 3 hab, 2 parq, 3 bañ, 2 pisos González Suárez 980 122  8.03 
7 
Amoblado 250m 3hab, 2 parq, 4 bañ González Suárez 2400 250  9.60 
8 
Amoblado 250m 4hab, 2 parq, 3 bañ González Suárez 2500 250  10.00 
9 
95m 2 hab, 2 parq, 2 bañ González Suárez 1000 95  10.53 
1
0 
130m, 3 hab, 2 parq, 3 bañ González Suárez 1000 130  7.69 
1
1 
260m, 3 hab, 2 parq, 4 bañ González Suárez 1400 260  5.38 
1
2 
125m 2hab, 1parq, 3bañ González Suárez 1000 125  8.00 
1
3 
156m 3hab, 2par, 3bañ  González Suárez 1250 156  8.01 
1
4 
180m 3hab, 2par, 3bañ González Suárez 1500 180  8.33 
1
5 
135m 2 hab, 1parq, 2bañ González Suárez 1200 135  8.89 
1
6 
180m 3hab, 2parq, 2.5 bañ González Suárez 1100 180  6.11 
1
7 
100m 2hab, 2parq, 2 bañ González Suárez 1000 100  10.00 
1
8 
120m 2hab, 1 parq, 2 bañ González Suárez 1200 120  10.00 
1
9 
Amoblado 120m 2hab, 1parq, 2bañ González Suárez 750 120  6.25 
2
0 
220m 3hab, 2parq, 4bañ González Suárez 1000 220  4.55 
2
1 
150m 2hab 2parq 2bañ La Coruña 1470 150  9.80 
2
2 
85m 2hab 2parq 2bañ González Suárez 830 85  9.76 
 
PRECIO PROMEDIO ARRIENDO POR m2  8.80 
Tabla 37 Oferta de vivienda Elaborado por. ANA COBO 
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3.20.2 Precio de venta por m2 
Dentro del mercado inmobiliario a la par de visualizar la oferta en alquiler que 
existe, es necesario conocer el mercado inmobiliario de construcción y venta de 
nuevos inmuebles puesto que más adelante representarán la competencia directa de 
nuestro negocio inmobiliario. 
 
Nombre 
Proyecto Promotor 
Número de 
departamentos Precio m2 
1 
Sorelina 
Uribe & 
Schwarzkopf 22 2059.94 
2 
Ma & Bec 
Prointegra 
Group 23 1621.11 
3 
Kiev Corbal 29 2000.00 
4 
Avenir 
Oleas & 
Asociados 
Arquitectos  14 1388.47 
5 
Alfil Arcontec 50 2150.00 
6 
Bezier Dinamica 50 1800.00 
7 
Homu 
Agustin Baquero 
Construcciones 20 1695.10 
8 
Zurich 
Corporacion 
Valarezo Noboa  40 1638.00 
Total Promedio  1827.26USD 
Tabla 38 Proyectos de la Competencia Elaborado por. ANA COBO 
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3.21 Precio de venta por m2 bienes inmuebles usados 
Tipo Área 
 
PRECIO  Precio/m2 
Dpto. 
2dorms 112 
 $         
150.000  1339 
Dpto. 
2dorms 172 
 $         
230.000  1337 
Dpto. 
2dorms 90 
 $         
175.000  1944 
Dpto. 
3dorms 250 
 $         
310.000  1240 
Dpto. 
3dorms 146 
 $         
246.000  1685 
Dpto. 
3dorms 320 
 $         
450.000  1406 
Dpto. 
3dorms 172 
 $         
215.000  1250 
Dpto. 
3dorms 260 
 $         
480.000  1846 
Dpto. 
3dorms 330 
 $         
450.000  1364 
Dpto. 
3dorms 330 
 $         
495.000  1500 
Dúplex 
2dorms 172 
 $         
218.000  1267 
Suite 56 
 $           
84.000  1500 
Suite 45 
 $         
112.000  2489 
Suite 63 
 $         
112.000  1778 
 
Precio promedio 
por m2 1568 
Tabla 39 Precios promedio de Venta Elaborado por. ANA COBO 
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3.22 Ventajas 
 El proyecto tiene acceso a servicios básicos tales como agua potable, energía 
eléctrica y telefonía.  
 Se encuentra en un lugar central de la zona norte del Distrito Metropolitano 
cerca de todo tanto en Quito como del valle de Cumbayá permitiendo una fácil 
movilidad y un fácil acceso de los pobladores a los elementos de su 
necesidad. 
 Ofrece seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. 
 Acceso a equipamientos deportivos, culturales, y educativos de gran 
relevancia de la ciudad. 
 Además tiene relación directa con 2 barrios emblemáticos de la ciudad como 
son Guápulo y La Floresta que significan una relación con un ambiente 
cultural, bohemio, histórico y que también ofrecen entretenimiento. 
 Finalmente,  podríamos decir que el barrio de la González Suárez, por su 
trayectoria, historia y desarrollo, es un barrio consolidado y que se identifica 
con un grupo económico de la población de nivel alto. 
 Aunque es un sector de edificios en altura todavía no es considerado un 
barrio de alta densidad poblacional según informes del año 2001 (Distrito 
Metropolitano de Quito, s.f.). 
3.23 Desventajas 
 El acceso mediante servicio público no es directo puesto que la red de 
transporte público más cercana está en la Av. seis de Diciembre; el cual no es 
un problema de gran influencia pues como vimos anteriormente el nivel 
económico al que nos dirigimos es un nivel alto. 
 Existe gran oferta de vivienda en la zona tanto de bienes en arriendo, como 
bienes en venta nuevos y usados lo cual representa una competencia directa. 
3.24 Conclusiones 
La ubicación del terreno provee al proyecto ventajas competitivas por su 
relación visual con el relieve montañoso identificado como el Guagua Pichincha. Así 
mismo, el estar en una zona residencial consolidada, da tranquilidad y confort a sus 
habitantes. 
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Por otra parte la morfología del terreno es interesante ya que al ser un terreno 
esquinero permite el aprovechamiento de dos fachadas que constituye un plus dentro 
de la arquitectura pues podrá darse prioridad tanto a la iluminación natural como al 
aprovechamiento de vista. 
Otra de las ventajas competitivas que nos ofrece esta localización, es que al 
ser un barrio consolidado, la disponibilidad de predios libres es baja 
3.25 Viabilidad 
Variable 
IN
C
ID
E
N
C
IA
  
ANÁLISIS 
Localizació
n 
 
El proyecto se encuentra ubicado en uno de los 
sectores más representativos de la ciudad, el cual ya está 
consolidado y cuenta con los servicios necesarios. 
Acceso  El proyecto es de fácil acceso y está cerca de todo 
tanto peatonal como vehicularmente.  
Tráfico  
Al ser una zona residencial y al no ser una vía 
principal de la ciudad prácticamnte no existe tráfico en el 
sector inmediato; sin embargo, hacia la Av. 6 de diciembre o 
la Av. Orellana o la Av. Colón la afluencia de trásito vehicular 
es mayor.  
Transporte 
público 
 
Aunque el transporte público no llega directamente 
al proyecto; existe el corredor de transporte público ECOVÍA 
ubicado a 10minutos. 
Servicios 
de Salud 
 
Al estar ubicado en un lugar céntrico la 
accesibilidad a centros de salud se facilita, ya que 
encontramos a no más de 20 minutos dichos servicios. 
Servicios 
educativos  
 
Tenemos la zona universitaria a 10 minutos y la 
USFQ a 30 minutos. 
Servicios 
culturales 
 
“La Casa de la Cultura Ecuatoriana”, uno de los 
principales espacios culturales se encuentra a 20 minutos, 
además de encontrar el barrio “La Floresta” a 10 minutos con 
un sinnúmero de espacios culturales como cine y casas de 
arte  
Zonas 
comerciales 
 
Contaos con el Centro comercial “El Jardin” a 15 
minutos y acceso a tiendas de abarrotes, restaurantes entre 
otros a menos de 10 minutos. 
Zonas 
recreativas 
 
El parque “La Carolina” al Norte y eel parque “El 
Ejido” al sur son dos espacios recreativos importantantes a 
tan sólo 10 minutos 
Tabla 40 Viabilidad de la Localización Elaborado por ANA COBO  
ALTO MEDIO BAJO 
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4 Mercado  
Una de los pasos fundamentales para evaluar la importancia y rentabilidad de 
un proyecto es realizar un estudio de mercado el cual busca identificar algunos 
aspectos tales como condiciones del sector, la población de la zona y las 
características propias de nuestro proyecto, las cuales pueden ser una herramienta 
para identificar aspectos de nuestro proyecto que nos sirvan destacarnos con respecto 
a nuestra competencia o una debilidad que debemos manejar; así pues mediante este 
recurso podremos visualizar la viabilidad comercial de nuestro proyecto para poder 
introducir al mercado un producto con las características adecuadas y competentes. 
Se toma en cuenta como base un estudio de demanda del 2012 suponiendo que en 
la mayoría de los casos la tendencia se mantiene en rangos de 5 años. 
4.1 Objetivos 
 
Tabla 41 Objetivos de Mercado Elaborado por Ana  
Observar el mercado inmobiliario en el barrio de la González Suárez y 
sus barrios adyascentes con el fin de evaluar las características 
estéticas y funcionales del producto arquitectónico a desarrollar.
Entender las condiciones geográficas y demográficas de la 
población a la que queremos llegar con nuestro proyecto 
inmobiliario.
Conocer las cualidades de la vivienda existente en el sector y las 
preferencias de la población para poder situarnos de una mejor 
manera en nuestro mercado.
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4.2 Metodología 
 
Tabla 42 Metodología Mercado Elaborado por. ANA COBO 
4.3 Demanda  
Dentro de los factores a tomar en cuenta para la evaluación de un plan de 
negocios de un proyecto inmobiliario, es importante entender de forma cualitativa y 
cuantitativa la demanda que presenta el sector en el cual queremos lanzar nuestro 
proyecto, de tal forma que estudiaremos componentes tanto sociales como 
económicos que ayudan directamente a la toma de decisión en la compra de un bien 
inmueble.  
4.3.1 Metodología 
 
Tabla 43 Metodología de Demanda Elaborado por. ANA COBO 
ANÁLISIS 
DE 
DEMANDA
ANÁLISIS 
DE OFERTA
PERFIL DEL 
CLIENTE
ESTUDIO 
DE 
DEMANDA
Nivel 
Socioeconómico
Preferencia de 
vivienda
Interes 
adquisición 
vivienda
Capacidad de 
adquisición
Preferencia de 
sector
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Muchos de los aspectos que definen la demanda de bienes inmuebles se ven 
afectados por aspectos económicos personales y por tanto por la estabilidad 
económica del país que da seguridad a la población para realizar sus inversiones.  Por 
esta razón tomaremos en cuenta aspectos macroeconómicos que nos influirán 
directamente. 
 
Tabla 44 Proyección Tasa de Crecimiento Fuente: Revista EKOS Modificado por. ANA 
COBO 
Para tener un mejor panorama del futuro tomaremos en cuenta las 
proyecciones económicas reportadas por la Revista Ekos la cual nos muestra un 
descenso de crecimiento desde el año 2012 hasta el 2014 y una proyección para el 
2015 que también presenta bajas por lo que arrancaremos con información base, el 
estudio de demanda realizado por la empresa consultora Gridcon del año 2012 y 
realizaremos una proyección en relación a la economía la cual incluye una 
desaceleración en la actividad económica y la baja de precio del petróleo. 
4.3.2 Análisis por nivel socioeconómico 
La demanda de un producto se ve altamente influenciada por el 
comportamiento de los compradores con respecto a nuestro producto y uno de los 
elementos con mayor influencia es el de carácter económico por lo que será necesario 
crear una clasificación del nivel socioeconómico, que en este caso sólo será valorado 
por el flujo de ingresos más no por aspectos de carácter social que también son 
factores que intervienen dentro de las preferencias de la población. 
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Tabla 45 Pirámide de NSE Fuente Gridcon 2014 Elaborado por ANA COBO 
Aunque los ingresos presentados por el Nivel Socioeconómico (NSE) Medio 
Típico presentan un rango bastante amplio hay que tomar en cuenta que también 
existe una subdivisión que nos da una mirada diferente del mercado. 
 
Tabla 46 División de NSE Fuente Gridcon 2014 Elaborado por ANA COBO 
ALTO (A)
• Mayores ingresos
MEDIO ALTO (B)
• Grupo amplio y de ingresos medios 
con altos niveles de consumo
MEDIO TÍPICO (C)
• Grupo amplio y de ingresos medios 
con altos niveles de consumo
• $850 y $3199 usd
MEDIO BAJO (D)
• Significativo en número pero con 
capacidad económica restringida
BAJO (E)
• Grupo más grande pero con bajo 
poder de compra
NSE
Medio Típico 
Inferior
$850 - $1600 usd
Medio Medio
$1601 - $2300 usd 
Medio Típico 
Superior
$2301 - 3199 usd
NIVEL MEDIO TÍPICO 
(C)
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4.3.3 Ambiente para adquirir vivienda 
Dentro de las necesidades básicas que presentan las personas está la 
necesidad de tener un techo por lo que las personas siempre tienen un deseo innato 
por adquirirla; sin embargo, esto se ve afectado por razones como sus ingresos 
económicos, capacidad de pago o estado económico de un país. Según estudios 
presentados por la empresa consultora Gridcon para el año 2014 el 57% de los 
Quiteños consideran un buen momento para adquirir una vivienda. 
 
Tabla 47 Momento para adquirir Vivienda Fuente: (Gridcon, 2014) Elaborado por: ANA COBO 
Del mismo modo, si tomamos en cuenta lo que piensa la población de Quito 
con respecto a las condiciones del país para comprar vivienda, la cual está dividida 
proporcionalmente dividida en tres y mediante las proyecciones planteadas 
anteriormente vemos en el siguiente gráfico que todavía hay una mayoría de la 
población que considera que es un buen momento para adquirir vivienda. 
 
Tabla 48 Condiciones para adquirir Vivienda Fuente Gridcon2014 Elaborado por AnCObo 
57%
43%
Buen Momento para adquirir vivienda 
2014
SI NO
37%
30%
33%
Condiciones actuales para adquirir 
vivienda en el año 2014 
Mejores que el año 2012 Iguales que el año 2012
Peores que el año 2012
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Tabla 49 Condiciones para adquirir vivienda Fuente Gridcon 2014 Elaborado por. ANA COBO 
 
Tabla 50 Interes Adquisición deVivienda Fuente Gridcon2014 Elaborado por ANA COBO 
Mejores que 
el año 2013
37%
Iguales que el 
año 2013
30%
Peores que el 
año 2013
33%
Condiciones actuales para adquirir vivienda 
en el año 2014
Mejores que el año 2013 Iguales que el año 2013
Peores que el año 2013
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30,08%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
NIVEL SOCIOECONÓMICO TOTAL
INTERÉS ADQUISICIÓN VIVIENDA
Alto/Medio Alto Medio Típico Medio Bajo Bajo INTERÉS ADQUISICIÓN VIVIENDA
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Tabla 51 Proyección Momento de Adquisición de Vivienda Elaborado por ANA COBO 
4.3.4 Interés en adquirir vivienda 
Aunque las condiciones económicas del país y de los ciudadanos de Quito 
muestran un panorama similar a los años pasados que se consideraba bueno; sólo el 
30,08% de la población Quiteña tiene deseo de obtener vivienda (Gridcon, 2014). 
 
Tabla 52 Condiciones vs. Interés en adquirir vivienda Fuente Gridcon 2014. Elaborado por ANA 
COBO 
Dentro del 30,08% por división de nivel socioeconómico el grupo con mayor 
interés en adquirir vivienda es el de nivel socioeconómico bajo, pero como ya veremos 
más adelante a causa de otros factores esto sólo se queda en intención y no en una 
demanda efectiva de adquisición de vivienda. 
53%
47%
Buen Momento para adquirir vivienda 
Proyección 2015
SI NO
Malas condiciones ; 
32%
Con interes ; 20%
70%
1
Condiciones vs. Interes de adquirir vivienda
Basada en la proyección 2015
Buenas condiciones Malas condiciones Con interes Sin interes
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4.3.5 Análisis poblacional  
La provincia de pichincha cuenta con 2´576.287 habitantes de los cuales 
2´094.550 se considera que la Población en Edad de Trabajar (PET) corresponde a 
un 80%. 
 
Tabla 53 Población en edad de trabajar PEA Fuente: INEC Censo 2010 
 
Tabla 54 Análisis poblacional 2010 Fuente: INEN Censo 2010 Elaborado por: ANA COBO 
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Tabla 55 Población interesada en adquirir vivienda según la PET Elaborado por: ANA COBO 
4.3.6 Tipo de ocupación de la vivienda 
Según el censo realizado por el INEC en 2010 tenemos que alrededor del 47% 
de los hogares de la provincia de Pichincha no poseen vivienda propia. 
DATOS PROVINCIA DE PICHINCHA 
Tipo 
Tenencia/Hogares 
2010 Proyección 2015 % 
Arrendada 
                   
268.600  
                   
280.072  36,90% 
Propia 
totalmente pagada 
                   
250.221  
                   
260.908  34,38% 
Prestada o 
cedida (no  pagada) 
                     
73.356  
                     
76.489  10,08% 
Propia 
(regalada, donada, 
heredada o por posesión) 
                     
63.892  
                     
66.621  8,78% 
Propia y la está 
pagando 
                     
58.769  
                     
61.279  8,07% 
Por servicios 
                     
11.428  
                     
11.916  1,57% 
2.319.671
2.551.721
908.151
998.999
726.521 799.199
218.538 240.399
 -
 500.000
 1.000.000
 1.500.000
 2.000.000
 2.500.000
 3.000.000
2010 2015
POBLACIÓN INTERESADA EN ADQUIRIR VIVIENDA
POBLACIÓN QUITO NSE ALTO PET INTERESADO ADQUIRIR VIVIENDA
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Anticresis 
                        
1.572  
                        
1.639  0,22% 
TOTAL 
                   
727.838  
                   
758.925  100% 
   
 
HOGARES SIN VIVIENDA PROPIA          358.201  47% 
Tabla 56 Tipo de ocupación de vivienda Elaborado por. ANA COBO 
4.3.7 Preferencia de vivienda de acuerdo la vida útil 
Según datos correspondientes al estudio de demanda realizado por el grupo 
consultor Ernesto Gamboa y Asociados la tendencia a preferir la compra de una 
vivienda nueva es mayor a la usada tal como lo indica el gráfico a continuación. 
 
Tabla 57 Tipo de Vivienda Fuente: Ernesto y Gamboa asociados Elaborado 
por. ANA COBO 
4.3.8  Uso de la vivienda a adquirir 
Dentro del mercado tenemos dos tipos de uso que se le da a las viviendas; en 
primer lugar para uso propio y el segundo para inversión; estableciendo la siguiente 
relación 15,43% para inversión y para uso propio 84,67%. 
89%
11%
TIPO DE VIVIENDA
NUEVA USADA
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Tabla 58 Tipo de uso de vivienda Fuente: Gridcon 2014 Elaborado por: ANA COBO 
Lo cual también tiene una incidencia dentro de la división por grupos de los 
niveles socioeconómicos. 
 
Tabla 59 Uso de vivienda según NSE Fuente: Gridcon 2014, Elaborado por: ANA COBO 
4.3.9 Preferencia de tipo de vivienda 
Como podemos observar la tendencia de gusto por las casas se mantiene 
constante desde algunos años; sin embargo, vemos que del año 2007 al 2012 hubo 
un incremento por la preferencia hacia los departamentos; si hacemos una pequeña 
proyección a 5 años para poder relacionar la tendencia de incremento que hubo; 
podriamos decir que bajo las mismas condiciones que se han venido dando, para el 
año 2017 la relación de preferencia de casa vs. Departamentos podría ser 81% vs. 
19% respectivamente. 
85%
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Tabla 60 Uso de vivienda según NSE Fuente: Gridcon 2014, Elaborado por: 
ANA COBO 
4.3.10 Sector Preferido 
Dentro de las preferencias de la población, la mayoría se inclina por el Sector 
Norte y tiene una menor acogida el Sector de Pomasqui y si a ese porcentaje del 44% 
le aplicamos los valores anteriormente analizados como son el NSE Alto (39,15%), 
Interesados en adquirir vivienda (30,08%) y la PEA 48% nos da como resultado que 
alrededor de 156000 personas podrían demandar vivienda en este sector es decir un 
3% de la población de Quito.  
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Tabla 61 Preferencia del Sector Fuente: Gridcon 2014. Elaborador por: ANA COBO 
Población Quito PET NSE ALTO 
Preferencia 
Norte 
 80% 39% 44% 
2.576.287,00 2.061.029,00 803.801,00 352.672,00 
Tabla 62 Preferencia del sector de acuerdo al PET y al NSE Elaborado por. ANA COBO 
4.3.11 Población Barrio González Suárez 
Según el datos del censo del 2010 realizado en el año 2010 Quito posee una 
densidad poblacional de 79,5 hab/ha, mientras en nuestro sector tenemos una 
densidad poblacional de 59,80 hab/ha lo que quiere decir que en comparación a la 
densidad total de la ciudad estamos en    
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Tabla 63 Densidad Poblacional Quito vs. González Suárez Elaborado por: ANA COBO 
Lo que quiere decir que existe posibilidad de densificar en un 25% esta zona 
para llegar al promedio de la ciudad según datos del 2010. 
4.3.12 Periodo de intención de compra 
Según datos correspondientes al estudio de demanda desarrollado por 
Gridcon en el año 2014; los plazos cercanos para adquirir vivienda son los siguientes: 
41,40%a de la población quiteña busca comprar a un periodo a 3 años, 30,20% a un 
periodo de 2 años y el 28,40% a un año; además existe una segregación de acuerdo 
al nivel socioeconómico donde el tiempo promedio del NSE alto que es al que estamos 
apuntado 2,19 años, datos que podemos apreciar a continuación. 
 
Tabla 64 Plazo de Adquisición de vivienda Fuente Gridcon2014 Elaborado por ANA 
COBO 
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4.3.13 Demanda de vivienda por categoría 
La demanda de vivienda se puede clasificar de acuerdo a diferentes 
requerimientos tales como: 
 Demanda demográfica 
 Tamaño de vivienda  
 Número de dormitorios 
 Número de baños 
 Demanda de sal de estar y/o estudio 
 Necesidad de estacionamiento y bodegas 
4.3.13.1 Demanda demográfica  
Con respecto al estudio realizado por Gridcon en el año 2014 la demanda de 
acuerdo a las siguientes categorías demográficas sexo, edad: 
Por 
Sexo  Masculino 70% 
  Femenino 30% 
   100,00% 
Tabla 65 Demografía por Sexo Fuente: Constructora Álvarez Bravo  Elaborado por. ANA COBO 
Por 
Edad  
25-
34 años 38% 
  
35-
50 años 50% 
  
51-
60 años 12% 
   100,00% 
Tabla 66 Demografía por Edad Fuente: Gridcon 2014 Elaborado por. ANA COBO 
4.3.13.2 Tamaño de vivienda 
Los principales factores que se analizan en la toma de decisiones para la 
compra de una vivienda dentro del NSE Alto son la ubicación y los servicios que ésta 
presta; sin olvidar la seguridad, la plusvalía, la accesibilidad y la proximidad a los 
diferentes equipamientos. Por otra parte, según fuentes de estudio este segmento de 
la sociedad califica la compra de una vivienda prefiriendo departamentos que oscilan 
en áreas de 166,02m2 compuestos de 3 y dormitorios; y 2,5 baños tal como nos 
muestran los gráficos adjuntos.  
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Tabla 67 Tamaño de vivienda que se piensa adquirir Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados. 
Elaborado por: ANA COBO 
4.3.13.3 Número de dormitorios  
Las familias Quiteñas centran su interés en adquirir viviendas de 3 dormitorios 
en su gran mayoría aunque como hemos visto últimamente en el mercado existe 
demanda de departamento de  dormitorio (suite) puesto que la forma de vida de las 
familias está cambiando. 
 
Tabla 68 Número de dormitorios requeridos Fuente: Gridcon 2014. Elaborado 
por: ANA COBO 
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4.3.13.4 Demanda de baños 
 
Tabla 69 Número de baños requeridos Fuente: Gridcon 2014. Elaborado por: ANA COBO 
 
Tabla 70 Número de dormitorios y baños Fuente: Gridcon 2014. Elaborado por: ANA COBO 
Así mismo se deduce que el requerimiento de cantidad de baños se 
incrementa proporcionalmente al NSE. 
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Dormitorios 
Medio 
Alto 3,3 100   
 
Medio 
típico 3,2   97 % 
         
Baños 
Medio 
Alto 2,7 100   
 
Medio 
típico 2,5   93 % 
      
  Promedio  95 % 
Tabla 71 Preferencia de dormitorios y baños Fuente Gridcon 2015 Eaborado por ANA COBO 
4.3.13.5 Demanda de sala de estar y/o estudio 
Tomando en cuenta el dato del 2015 respecto al requerimiento de demanda 
de sala de estar y sala de estudio y la relación de incremento que existe entre 
demanda de dormitorios y baños en el aumento de NSE Medio Típico a NSE Alto el 
incremento es de un 5%; por lo que se hace un supuesto en la demanda de sala de 
estar y estudio. 
 
Tabla 72 Preferencia de sala de estar y/o estudio Gridcon 2015. Elaborado por: ANA COBO 
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4.3.13.6 Necesidad de estacionamiento y bodegas 
Según ordenanza, todas las viviendas tendrán derecho a una plaza de 
estacionamiento y las misma que superen los 120m2 tendrán que ser provistas con 2; 
sin embargo, en el NSE alto las familias funcionan de forma diferente ya que en su 
gran mayoría todas poseen 2 vehículos mínimo; dato que hay que tomar en cuenta. 
Del mismo modo uno de los elementos que debe tomarse en cuenta es la bodega, la 
cual es muy útil en especial si el bien inmueble se compra como inversión para ser 
arrendado; al ser arrendado los usuarios de este servicio suelen tener muchos 
artículos que archivar por ser de alguna manera forasteros. 
 
Tabla 73 Número de estacionamientos requeridos Fuente: Gridcon 2015. Elaborado por: ANA COBO 
4.3.14 Medios de pago 
Los medios de pago a utilizarse ya que estamos en un NSE Alto a diferencia 
de un proyecto enfocado a otro nivel económico es que en este grupo también 
tenemos la posibilidad de que nuestros clientes nos paguen en efectivo ya que existe 
un grupo del 14% con dicha capacidad; sin embargo, la mayoría de las compras se 
harán con una entrada del mínimo del 30% pagada en cuotas pagadas durante el 
tiempo de construcción y el saldo del 70% será cancelado con préstamo con cualquier 
entidad bancaria para lo cual nos remitiremos al tema subsiguiente y que de acuerdo 
a los ingresos deduciremos la capacidad de pago. 
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4.3.14.1 Financiamiento y Capacidad de pago 
   
Banco 
de Guayaquil 
Mutualista 
Pichincha Produbanco 
Banco del 
Pacífico 
Monto de 
Crédito 
Mínimo  $14.000,00   No hay   No hay   $2.500,00  
Máximo  $200.000,00   hasta $200.000   $1.000.000,00   $ 300.000,00  
Tasa de Interés 
Tasa Inicial actual  8,9% desde 9.70% 10.78% Desde 7.75% 
Frecuencia de reajuste  Semestral Semestral Semestral Semestral 
Hipoteca 
Plazo máximo 15 años 15 años 15 años 20 años 
Préstamo/avalúo  70% hasta el 85% 
Depende del 
producto 
hipotecario 80% 
Solicitantes 
Edad mínima 25 años 23 años 18 años 21 años 
Edad máxima 65 años 75 años 75 años 
Sujeto a que el cliente 
obtenga seguro de 
desgravamen a través 
de Seguro Sucre 
Estabilidad 
Laboral 
Dependientes 1 año 1 año 2 años 1 año 
Independientes 3 años 2 años 2 años 2 años 
Cuota/Ingresos 
  40% 
Depende del 
análisis global del 
cliente 35% 
Vivienda hasta 
$100.000: 70% del 
ahorro neto. Otros 
94 
proyectos: 60% del 
ahorro neto 
Destino del 
crédito 
Compra SI SI SI SI 
Remodelación SI SI SI NO 
Construcción NO SI SI NO 
Segunda vivienda SI SI SI SI 
Tabla 74 Financiamiento y capacidad de pago Elaborado por. ANA COBO 
4.3.14.2 Sueldo vs. Monto de préstamo hipotecario 
SUELDO 
REPORTADO 
CUOTA 
MÁX.MENSUAL 
(40%) DE 
SUELDO 
PLAZO 5 AÑOS PLAZO 10 AÑOS PLAZO 15 AÑOS PLAZO 20 AÑOS PLAZO 25 AÑOS 
TASA 7.90% TASA 7.90% TASA 8.20% TASA 8.69% TASA 8.69% 
CUPO DE CREDITO CUPO DE CREDITO CUPO DE CREDITO CUPO DE CREDITO CUPO DE CREDITO 
340 136 6723 11258 14051 15457 16624 
800 320 15819 26490 33084 36368 39116 
1000 400 19774 33113 41355 45460 48896 
2000 800 39548 66225 82710 90921 97791 
3000 1200 59322 99338 124065 136381 146687 
4000 1600 79096 132451 165420 181842 195582 
5000 2000 98870 165563 206775 227302 244478 
10000 4000 197740 331126 413550 454604 488955 
Tabla 75 Montos de crédito de acuerdo al salario Elaborado por. ANA COBO 
95 
De acuerdo a las tasas de interés de la banca y el análisis de Banco del IESS 
(BIESS) presentado en la Guía de proyectos por Sector de la feria “Mi Casa Clave 
2015” vemos que las personas que pueden adquirir vivienda de acuerdo a los niveles 
económico que pretendemos abarcar son aquellas que reportan sueldos superiores a 
los 3000usd y la cuota promedio mensual será  2200usd. 
4.3.15  Interés de compra Contado vs. Crédito de acuerdo al NSE 
Analizando la información subsiguiente el interés de compra de vivienda al 
contado por NSE es el 14% en NSE Alto y Medio Alto; lo que nos hace pensar que 
nuestro proyecto puede ser canalizado preferiblemente bajo un concepto de ingresos 
en donde el 94% de las personas nos pagarán el 70% a la entrega del bien con un 
préstamo hipotecario.  
 
Tabla 76 Interés de compra crédito vs. Contado Gridcon 2014. Elaborado por: ANA COBO 
4.3.16 Plazos créditos 
Dentro de la población quiteña la predilección de los plazos de créditos 
hipotecarios cubren un 74% entre 10 y 15 años como lo podemos verificar a 
continuación. 
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Tabla 77 Plazos de Créditos Hipotecarios Gridcon 2014. Elaborado por: ANA COBO 
4.3.17 Demanda Potencial Calificada 
 
 
Tabla 78 Demanda Potencial Calificada Fuente Gridcon 2014 Elaborado ANA COBO 
5 años
4%
10 años
32%
15 años
42%
20 años
21%
Más años
1%
Plazos de crédito hipotecario
5 años 10 años 15 años 20 años Más años
2.551.721       HAB.
PET (POBLACIÓN 
ECONOMICAMENTE ACTIVA) 80% 2.041.377       HAB.
INTERERS EN ADQUIRIR 
VIVIENDA 30% 612.413           HAB.
# PERSONAS/FLIAS. 3            204.138           FLIAS.
INTERESADOS DEL NSE ALTO 39% 79.614             FLIAS.
PREFERENCIA POREL SECTOR 
NORTE 44% 35.030             FLIAS.
VIVIENDA NUEVA 89% 31.177             FLIAS.
INTERES POR 
DEPARTAMENTO 13% 4.053                FLIAS.
DEMANDA POTENCIAL SECTOR 4.053                FLIAS.
POBLACION QUITO
DEMANDA POTENCIAL SECTOR 4.053                FLIAS.
DEMANDA CALIFICADA 30% 1.216                
DEMANDA POTENCIAL 
CALIFICADA TOTAL 1.925    
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4.3.18 Conclusiones 
Aunque el mayor grupo interesado en adquirir vivienda en un plazo de 3 años 
es el NSE Medio Alto y Medio Típico, el NSE Alto al que estamos dirigidos también 
presenta un buen porcentaje de interés de hogares el cual es casi de 9123 en el NSE 
Alto. De los cuales el grupo calificado porque además de desear adquirirla tiene las 
capacidades y está habilitado para poder hacerlo es un grupo de 1190 hogares y si 
de ellos tomamos en cuenta el 44,40% interesado en el Sector Norte tenemos 1955 
hogares posibles en nuestra zona 
Además, tomamos esta información para más adelante reconocer el perfil del 
cliente al cual vamos dirigidos. 
4.4 Oferta 
Después de entender lo que la gente busca en el mercado inmobiliario de 
nuestra zona y sus zonas adyacentes, es de suma importancia conocer lo que vamos 
a ofrecer y revisar la competencia para de acuerdo a esto sopesar nuestras fortalezas 
y debilidades. 
4.4.1 Metodología  
 
Tabla 79 Metodología de Oferta Elaborado por ANA COBO 
ESTUDIO 
DE 
OFERTA
Competencia 
(Promotores)
Ventajas de 
localización
Costos Acabados
EquipamientosAbsorción
Avance
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4.4.2 Análisis de la oferta 
Al momento en la zona de la González Suárez donde tenemos emplazado 
nuestro proyecto contamos con algunos proyectos de los cuales consideramos 7 como 
competencia directa por ciertos factores como son proximidad, similitud en acabados, 
similitud en equipamiento para a partir de ellos destacarnos y enfatizar nuestras 
ventajas por otro lado nos servirá para evaluar los puntos débiles y canalizar de una 
mejor manera las desventajas de estos. 
4.4.3 Proyectos del sector 
CÓDIGO EDIFICIO 
A EDIFICIO AURA 
B EDIFICIO ALFIL  
C EDIFICIO BEZIER 
D EDIFICIO HOMU 
E EDIFICIO KIEV 
F EDIFICIO 
SORELINA 
G EDIFICIO AVENIR 
H EDIFICIO 
MA&BEC 
I EDIFICIO ZURICH 
Tabla 80 Clasificación de la competencia Elaborado por. ANA COBO 
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4.4.4 Localización de proyectos 
 
Tabla 81 Ubicación de la competencia Elaborado. ANA COBO 
Los proyectos que constituyen competencia directa de nuestro proyecto son 
ocho y se encuentran localizados en un radio de 1Km. 
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4.4.5 Consideraciones generales 
4.4.5.1 Proyecto A. Edificio Aura 
 50 departamentos y 3 locales comerciales 
 Precio por m2 $2092 
 Promotor: Constructora Álvarez Bravo 
4.4.5.2 Proyecto B. Edificio Alfil  
 50 departamentos 
 Precio por m2: $2150 
 Promotor: Arcontec 
4.4.5.3 Proyecto C. Edificio Bezier 
 50 departamentos 
 Precio por m2: $1800 
 Promotor: Dinámica 
4.4.5.4 Proyecto D. Edificio Homu 
 20 departamentos 
 Precio por m2: $1695 
 Promotor: Agustín Baquero Construcciones 
4.4.5.5 Proyecto E. Edificio Kiev 
 29 departamentos 
 Precio por m2: $2000 
 Promotor: Corbal 
4.4.5.6 Proyecto F. Edificio Sorelina 
 22 departamentos 
 Precio por m2: $2059 
 Promotor: Constructora Uribe y Schwarzkopf 
4.4.5.7 Proyecto G. Edificio Avenir 
 14 departamentos 
 Precio por m2: $1388 
 Promotor: Oleas y Asociados Arquitectos 
4.4.5.8 Proyecto H. Edificio Ma&Bec 
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 23 departamentos 
 Precio por m2: $1621 
 Promotor: Prointegra Group 
4.4.5.9 Proyecto I. Edificio Zurich 
 40 departamentos 
 Precio por m2: $1638 
 Promotor: Corporación Valarezo Noboa 
4.4.6 Proximidad de la competencia 
CÓDIGO EDIFICIO Proximidad  
(m) 
A EDIFICIO 
AURA 
0 
B EDIFICIO 
ALFIL  
90m 
C EDIFICIO 
BEZIER 
450m 
D EDIFICIO 
HOMU 
250m 
E EDIFICIO 
KIEV 
60m 
F EDIFICIO 
SORELINA 
450m 
G EDIFICIO 
AVENIR 
 195m 
H EDIFICIO 
MA&BEC 
350m 
I EDIFICIO 
ZURICH 
200m 
Tabla 82 Proximidad de la compencia Elaborado por. ANA COBO 
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Tabla 83 Proximidad de la compencia Elaborado por. ANA COBO 
Dentro de esta muestra con un radio de incidencia 1Km observamos que la 
oferta es bastante de alta y algo muy importante es que en la misma cuadra tenemos 
4 proyectos en construcción de los cuales 2 ya están vendidos en su totalidad y no 
representan competencia por lo que no están contemplados en este análisis; por otra 
parte los 8 proyectos a los que hacemos referencia se encuentran en un círculo 
bastante pequeños, con características similares, mix de productos variados de 
acuerdo a la demanda, precios del mercado, entre otros factores que analizaremos 
posteriormente. 
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4.4.7 Evaluación de la competencia 
Se realizó una investigación de campo para la obtención de información para 
poder correlacionar los diferentes proyectos y entender el mercado; se ha tomado 
como base una ficha técnica para la tabulación de la información. 
Tabla 84 Ficha Técnica de Estudio de Mercado Elaborado por: ANA COBO 
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4.4.7.1 Promotor 
PROMOTOR 
COD 
Nombre 
Proyecto  Promotor PONDERACIÓN 
A Aura Alvarez Bravo 5 
B Alfil Arcontec 2 
C Bezier Dinamica 4 
D 
Homu 
Agustin 
Baquero 
Construcciones 2 
E Kiev Corbal 2 
F 
Sorelina 
Uribe & 
Schwarzkopf 5 
G 
Avenir 
Oleas & 
Asociados Arquitectos  3 
H 
Ma & Bec 
Prointegra 
Group 1 
I 
Zurich 
Corporacion 
Valarezo Noboa  2 
Tabla 85 Tabla Ponderación Promotor Elaborado por ANA COBO 
 
Tabla 86 Ponderación del Promotor Elaborado por ANA COBO 
Dentro de las empresas promotoras que pueden convertirse en competencia 
directa son “Uribe & Schwarzkopf” la cual lleva 40 años en el mercado inmobiliario y 
se ha ganado la confianza de sus clientes así mismo está bien posicionado por crear 
proyectos que mejoran la ciudad con su estética y proveen confort y un alto nivel de 
satisfacción a sus clientes. Otra de las empresas que por su oferta se ha destacado 
es la empresa “Dinámica” que aunque lleva pocos años en el mercado se caracteriza 
por sus diseños vanguardistas y acabados de lujo que han hecho que poco a poco 
tengan una demanda alta y en 5 años tienen 4 proyectos y van por el quinto. 
0
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4
5
PROYECTOS POR CÓDIGO
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
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4.4.7.2 Unidades por proyecto 
UNIDADES DE OFERTA 
COD 
Nombre 
Proyecto  
# de 
departamentos PONDERACIÓN 
A Aura 50 3 
B Alfil 50 3 
C Bezier 50 3 
D Homu 20 1 
E Kiev 29 5 
F Sorelina 22 5 
G Avenir 14 1 
H Ma & Bec 23 5 
I Zurich 40 2 
 Total Promedio  33  
Tabla 87 Tabla de Ponderación por Unidades Ofertadas  Elaborado por ANA COBO 
 
Tabla 88 Ponderación por Unidades Ofertadas Elaborado por ANA COBO 
AURA se encuentra sobre el promedio de unidades ofertadas por edificio lo 
cual tiene dos puntos de vista por parte de los clientes: 1. Las personas a las que no 
les gustan un gran número de copropietarios y 2. Las personas que no les afecta este 
factor. Por tanto aunque nuestro proyecto puede parecer altamente densificado, esto 
es compensado al dar calidad espacial tanto en áreas comunales como en privadas; 
además los entrepisos son de altura mayor a lo convencional para dar otro tipo de 
sensación lo que nos hace colocarnos a un buen nivel comparativo y preferencial por 
parte de los clientes. Ma&Bec, Sorelina y Kiev pueden ser nuestra competencia directa 
de acuerdo al primer factor mencionado. 
  
0
2
4
6
PROYECTOS POR CÓDIGO
PONDERACIÓN POR UNDS. 
OFERTADAS
PONDERACIÓN
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4.4.7.3 Avance proyectos en construcción  
AVANCE DE OBRA 
  
Nombre 
Proyecto  
% de avance 
del proyecto PONDERACIÓN 
A Aura 40% 2 
B Alfil 75% 3 
C Bezier 90% 5 
D Homu 90% 5 
E Kiev 0% 1 
F Sorelina 80% 4 
G Avenir 95% 5 
H Ma & Bec 90% 5 
I Zurich 90% 5 
Tabla 89 Tabla de Ponderación por Avance de Obra Elaborado por. ANA COBO 
 
Tabla 90 Ponderación por Avance de Obra Elaborado por ANA COBO 
Uno de los proyectos que constituye una amenaza es el edificio Kiev el cual 
aún no inicia la obra y por tanto sus ventas también están iniciando. Por otra parte los 
proyectos al estar listos pueden ser más llamativos a los clientes que quieren un ben 
de forma inmediata de tal forma que nuestros posibles compradores podrían desviarse 
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4.4.7.4 Tipos de acabados 
TIPOS DE ACABADO 
COD 
Nombre 
Proyecto  PONDERACIÓN 
A Aura 5 
B Alfil 3 
C Bezier 5 
D Homu 4 
E Kiev 4 
F Sorelina 3 
G Avenir 5 
H Ma & Bec 3 
I Zurich 4 
Tabla 91 Tabla de Ponderación por Tipo de Acabados Elaborado por. ANA COBO 
 
Tabla 92 Ponderación por tipo de Acabados Elaborado por: ANA COBO 
Las características de acabados encontrados en el estudio de campo 
realizado con respecto a nuestra competencia se colocan en estándares similares a 
los de nuestros proyectos; por lo que nuestro punto de control para sobresalir de los 
otros edificios será los detalles de diseño interior que se utilizarán en el proyecto. 
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4.4.7.5 Ventas  
VENTAS 
  
Nombre 
Proyecto  
Inicio de 
venta  
Meses 
en venta 
Dptos. 
vendidos  ABSORCIÓN PONDERACIÓN 
A Aura Julio 2014 9 20 2 3 
B Alfil Julio 2013 15 42 3 5 
C 
Bezier 
Septiembre 
2013 18 39 2 3 
D Homu Marzo 2014 12 17 1 1 
E Kiev Marzo 2015 1 14 14 5 
F Sorelina Marzo 2014 12 13 1 1 
G Avenir Mayo 2013 22 13 1 1 
H Ma & Bec Abril 2014 11 11 1 1 
I 
Zurich 
Septiembre 
2013 19 33 2 4 
Tabla 93 Ponderación por Ventas Elaborado por. ANA COBO 
 
Tabla 94 Ponderación por Ventas Elaborado por ANA COBO 
De acuerdo al resultado de absorción de ventas hay 2 proyectos que tienen 
una velocidad de ventas representativa; el proyecto Kiev con 14 departamentos por 
mes; sin embargo, es un dato que se va fuera de los parámetros regulares que 
tenemos por lo tanto no debería tomarse como un dato 100% cierto; por otra parte el 
Edificio Alfil tiene 3 departamentos por mes dato que es aceptable y que en 
comparación con los demás es posibles pero bastante optimista 
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4.4.7.6 Áreas promedio de las unidades 
La escala de los proyectos ofertados son 348 unidades que varían entre los 
58 m2 para suites en promedio y llegan hasta los 157m2 para los departamentos de 
3 dormitorios, ofertando diferentes opciones para el mercado inmobiliario del sector. 
Estos parámetros de los edificios analizados definen las especificaciones sobre las 
que se desarrollará la nueva oferta inmobiliaria como es el caso del proyecto Escuadra 
en el que se definirán las nuevas áreas de los departamentos tipos a ofertar. 
Nombre 
Proyecto  m2 min m2 max 
AVENIR 65.00m2 2919.00m2 
HOMU 71,78m2 177.00m2 
MA&BEC 49.08m2 160.00m2 
ZURICH 50.00m2 118.00m2 
BEZIER 58.00m2 124.00m2 
KIEV 78.00m2 211.00m2 
SORELINA 61.80m2 121.00m2 
ALFIL 50.00m2 140.00m2 
AURA 46.00m2 148.00m2 
AREA 
PROMEDIO 
58.85 
m2 57.56m2  
Tabla 95 Áreas proyectos por unidades Elaborado por. ANA COBO 
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4.4.7.7 Precios promedio  
 Precio promedio por unidad 
 Precio promedio por m2 
 
Tabla 96 Ponderación por Precio Elaborado por ANA COBO 
El precio promedio de los proyectos oscila entre los $1.388 USD hasta 
los $2.150 USD, lo que nos da un precio promedio de $1827 en el precio 
promedio de ventas. Este precio marca la referencia de los precios para poder 
ofertar un nuevo proyecto inmobiliario en la zona.  
4.4.7.8 Absorción de ventas 
 
Tabla 97 Ponderación por Velocidad de Ventas Elaborado por ANA COBO 
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La velocidad de venta en los proyectos de estudio oscilan entre 1 
departamento hasta 3 departamentos por mes. En este caso, tenemos el edificio Kiev 
en el que se vendieron 14 departamentos en un mes, este dato hace que el promedio 
de velocidad de venta en el sector este en 3.05 departamentos por mes. Si se extrae 
este valor de la tabla el promedio de departamentos vendidos por mes es de 1.4 
unidades. Los datos otorgados por la oficina de ventas de este edificio  no son 
verificables, ya que los datos se encuentran fuera del rango promedio de los edificios 
aledaños se puede decir que existen falencias en los mismos. 
4.4.7.9 Porcentaje de ventas 
En el análisis del porcentaje de departamentos vendidos el edificio con la 
mayor cantidad de departamentos venidos es el edificio Avenir con el 92.9% mientras 
que el edificio con menos ventas es el edificio Ma & Bec con 47.8% vendido.  
 
Tabla 98 Porcentaje de departamentos vendidos Elaborado por. ANA COBO 
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4.4.7.10 Avance de obra 
 
Tabla 99 Porcentaje de Avance de Obra Elaborado por ANA COBO 
Si se hace una comparación entre estos dos análisis en los dos casos el 
edificio Avenir tiene los mayores porcentajes en los dos aspectos: Avance de proyecto 
y Departamentos vendidos. Por otro lado, el edificio Kiev tiene porcentajes bajos, no 
tiene avance de obra pero tiene 48% de departamentos vendidos.  
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4.4.7.11 Resumen de proyectos 
PROYECT
O  Promotor 
# 
DPTOS
. 
Precio 
m2 
% de 
avanc
e  
Mese
s en 
Venta 
# 
DPTOS. 
Vendido
s  
Absorció
n de 
Ventas 
% 
DPTOS 
Vendido
s  
Aura Alvarez Bravo 50 2092 30 9 24 2.67 48 
Alfil Arcontec 50 2150 75 15 42 2.80 84 
Bezier Dinámica 50 1800 90 18 39 2.17 78 
Homu 
Agustin 
Baquero 
Construccione
s 20 1695 90 12 17 1.42 85 
Kiev Corbal 29 2000 0 1 14 14.00 48 
Sorelina 
Uribe & 
Schwarzkopf 22 2059 80 12 13.2 1.10 60 
Avenir 
Oleas & 
Asociados 
Arquitectos  14 1388 95 22 13 0.59 93 
Ma & Bec 
Prointegra 
Group 23 1621 90 11 11 1.00 48 
Zurich 
Corporación 
Valarezo 
Noboa  40 
1638.0
0 90 19 33 1.74 83 
Tabla 100 Resumen de Valoración de la Competencia Elaborado por. ANA COBO 
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4.4.8 Posicionamiento  
POSICIONAMIENTO 
COD 
Nombre 
Proyecto  ABSORCIÓN PROMOTOR 
UNIDADES 
DE 
OFERTA 
AVANCE 
OBRA ACABADOS 
TOTAL 
A Aura 3 5 3 5 5 21 
B Alfil 5 2 3 3 3 16 
C Bezier 3 4 3 2 5 17 
D Homu 1 2 1 2 4 10 
E Kiev 5 2 5 5 4 21 
F Sorelina 1 5 5 4 3 18 
G Avenir 1 3 1 2 5 12 
H 
Ma & 
Bec 1 1 5 2 3 
12 
I Zurich 4 2 2 2 4 14 
Tabla 101 Posicionamiento de la Competencia Elaborado por ANA COBO 
 
Tabla 102 Posicionamiento de la Competencia Elaborado por ANA COBO 
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Tabla 103 Posicionamiento de la Competencia Elaborado por ANA COBO 
Dentro de los 5 aspectos analizados tenemos 3 donde nuestra puntuación es 
sobresaliente lo que nos permite ser uno de los 2 proyectos mejor posicionados de 
acuerdo a sus características; es importante considerar que debemos incentivar a 
mejorar los otros aspectos para obtener mejores resultados de los esperados. 
4.5 Perfil del cliente 
Después de realizar el estudio de demanda y de oferta vinculados con el 
Proyecto Aura vemos que el mismo está dirigido a la clase de Nivel Socioeconómico 
Alto; primero porque el barrio donde estamos ubicados es de NSE Alto y en segundo 
lugar porque de acuerdo a los reportes de ingresos del NSE Alto son las personas que 
pueden acceder a esta oferta. 
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Tabla 104 Fuente: Gridcon 2015 Elaborado por: ANA COBO 
4.5.1 Metodología 
 
Tabla 105 Metodología Determinación Perfil del Cliente Elaborado por ANA COBO 
NSE ALTO (A) INGRESOS $3000usd ó Más 2% de 
la polación Quiteña
NSE MEDIO ALTO (B) $2301 - 3199 4% de la 
polación Quiteña
NSE MEDIO TÍPICO (C) $850 A $2.000 usd 25% 
de la polación Quiteña
Escoger el  NSE Alto y 
observar la población 
colindante
EDAD
PREFERENCIA 
DE VIVIENDA
SEXO
ESTADO 
CIVIL
NSE EDUCACIÓN
117 
4.5.2 Características demográficas 
La zona es apetecida por su cercanía y comodidad por un amplio grupo de 
posibles compradores; por lo que nuestro proyecto esta direccionado a familias de 2 
hijos para lo cual tenemos departamentos de 3 dormitorios, personas independientes 
para las que tenemos suites y departamentos de 2 dormitorios e inversionistas para 
los que ofrecemos suites y un nuevo producto al cual llamamos estudio puesto que es 
un departamento de un dormitorio, el cual está integrado directamente con el área 
social.  
4.5.3 ¿Por qué ofrecer departamentos? 
 
Tabla 106 Tendencia de vivienda Fuente: El Comercio 
En Quito hay una preferencia del 54% población con necesidad de adquiriri 
vivienda 17% por lo que podemos llegar al 9% de los quiteños que podría preferir 
nuestros productos (departamentos). 
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4.5.4 ¿Qué tipo de instrucción debe tener? 
Tabla 107 Nivel educativo Elaborado por. ANA COBO 
 
Tabla 108 Nivel de Instrucción Fuente: El Comercio 
Debe tener al menos instrucción de tercer nivel para poder tener la 
capacidad de pago estudiada previamente por tanto nuestra oferta está hacia 757 
quiteños. 
POBLACIÓN 
INSTRUIDA 
INSTRUCCIÓN 
SUPERIOR  
417.276 100%  
INCIDENCIA 166910 40% 
INTERESADOS ADQUIRIR 
VIVIENDA 
    
 166910 100%  
INCIDENCIA 91634 54,9% INTERES  DPTO 
    
 91634 100%  
INCIDENCIA 39842 43,5% INTERES NORTE 
    
 39842 100%  
INCIDENCIA 757 1,9% NSE ALTO 
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4.5.5 ¿A qué grupo de la población buscamos y Por qué? 
 
Tabla 109 Población por Estado Civil Fuente El Comercio 
En Quito las familias se componen en su gran mayoría por jóvenes de los 
cuales entonces tenemos 64,5% familias con hijos y 35,5% a solteros; tomando en 
cuenta las proyecciones planteadas; de acuerdo a la demanda potencial calificada de 
las 563 familias 360 familias 126 son solteros 
4.5.6 ¿Qué edad deberían tener? 
POBLACIÓN 
TOTAL 
        
1.772.272     
1.772.272 100%   
INCIDENCIA 708.909 40% 
INTERESADOS ADQUIRIR 
VIVIENDA 
 708.909 100%   
INCIDENCIA 389.191 54,9% INTERES  DPTO 
 389.191 100%   
INCIDENCIA 169.220 43,5% INTERES NORTE 
 169.220 100%   
INCIDENCIA 3215 1,9% NSE ALTO  
 3215 100%   
INCIDENCIA 543 16,9% JÓVENES DE 25-34AÑOS 
INCIDENCIA 437 13,6% ADULTOS 35-44 AÑOS 
INCIDENCIA 321 10,9% ADULTOS 45-54 AÑOS 
Tabla 110 Grupo de nuestro interés pro edad  Elaborado por. ANA COBO 
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Tabla 111 División poblacional por sexo Fuente: El Comercio 
Está dirigido a un grupo de personas con edades entre los 25 – 54 años de 
edad los cuales tendrán instrucción superior y por tanto sus ingresos económicos 
estarán desde los 3000usd en adelante; considerando la mayoría de la población; no 
se toman en cuenta los jóvenes que trabajan en el estado y que tienen sueldos altos; 
se supone que si existirá por demanda por parte de este grupo de jóvenes; sin 
embargo, no se espera que sean la mayoría de nuestros clientes.  
 
Tabla 112 Distribución poblacional por Edad Fuente: El Comercio 
De la población 1´772.272 habitantes 3215 habitantes a los cuales podemos 
ofertar a 1900fmilias. 
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4.5.7 ¿A quién ofertamos? Resumen 
 
Tabla 113 Perfil del Cliente Elaborado por ANA COBO 
 
Tabla 114  Perfil del Cliente por Edad Elaborado por ANA COBO 
4.5.8 ¿Qué influencia al cliente a comprar? 
 
Tabla 115 Influencia de los Clientes Elaborado por ANA COBO 
GUPOS DEL NSE 
ALTO - MEDIO 
ALTO
MUJERES 70% HOMBRES 30%
INGRESOS 
FAMILIARES 
>2.000USD
USO 
PROPIO 85%
USO 
INVERSIÓN 15%
DPTOS. 3 DORMS. - SUITES
EDAD 45-55 AÑOS FAMILIAS ADULTAS PERSONAS SOLAS
DPTOS. 2 Y 3 DORMS.
EDAD 35-44 AÑOS
FAMILIAS FORMACIÓN Y 
CONSOLIDADAS
SUITES - DPTOS. 2 DORMS.
EDAD 24 -34 AÑOS JÓVENES SOLTEROS
FAMILIAS EN 
FORMACIÓN
Necesidad
Marca 
Ubicación
Oportunidad
Diseño y Prestaciones
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4.5.9 Fortalezas y debilidades frente a la competencia 
4.5.9.1 Fortalezas 
 Uno de los principales elementos a considerar es la marca, la Constructora 
Álvarez Bravo lleva en el mercado más de 20 años por lo tanto su 
reconocimiento y confianza permite el acercamiento de los clientes con mayor 
facilidad. 
 El diseño moderno y con conceptos que integran la naturaleza y elementos 
innovadores como la piscina con nado corriente y el área de Splash Kids 
(zona de juegos con agua) son conceptos que atraen al cliente.  
 Los beneficios funcionales como el servicio de calentamiento de agua con 
bomba de calor en contraste con el uso del gas o el eléctrico es de suma 
importancia por la nueva tendencia de ahorro y conservación de energía 
 El estar aislado del ruido que puede existir en calle principales como la 6 de 
diciembre y al mismo estar a minutos de las vías de conexión con todos los 
servicios da tranquilidad a los clientes 
 El 30% de las unidades de vivienda planteadas tienen vista hacia la 
occidental y pueden apreciar constantemente el paisaje del Pichincha. 
 Existe un excedente de estaciones de oferta, pues se ha tomado en cuenta 
que muchas de las familias prefieren 2 autos y se quiere suplir esta 
necesidad. 
 AL ser un proyecto ubicado en una esquina ofrece mayores prestaciones que 
interesan a los clientes; puesto que sólo un 20% de los departamentos de ven 
afectados al estar totalmente obligados a estar en la esquina interna y tener 
sólo los 6 metros de retiro de iluminación. 
4.5.9.2 Debilidades 
 Al ser un edificio dirigido al NSE Alto el número de unidades ofertadas llama 
mucho la atención puesto que la mayoría de usuarios prefieren edificios con 
menos hogares. 
 Nuestro precio de venta no es de los más baratos, sin embargo, las 
prestaciones que es ofrecen nos permiten posicionarnos de una buena 
manera en el mercado. 
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4.6 Conclusiones 
Después del estudio de la oferta y de la demanda y de haber identificado el 
perfil de nuestro cliente encontramos que el Proyecto del Edificio Aura busca 
posicionarse dentro de las áreas y precios demandadas en la zona pudiendo captar 
posibles clientes dependiendo de distintos facteres tales como el promotor, el diseño 
arquitectónico o los acabados que se ofrecen. 
Como vimos previamente el proyecto cuenta con algunas formaleczas que 
deben ser explotadas para garantizar el éxito del mismo. 
La zona en la que está implantada el proyecto presenta un grupo alto de oferta 
por lo que la estrategia comercial jugará un papel importante para el desarrollo del 
proyecto. 
4.7  Aptitud del Mercado: Oferta y demanda 
Variable Concepto Especificación Aptitud 
Promotor  
Constructora Álvarez 
Bravo Más de 20 años en el mercado 
 
Localización  
Av. La Coruña y Alberto 
Mena 
Cerca de todo pero aislado de los 
ruidos y el caos de la ciudad 
 
Avance del 
proyecto Construcción al 30% 
Se  encuentra en la tercera parte de 
la estructura 
 
Absorción Ventas al 50% 
Se sigue haciendo promoción del 
producto; pero la venta promedio es 
de una unidad  
 
Unidades 
de vivienda Densificación alta 
En comparación a la zona el cliente 
está acostumbrado a tener mayor 
"esclusividad" prefieren menos  
personas en los edificios 
 
Precio de 
vivienda Mayor 
Está de acuerdo a las ventajas de 
diseño y de calidad de los 
competidores  
 
Arquitectura Diseño moderno 
Diseño moderno, detallado y sus 
detalles estudiadades para ofrecer 
mayr calidez y confort a sus clientes 
 
V 
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5 Arquitectura  
La Arquitectura del Edificio Aura conjuga tanto componentes de funcionalidad 
y confort como estéticos dentro de su diseño arquitectónico incluyendo a la naturaleza 
dentro de su conceptualización. Mediante el diseño interior se busca dar una calidad 
espacial de alto estándar mediante la conjugación de diferentes materiales y juegos 
de luz. Ofrece áreas comunales especiales con diseños personalizados donde los 
materiales nuevamente juegan un papel importante con la ayuda de amplios y altos 
espacios; además, son espacios con diseños interiores innovadores que buscan 
atraer y dar mayor satisfacción a los clientes siempre bajo una relación  Naturaleza 
vs. Hombre. 
5.1 Objetivos 
 
Tabla 116 Objetivos del Análisis Arquitectónico Elaborado por. ANA COBO 
Revisar el cumplimiento de áreas con respecto a la 
ordenanza para comprobar su viabilidad.
Comparar áreas vendibles vs. áreas brutas para verificar 
la incidencia en costos.
Plantear las especificaciones técnicas del proyecto y 
describir el proyecto arquitectónico.
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5.2 Metodología 
 
Tabla 117 Metodología del análisis arquitectónico Elaborado por. ANA COBO 
Dentro del desarrollo de un plan de proyectos, el diseño arquitectónico 
desempeña un papel muy importante para sacar adelante un proyecto, pues son esto 
aspectos lo que pueden convertir en puntos seductores para los clientes o factores 
desfavorables por tanto una toma adecuada de decisiones será determinante para 
llegar a los clientes.  
Revisaremos el terreno y su zonificación; de acuerdo a esto se realizará un 
análisis del aprovechamiento de acuerdo a los datos proporcionados por el Informe 
de Regulación Metropolitano. 
Posteriormente, el programa arquitectónico se disgregará para entender todos 
sus componentes; observar sus ventajas y desventajas. Finalmente, agregaremos 
todas las especificaciones para poder completar todos los componentes y plantear la 
viabilidad del proyecto a desarrollar.  
ARQUITECTURA
Terreno
Especificaciones 
Técnicas
IRM
Programa 
Arquitectónico
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5.3 Terreno 
El terreno está ubicado en el Barrio González Suárez, en la Av. la Coruña y la 
Calle Alberto Mena; es un terreno esquinero de forma trapezoidal  con un ancho de 
28 metros y largo de 22m y 38m en su largo más corto y largo respectivamente. 
Además hay que tomar en cuenta que en la calle Alberto Mena tenemos una 
pendiente positiva. Rodeado de edificios de vivienda de 8 pisos de altura promedio. 
La ubicación es privilegiada ya que podemos aprovechar toda la vista del Pichincha 
hacia el lado occidental en la Av. la Coruña.
 
Tabla 118 Implantación Fuente: Álvarez Bravo Constructores Elaborado por ANA COBO 
5.3.1 Linderos 
El terreno está emplazado: 
Al Norte: Calle Alberto Mena. 
Al Sur: 2 edificios residenciales de 6 pisos de altura. 
Al Oriente: Edificio residencial de 7 pisos de altura. 
Al Occidente: Av. La Coruña. 
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5.3.2 Morfología 
 
Tabla 119 Morfología del Lote Elaborado por ANA COBO 
El terreno tiene un área de 900m2 con un frente de 31m hacia la Av. la Coruña, 
hacia el sur 39m, hacia el oriente 28m de lindero y 25m de frente hacia la Calle Alberto 
Mena la cual tiene una pendiente positiva del 7% lo que nos permitirá tener la planta 
baja con el ingreso peatonal en el Nivel -0.60m hacia esta calle y el ingreso vehicular 
en la Av. la Coruña en el subsuelo 0.  
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5.3.3 Informe de Regulación Metropolitano (IRM) 
 
Tabla 120 IRM Fuente: DMQ Elaborado por ANA COBO 
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5.3.4 Cumplimiento de la Ordenanza Municipal 
 
Tabla 121 Cumplimietno de Ordenanza Elaborado por ANA COBO 
Con respecto a la altura, el lote se encuentra bajo el Zonas Urbanísticas de 
Asignación Especial (ZUAE) el cual permite adquirir 2 pisos más para la construcción.  
 
Tabla 122 Cálculo del ZUAE Fuente DMQ Modificado por ANA COBO 
Mediante el pago de una cuota conocida como Cuantía de Contribución 
Especial por cada piso adicional el cual es calculado con la siguiente fórmula: 
REGULACIÓN EDF. AURA CONFORMIDAD
Zonificación A21 (608-50) A21 (608-50)
Frente mínimo 15m 31m
COS Total 400% 392,66%
Cos PB 50% 33,40%
Altura 32m 39,40m
Número de pisos 8 10
Retiro Frontal 5m 5m
Retiro Lateral 3m 3m
Retiro Posterior 3m 3m
Entre Bloques 6m 6m
IRM
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Donde: 
CE = Contribución especial para la captación del incremento del valor del 
inmueble por Suelo Creado 
S (t) = Superficie de terreno 
V (AIVA) = Valor del AIVA (Área de intervención Valorativa) corresponde al 
terreno 
AUT = Área Útil Total de Construcción asignada por el PUOS 
AB (p) = Área Total de Construcción a incrementarse de los pisos autorizados 
Lo cual significa un incremento de costo de la incidencia del terreno en el 
proyecto, pero que más adelante en el análisis financiero comprobaremos la ventaja 
o desventaja que esto representa. 
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5.3.5 Registro fotográfico 
 
Tabla 123 Registro Fotográfico del Lote Fuente Álvarez Bravo Constructores 
5.4 Proyecto arquitectónico 
El Edificio Aura que se caracteriza por un diseño contemporáneo y de 
vanguardia constituido por departamentos de 3, 2 y 1 dormitorio; dentro de los 
departamentos de 1 dormitorios se plantea el concepto de suite y estudio que 
describiremos más; además tenemos 3 locales en planta baja para activar el espacio 
urbano el cual vemos en los sectores aledaños se ve ocupado por restaurantes y cafés 
que fomentan la vida bohemia del sector. 
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5.4.1 Programa 
 
Tabla 124 Programa Arquitectónico Elaborado por ANA COBO 
17 Departamentos <65m2
23 Departamentos >a 65m2 < a120m2
110Departamentos > a 120m2
4 Locales Comerciales
81 Estacionamientos y 4 Estacionamientos de visitas
Looby de acceso con guardianía
Centro Fitness (Gimnasio equipado)
Área verde exterior para yoga 
Piscina de adultos con nado contracorriente
Piscina de niños
Kids Splash área (zona de juegos con agua para niños)
Sky lounge equipado con TV y Bar
Oficina de administración del Edificio 
Terraza comunal con diversa vegetación
Zona de fogata en terraza
Zona BBQ en terraza
Zona especial de lavado y secado natural en terraza 
133 
5.4.2 Equipamiento  
 
Tabla 125 Equipamiento Arquitectónico Elaborado por ANA COBO 
2 Ascensores con tarjeta magnética
Piscina con calentamiento de agua mediante paneles 
solares
Sistema centralizado de agua con calentamiento de 
agua mediante el sistema de Bomba de Calor
Acceso a estacionamientos con tarjeta magnética 
Control de camáras de seguridad desde guardianía hacía 
ingreso vehicular y otras zonas comunales
Sistema integral de Seguridad
Sistema integral de incendios
Sistema de intercomunicación
Generador eléctrico 100%
134 
5.4.3 Tendencia arquitectónica 
El Edificio Aura se desarrolla bajo un diseño arquitectónico integral y 
vanguardista que proporciona herramientas tecnológicas y arquitectónicas para 
satisfacer las necesidades en cuanto a servicios, seguridad, calidad, funcionalidad y 
sustentabilidad para sus residentes y su entorno. 
 
Tabla 126E Modelo 3D Fuente Álvarez Bravo Constructores 
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El estilo moderno se ve claramente por el uso de la materialidad; sus 
materiales muestran su expresividad; se busca revelar al máximo a naturaleza de los 
materiales; desde la estructura de hormigón armado que se evidencia en la estructura 
vista. 
Dentro del movimiento moderno o de la Arquitectura Contemporánea se busca 
simplificar las formas por lo que sus fachadas son simples y se marcan claramente los 
materiales mampuestos y la estructura además del juego de llenos y vacíos que se 
presentan y se van intercalando; siempre aprovechando la vista y la iluminación 
natural al máximo; al mismo tiempo el juego con celosías y jardineras pretenden que 
la naturaleza invadan al edificio de una forma natural.  
 
Tabla 127 Fachada Av. Coruña Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
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Al mismo tiempo en los interiores se plantea una tendencia de tipo industrial 
para el diseño de ambientes creativos con la combinación concreto, madera y luz 
natural los cuales le dan calidad a los ambientes y se acompañan con la apariencia 
industrial de las instalaciones vistas; de las losas alivianadas con casetones y del 
bloque revocado acompañado de detalles básicos modernos como las lámparas o la 
señalética de los departamentos en los halls de los ascensores y corredores de acceso 
a los departamentos.    
Además de un diseño funcional y contemporáneo el uso de los acabados y 
sus colores serán los protagonistas de cada espacio para ofrecer mejor confort y 
satisfacción a nuestros clientes.          
Suplementos arquitectónicos comunales 
5.4.3.1 Portal de acceso 
 
Tabla 128 Ingreso Principal Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
El portal de acceso se distingue por un ingreso amplio que conduce por un 
camino a doble altura hacia el lobby principal; durante este camino encontramos un 
jardín que proporciona calidez y naturalidad del espacio.  
Acompañado de los elementos estructurales en hormigón visto y un muro de 
mampostería vista iluminado que marca el ingreso proporcionándoles majestuosidad 
al mismo. 
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Tabla 129 Materialización Ingreso Principal Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
5.4.3.2 Lobby 
El lobby conjuga los colores de la madera y la naturaleza, acompañados de la 
luz natural y artificial. La sensación a doble altura le da mayor esbeltez al espacio y lo 
engrandece. 
La vegetación se entrelaza en una celosía en la cubierta para armonizar con 
el revestimiento de madera natural en el espaldar del puesto de recepción crean un 
ambiente agradable y llamativo. 
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Tabla 130 Lobby 1 Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
El juego de luz con iluminación proyectada en formas orgánicas hace juego 
con la organicidad y naturalidad de la vegetación haciendo que el edificio que está 
emplazado en el centro urbano de la ciudad cambie totalmente la percepción al 
ingresar al lobby. 
 
Tabla 131 Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
5.4.3.3 Piscina 
La piscina encuentra ubicada en planta baja hacía uno de los retiros 
aprovechando este ancho de 3m por lo que su configuración es longitudinal; el uso de 
luz y vegetación más el nado contracorriente dan un ambiente especial y atractivo.  
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Tabla 132 Ambientación Piscina Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
5.4.3.4 Centro Fitness (Gimnasio) 
 
Tabla133 Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
El Centro Fitness diseñado y amoblado por expertos, incluirá máquinas para 
crear programas para distintas edades y contexturas físicas.  
5.4.3.5 Jardín de yoga 
El gimnasio remata en la parte posterior con un pequeño patio que se 
conceptualizará bajo los conceptos del yoga y la relajación. Mediante el uso de luz 
indirecta y la vegetación. 
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Tabla 134 Ambientación Jardín Yoga Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
5.4.3.6 Kids Splash Área 
Espacio dedicado completamente a los niños diseñado bajo los conceptos de 
centros de creatividad infantil es un espacio para estimular la creatividad de los niños, 
ampliar las actividades sensoriales y la diversión a través del juego con el agua en un 
ambiente de tipo industrial como los alcantarillados de las “Tortugas Ninjas” 
 
Tabla 135 Ambientación Kid Splash Area Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
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5.4.3.7 Sky Lounge  
Sky lounge es el área comunal con zona de BBQ y TV ideal para reuniones 
con amigos, permite una relación directa con la las estrellas en la noche y una vista 
espectacular del Volcán Pichincha. 
 
Tabla 136 Ambientación Sky Lounge Terraza Fuente: Constructora Álvarez Bravo 
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5.4.3.8 Terraza 
Terraza verde con vegetación viva y decoración con piedra para los que 
buscan escaparse de la ciudad dentro de la misma. 
 
Tabla 137 Ambientación Terraza Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
5.4.3.9 Zona de fogatas 
Área para entretenimiento de pequeños y adultos se convierte en la extensión 
agradable del área de BBQ. 
 
Tabla 138 Fogata Terraza Fuente: Constructora Álvarez Bravo 
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5.4.3.10 Hall de ascensor  
Uso de materiales como el bloque visto y revocado. 
 
Tabla139 Hall de Ascensor 140 Fuente: Constructora Álvarez Bravo 
5.4.3.11 Señalética  
Innovación en la señalética, uso de luz para proyección de la nomenclatura. 
 
Tabla 141 Señalética Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
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5.4.3.12 Suplementos arquitectónicos individuales 
Cocinas que integren su mobiliario completamente al espacio y que se pierdan 
dentro de él; no sólo son muebles sobrepuestos están empotrados y tienen una altura 
mayo a lo convencional 2,90m de altura. 
 
Tabla 142 Diseño Cocinas Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
Uso de diferentes materiales dentro de las áreas sociales tales como ladrillo 
o bloque de color revocado. 
 
Tabla 143 Materialidad Espacial Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
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Puertas de 2,60m de altura sin dintel para dar mayor sensación de altura en 
los espacios. 
 
Tabla 144 Diseño de Puertas  Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
Iluminación indirecta tanto en zona de lavamanos como en duchas. 
 
Tabla 145 Iluminación en Baños Álvarez BravoConstructores 
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5.4.3.13 Asoleamiento y ventilación 
La arquitectura del edificio se ha diseñado de tal forma que en su mayoría los 
espacios gozan de iluminación y ventilación directa con el fin de proporcionar una 
mejor calidad de vida y además tener un mejor aprovechamiento de los recursos pues 
el menor uso de sistemas alternos de ventilación mecánica ayuda a la optimización 
de recursos. Tal es así que la ventilación de los subsuelos tampoco se hace de una 
forma mecánica; por el contrario se ha logrado mediante ventilación natural 
aprovechando los retiros y fachadas de los subsuelos para expulsar todos los gases 
no deseados.  
5.4.4 Análisis del programa arquitectónico 
El programa se divide en 3 subsuelos con estacionamientos, bodegas, cuartos 
de mantenimiento y  técnicos. La planta baja con el acceso principal al edificio, zona 
comunal (piscina, gimnasio y jardín de yoga) y 3 locales comerciales, 10 plantas altas 
cada una con 5 o departamentos con piso; son plantas tipo de acuerdo al mix 
establecido; sin embargo, presenta pequeñas variaciones de acuerdo a la fachada. 
5.4.4.1 Áreas generales del edificio            
PISO NIVEL USO 
AREA 
BRUTATOTAL DE 
CONSTRUCCION(M
2)  (AB)  
SUBSUELO 3 N -13,45m Cisterna aguas lluvias              5,00  
SUBSUELO 3 Variable Parqueaderos exclusivos          188,54  
SUBSUELO 3 N -12,45m Bodegas            27,91  
SUBSUELO 3 Variable Gradas            14,11  
SUBSUELO 3 N -12,65m Ascensores              9,56  
SUBSUELO 3 Variable Circulación Peatonal            32,73  
SUBSUELO 3 Variable Circulación vehicular           180,28  
SUBSUELO 3 N -12,65m Muros              1,92  
SUBSUELO 3 N -12,45m Cuarto de hidroneumaticos              9,65  
SUBSUELO 3 N -12m Cisterna Agua potable            42,23  
SUBSUELO 3 N -12,45m Ductos              1,51  
SUBSUELO 2 N -12m Parqueaderos exclusivos          360,06  
SUBSUELO 2 N -12m Bodegas            69,26  
SUBSUELO 2 N -9.85m Gradas            14,11  
SUBSUELO 2 N -9.85m Ascensores              9,56  
SUBSUELO 2 Variable Circulación Peatonal            47,84  
SUBSUELO 2 Variable Circulación vehicular           395,40  
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SUBSUELO 2 Variable Muros              1,92  
SUBSUELO 2 Variable Ductos              1,85  
SUBSUELO1 Variable Parqueaderos exclusivos          360,06  
SUBSUELO1 Variable Bodegas            64,33  
SUBSUELO1 N -7.05m Gradas            14,11  
SUBSUELO1 N -7.05m Ascensores              9,56  
SUBSUELO1 Variable Circulación Peatonal            47,84  
SUBSUELO1 Variable Circulación vehicular           382,90  
SUBSUELO1 Variable Muros              1,92  
SUBSUELO1 N -7.05m  Cuarto de tecnologìa               5,74  
SUBSUELO1 Variable Ductos            13,54  
SUBSUELO 0 Variable Parqueaderos exclusivos          196,14  
SUBSUELO 0 Variable Parqueaderos visitas            62,54  
SUBSUELO 0 Variable Bodegas              8,38  
SUBSUELO 0 N -3.84m Gradas            14,11  
SUBSUELO 0 Variable Ascensores              9,56  
SUBSUELO 0 Variable Circulación Peatonal            54,61  
SUBSUELO 0 Variable Circulación vehicular           425,79  
SUBSUELO 0 Variable Muros              1,92  
SUBSUELO 0 N -4.25m Deposito de basura              8,26  
SUBSUELO 0 Variable Ductos              8,54  
SUBSUELO 0 N -4.25m 
Cuarto Gen+trasf+medidores 
EEQ 
           38,30  
SUBSUELO 0 N-4.25m Local Comercial 1            71,85  
PLANTA BAJA N-0,60m Local 2            87,09  
PLANTA BAJA N-0,60m Local 3            90,69  
PLANTA BAJA N-0,60m 1A          124,62  
PLANTA BAJA N-0,60m Patio A1                  -    
PLANTA BAJA N-0,60m Baños Comunales            20,62  
PLANTA BAJA N-0,60m Vestìbulo            53,67  
PLANTA BAJA N-0,60m Gimnasio            62,00  
PLANTA BAJA N-0,60m Piscina            70,58  
PLANTA BAJA N-0,60m Guardianía              6,76  
PLANTA BAJA N-0,60m Gradas            12,82  
PLANTA BAJA N-0,60m Ascensores              8,65  
PLANTA BAJA N-0,60m Circulación Peatonal            22,12  
PLANTA BAJA N-0,60m Ductos              1,94  
PLANTA BAJA N-0,60m Patio  (retiro lateral)                  -    
PLANTA BAJA N-0,60m Retiro Frontal                   -    
1° PLANTA ALTA N+3.40m 2A            52,44  
1° PLANTA ALTA N+3.40m 2B            87,23  
1° PLANTA ALTA N+3.40m 2C          139,35  
1° PLANTA ALTA N+3.40m 2D            77,12  
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1° PLANTA ALTA N+3.40m 2E            68,97  
1° PLANTA ALTA N+3.40m Jardinera            18,86  
1° PLANTA ALTA N+3.40m Gradas            12,69  
1° PLANTA ALTA N+3.40m Ascensores              8,87  
1° PLANTA ALTA N+3.40m Circulación Peatonal            25,80  
1° PLANTA ALTA N+3.40m Ductos              1,94  
2° PLANTA ALTA N+6.60m 3A            75,80  
2° PLANTA ALTA N+6.60m Terraza 3A              4,00  
2° PLANTA ALTA N+6.60m 3B            92,32  
2° PLANTA ALTA N+6.60m Terraza 3B            12,46  
2° PLANTA ALTA N+6.60m 3C            47,43  
2° PLANTA ALTA N+6.60m Terraza 3C              6,60  
2° PLANTA ALTA N+6.60m 3D          146,72  
2° PLANTA ALTA N+6.60m 3E            61,33  
2° PLANTA ALTA N+6.60m 3F            46,94  
2° PLANTA ALTA N+6.60m Gradas            12,66  
2° PLANTA ALTA N+6.60m Ascensores              8,87  
2° PLANTA ALTA N+6.60m Circulación Peatonal            25,62  
2° PLANTA ALTA N+6.60m Ductos              1,94  
3° PLANTA ALTA N+9.80m 4A            75,80  
3° PLANTA ALTA N+9.80m Terraza 4A              4,00  
3° PLANTA ALTA N+9.80m 4B            92,32  
3° PLANTA ALTA N+9.80m Terraza 4B            11,75  
3° PLANTA ALTA N+9.80m 3C planta alta            24,13  
3° PLANTA ALTA N+9.80m 4D          146,72  
3° PLANTA ALTA N+9.80m 4E            61,33  
3° PLANTA ALTA N+9.80m 4F            46,94  
3° PLANTA ALTA N+9.80m Gradas            12,66  
3° PLANTA ALTA N+9.80m Ascensores              8,87  
3° PLANTA ALTA N+9.80m Circulación Peatonal            25,62  
3° PLANTA ALTA N+9.80m Ductos              1,94  
4° PLANTA ALTA N+13m 5A            83,52  
4° PLANTA ALTA N+13m 5B            86,46  
4° PLANTA ALTA N+13m Terraza 5B            18,86  
4° PLANTA ALTA N+13m 5C            46,94  
4° PLANTA ALTA N+13m Terraza 5C              6,91  
4° PLANTA ALTA N+13m 5D          140,13  
4° PLANTA ALTA N+13m Teeraza 5D              7,80  
4° PLANTA ALTA N+13m 5E            61,33  
4° PLANTA ALTA N+13m 5F            46,94  
4° PLANTA ALTA N+13m Gradas            12,66  
4° PLANTA ALTA N+13m Ascensores              8,87  
4° PLANTA ALTA N+13m Circulación Peatonal            25,62  
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4° PLANTA ALTA N+13m Ductos              1,94  
5° PLANTA ALTA N+16.3m 6A            83,53  
5° PLANTA ALTA N+16.3m 6B            86,45  
5° PLANTA ALTA N+16.3m Terraza 6B              3,08  
5° PLANTA ALTA N+16.3m 5C planta alta            23,51  
5° PLANTA ALTA N+16.3m 6C          140,00  
5° PLANTA ALTA N+16.3m 6D            61,33  
5° PLANTA ALTA N+16.3m 6E            46,94  
5° PLANTA ALTA N+16.3m Gradas            12,66  
5° PLANTA ALTA N+16.3m Ascensores              8,87  
5° PLANTA ALTA N+16.3m Circulación Peatonal            25,62  
5° PLANTA ALTA N+16.3m Ductos              1,94  
6° PLANTA ALTA N+19.40m 7A            75,80  
6° PLANTA ALTA N+19.40m Terraza 7A              4,00  
6° PLANTA ALTA N+19.40m 7B            95,70  
6° PLANTA ALTA N+19.40m Terraza 7B              9,08  
6° PLANTA ALTA N+19.40m 7C            47,37  
6° PLANTA ALTA N+19.40m Terraza 7C              6,60  
6° PLANTA ALTA N+19.40m 7D          147,29  
6° PLANTA ALTA N+19.40m 7E            61,33  
6° PLANTA ALTA N+19.40m 7F            46,94  
6° PLANTA ALTA N+19.40m Gradas            12,66  
6° PLANTA ALTA N+19.40m Ascensores              8,87  
6° PLANTA ALTA N+19.40m Circulación Peatonal            25,62  
6° PLANTA ALTA N+19.40m Ductos              1,94  
7° PLANTA ALTA N+22.60m 8A            79,80  
7° PLANTA ALTA N+22.60m 8B            95,70  
7° PLANTA ALTA   Terraza 8B              8,37  
7° PLANTA ALTA N+22.60m 7C            24,13  
7° PLANTA ALTA N+22.60m 8C          147,29  
7° PLANTA ALTA N+22.60m 8D            61,33  
7° PLANTA ALTA N+22.60m 8E            46,94  
7° PLANTA ALTA   Gradas            12,66  
7° PLANTA ALTA   Ascensores              8,87  
7° PLANTA ALTA   Circulación Peatonal            25,62  
7° PLANTA ALTA   Ductos              1,94  
8° PLANTA ALTA N+25.80m 9A            79,65  
8° PLANTA ALTA N+25.80m  Terraza 9A               3,73  
8° PLANTA ALTA N+25.80m 9B            86,46  
8° PLANTA ALTA N+25.80m  Terraza 9B             18,86  
8° PLANTA ALTA N+25.80m 9C            46,94  
8° PLANTA ALTA N+25.80m  Terraza 9C               6,91  
8° PLANTA ALTA N+25.80m 9D          140,13  
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8° PLANTA ALTA N+25.80m Terraza 9D              7,80  
8° PLANTA ALTA N+25.80m 9E            61,33  
8° PLANTA ALTA N+25.80m 9F            46,94  
8° PLANTA ALTA N+25.80m Gradas            12,66  
8° PLANTA ALTA N+25.80m Ascensores              8,87  
8° PLANTA ALTA N+25.80m Circulación Peatonal            25,62  
8° PLANTA ALTA N+25.80m Ductos              1,94  
9° PLANTA ALTA N+29m 10A            79,65  
9° PLANTA ALTA N+29m Terraza 10A              3,73  
9° PLANTA ALTA N+29m 10B            86,45  
9° PLANTA ALTA N+29m Terraza 10B              3,08  
9° PLANTA ALTA N+29m 9C            23,51  
9° PLANTA ALTA N+29m 10C          140,00  
9° PLANTA ALTA N+29m 10D            61,33  
9° PLANTA ALTA N+29m 10E            46,94  
9° PLANTA ALTA N+29m Gradas            12,66  
9° PLANTA ALTA N+29m Ascensores              8,87  
9° PLANTA ALTA N+29m Circulación Peatonal            25,62  
9° PLANTA ALTA N+29m Ductos              1,94  
TERRAZA N +32,20m Baños Comunales            10,83  
TERRAZA N +32,20m Sala de Coopropietarios            57,62  
TERRAZA N +32,20m Oficina de Administración            12,10  
TERRAZA N +32,20m Gradas            12,66  
TERRAZA N +32,20m Ascensores              9,35  
TERRAZA N +32,20m Circulación Peatonal            14,10  
TERRAZA N +32,20m Area Recreativa comunales                  -    
TERRAZA N +32,20m Secaderos de ropa comunal                  -    
TERRAZA N +32,20m Ductos              2,51  
MAQUINAS N +35,20m Cuarto de bombas de agua            45,78  
TOTALES       8.627,37  
Tabla 146 Cuadro de Áreas Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
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5.4.4.2 Cuadro resumen de áreas  
 
Tabla 147Resumen de Áreas Elaborado por ANA COBO 
5.4.4.3 Coeficiente de ocupación de suelo en planta baja (COS PB) 
La concepción arquitectónica del edificio buscar dar calidad de vida y confort 
a través de una calidad espacial que en ciertas partes significa sacrificar el uso del 
suelo lo cual se ve reflejado en el Coeficiente de Ocupación del suelo en planta baja 
el cual según ordenanza permite un 50% y que al momento se está utilizando un 
33,40% 
5.4.5 Coeficiente de ocupación de suelo total (COS Total) 
El aprovechamiento de uso de suelo en general está utilizado al máximo, tal 
es así que se obtuvo el permiso de acuerdo al ZUAE descrito anteriormente de tal 
forma que según ordenanza tenemos 400% de Coeficiente de Ocupación de Suelo 
Total más dos pisos adquiridos tenemos un 500%, al momento el proyecto se 
desarrolla con un COS TOTAL del 492% lo cual nos muestra una explotación alta. 
5.4.6 Comparativo de Área computable vs. Área no computable 
5.4.7 Comparativo de Área útil vs. Área Bruta 
 
Tabla 148 Comparativo Área útil vs. Área Bruta Elaborado por Ana  
El área útil proyectada corresponde a un 51% del área bruta contabilizada, 
aunque es un factor bastante alto es necesario disgregar el comparativo entre áreas 
vendibles, comunales  exteriores como lo haremos más adelante. 
Bruta 9670 m2
Útil P. Baja 302 m2
Útil Total 5353 m2
COS P. Baja 33 %
COS Total 591 %
Área Abierta a Enajenar 86 m2
Resumen de Áreas
Bruta 8628,35 m2
Útil Total 4454,06 m2
Comparativo de áreas
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Tabla 149 Comparativo Área útil vs. Área Bruta Elaborado por AnCOBO 
5.4.8 Área comunal vs. Área vendible 
 
Tabla 150 Comparativo Área útil vs. Área Comunal Elaborado por Ana 
El área comunal representa un 20% del área vendible lo cual nos servirá para 
entender la incidencia de costo de construcción del área comunal sobre e costo  por 
m2 de construcción de área vendible.  
  
Bruta 
66%
Útil Total 
34%
Áreas
Bruta Útil Total
Área Comunal vs. Área Útil
Áreas comunales Área Útil
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5.4.9 Áreas de circulación vs. Área Útil 
 
Tabla 151 Comparativo Área útil vs. Área de Circulación Elaborado por ANA COBO 
 
Tabla 152 Comparativo Área útil vs. Área de Circulación Elaborado por ANA COBO 
5.4.10 Áreas de útil vs. Área en subsuelos (no computable) 
 
Útil Total 4454,06 m2
Circulación 540 m2
Circulación Vs. Área Útil
Área útil vs. Circulación
Útil Total Circulación 12%
Útil Total 8628,35 m2
Subsuelos 3271,49 m2
Área bruta vs. subsuelos (no computable)
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Tabla 153 Comparativo Área útil vs. Área de Subsuelos Elaborado por ANA COBO 
El área de subsuelos representa un 38% del área bruta a construir lo que 
representa un factor bastante alto ya que son 3,5 subsuelos vs. 10 pisos sobre 
rasante. 
5.4.11 Fachadas 
Existe un alto aprovechamiento en las fachadas tanto por el factor de 
iluminación y la necesidad de aprovechamiento de vista al volcán Pichincha como por 
parte del diseño; de tal forma que en las fachadas hacia las calles se manejan 
ventanales piso techo y hacia las otras fachadas donde los linderos son edificios 
tenemos un uso del 50% para ofrecer mayor privacidad a los usuarios. 
5.5 Concepción Técnica 
5.5.1 Diseño estructural 
La estructura está diseñada bajo el Código Ecuatoriano de la Construcción 
CEC 2002 y la Norma Ecuatoriana de la Construcción 11 (NEC11) en vigencia 
aprobada en el año 2014. Se resuelve bajo el concepto de hormigón y acero de 
refuerzo de 4200Kg/cm2 en todos los elementos estructurales; desde cimentación, 
columnas vigas y losas; además se utilizan en los volados losas macizas con 
alivianamiento interno. 
Área útil vs. subsuelos (no computable) 
Útil Bruta Subsuelos 38%
155 
5.5.1.1 Mampostería de ladrillo  
Se está utilizando ladrillo perforado con dimensiones de 14x29x8cm y se 
construirá de forma estructural por lo que cada 60cm verticalmente tenemos un 
refuerzo de acero y verticalmente cada 1m tenemos ladrillos rellenos con mortero y 
una varilla de acero ara dar rigidez; detalle realizado además porque la altura a cubrir 
es de 6,10m. 
 
Tabla 154 Mamposteri de Ladrillo 
5.5.1.2 Losa maciza  
Los volados de las losas superiores 0,30m está construida por una capa de 
7,5cm hormigón y malla de acero; una capa de 15cm de espuma flex (alivianamiento) 
y una capa de 7,5cm de  mmm hormigón y malla de acero. 
5.5.2 Suplementos especiales 
Jardines verticales 
Jardineras sobre losa 
Calentamiento de agua con paneles solares 
Calentamiento de agua con bomba de calor 
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5.6 Especificaciones técnicas 
5.6.1 Estructura 
La estructura es de hormigón armado tenemos plintos, muros en subsuelos, 
losas y vigas de hormigón con resistencia de 240Kg/cm2, columnas y diafragmas de 
hormigón con resistencia de 280Kg/cm2 
5.6.2 Contrapiso 
Los contrapiso será construido con adoquín d 30x60cm de 8cm de espesor 
con una resistencia de 420Kg/cm2, sobre un suelo compactado, geotextil, y una cama 
de arena 
 
Tabla 155 Adoquín Fuente: Hormipisos 
5.6.3 Mampostería 
Mampostería de bloque vibroprensado o ladrillo de 15cm de espesor para 
divisiones de departamentos y paredes exteriores y para divisiones internas de 
departamentos bloque vibroprensado o ladrillo de 10cm de ancho y se utilizará una 
mezcla de mortero proporción 3-1 (3 de  arena y una de cemento portland). 
Mampostería de tipo estructural con reforzamiento de acero vertical cada 1,5m 
y horizontal cada 0,60m. 
5.6.4 Escaleras de emergencia 
Hormigón de resistencia de 240Kg/cm2 con terminado de alisado fino con 
franjas antideslizantes y bordes de tubo metálico para evitar quiebres de los bordes. 
5.6.5 Zona de subsuelos 
Pisos de hormigón alisado con endurecedor de cuarzo con 3kg/m2. 
5.6.6 Zonas exteriores 
Piedra rústica martilinada de 2cm sobre losa de hormigón armado. 
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5.6.7 Zonas comunales 
5.6.7.1 Pisos  
Porcelanato en zonas húmedas y en salón comunal. 
Gimnasio con piso de caucho para amortiguamiento de las actividades de 
acuerdo a recomendación de los expertos. 
Jardín de yoga con césped sintético 
Terraza con varios materiales como césped sintético, gravilla o coco picado 
de acuerdo al diseño. 
5.6.7.2 Acabado de paredes 
Estructura en hormigón visto. 
Paredes de mampostería de bloque visto con media caña en hall de 
ascensores. 
Mampostería en escaleras de emergencia enlucidas y pintadas con 3 manos 
de pintura de vinil acrílica. 
Cerámica en áreas húmedas como piscina y área de juegos de niños. 
Áreas generales enlucido y pintado con 3 manos de pintura de vinil acrílica 
con detalles de madera o de metal dependiendo del diseño. 
5.6.7.3 Acabado en paredes exteriores 
Bloque vibroprensado de 19x29x20 de color negro visto con media caña. 
Ladrillo 14x29x8cm visto con media caña. 
Estructura de hormigón visto 
Mampostería de bloque enlucida y pintada 3 manos con pintura para 
exteriores tipo grafiado o chafado. 
5.6.7.4 Tumbados 
Losas alivianadas pintadas con pintura de vinil acrílica para interiores  y 
detalles con cielo falso de drywall para iluminación. 
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5.6.7.5 Departamentos  
5.6.7.5.1 Pisos 
Área social: piso de madera de ingeniería de 12mm color Roble de instalación 
tipo flotante. 
Baños: porcelanato negro de 40x40cm. 
Cocinas: porcelanto gris 60x40cm. 
5.6.7.5.2 Acabado de paredes 
Paredes de mampostería de bloque o ladrillo visto dependiendo el diseño. 
Mampostería: enlucido y pintado con 3 manos de pintura de vinil acrílica. 
Baños: cerámica 30x60cm color negro. 
Backsplash: cuarzo color blanco. 
5.6.7.5.3 Tumbados 
Los tumbados serán terminados en drywall con decoraciones en el área social 
e instalaciones para luces (iluminación no proporcionada por el constructor) con 3 
manos de pintura de vinil acrílica para interiores. 
Locales comerciales  
5.6.7.5.4 Pisos  
Local comercial: porcelanto gris 60x40cm. 
Baños: porcelanato negro de 40x40cm. 
Acabado de paredes 
Mampostería: enlucido y pintado con 3 manos de pintura de vinil acrílica. 
Baños: cerámica 30x60cm color negro. 
5.6.7.5.5 Tumbados 
Los tumbados serán terminados en drywall con decoraciones en el área social 
e instalaciones para luces (iluminación no proporcionada por el constructor) con 3 
manos de pintura de vinil acrílica para interiores. 
5.6.7.6 Ventanería 
Ventanería con perfiles de aluminio color negro y vidrio laminado de 6mm color 
gris claro. 
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5.6.7.7 Puertas 
Ingreso principal al departamento blindado de seguridad con 6 puntos 
terminados en color madera. 
Las puertas tipo tamboradas de MDF y enchapadas en color roble; sólo con 
marco. 
5.6.7.8 Cerraduras 
Dormitorios: llave botón nacionales con manija. 
Baños: cerradura para baño con manija 
5.6.7.9 Muebles de madera 
5.6.7.9.1 Muebles de cocina 
Muebles bajos y altos termolaminados con estructura de tríplex. 
Mesón de cuarzo color blanco. 
5.6.7.9.2 Muebles de baño 
Muebles al aire termolaminados con estructura de tríplex. 
Mesón de cuarzo color gris. 
5.6.7.9.3 Closets 
Muebles con estructura de tríplex y terminados en melamínico; puertas 
exteriores enchapadas de madera. 
5.6.7.9.4 Piezas sanitarias y griferías 
Grifería es de marca  FV tipo Scala cruz de lujo o similar. 
Lavabos se colocará grifería de 8”. 
Baños master se colocará mezcladora con ducha tipo teléfono (con opción de 
tina). 
Baños completos adicionales se colocará mezcladora con ducha. 
El fregadero de cocina será de acero inoxidable importado o porcelana fría 
con dos pozos sin escurridera. 
Las piezas sanitarias serán de marca FV, Edesa, o similar. 
Los inodoros son de doble descarga de color blanco. 
Los lavabos del baño compartido, master serán del tipo empotrable sobre un 
mueble con  mesón de cuarzo;  los baños sociales tendrán lavabo de pedestal. 
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Todos los baños tendrán sus respectivos accesorios. Las cortinas de baño y 
mamparas de vidrio se instalarán bajo pedido del cliente. 
5.6.7.9.5 Impermeabilización 
Impermeabilización con un sistema elastomérico acrílico. 
5.6.7.10 Diseño eléctrico  
Serán terminadas con piezas marca Veto Luminoso o similar con luz piloto en 
los interruptores, con el cableado completo listo para colocar las luminarias.  Todos 
los toma corrientes tendrán conexión a tierra. Punto de citófono en cada 
departamento. 
5.6.7.11 Diseño electrónico 
Los departamentos tendrán puntos para la instalación de televisión por cable 
al igual que una red inalámbrica de Internet (servicios a ser contratados a futuro en 
decisión del condominio).   
5.6.7.12 Diseño telefónico 
Cada departamento tendrá instalaciones  telefónicas y el edificio contará con 
la acometida completa y aprobada por CNT. 
5.6.7.13 Diseño Mecánico 
Extracción de aire para los locales comerciales y Sistema de presurización de 
acuerdo a requerimientos de bomberos. 
5.6.7.14 Diseño Hidrosanitario 
5.6.7.14.1 Red agua potable fría 
Red de agua potable construida con materia de cobre. 
5.6.7.14.2 Red agua potable caliente 
La red de agua potable caliente posee un sistema de recirculación en materia 
de termofusión para mantener la temperatura. 
5.6.7.14.3 Red de aguas servidas 
Red de desagües con material de PVC Con dos salidas a la red pública. 
5.6.7.15 Ascensor 
2 ascensores marca Mitsubishi capacidad para 10 personas ada uno con una 
velocidad de 105m/min. 
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5.6.7.16 Piscina 
Piscina para adultos con una dimensión de 8x2.8m y 1.1m de altura con 
sistema de nado contracorriente y calentamiento de agua con sistema de paneles 
solares. 
5.6.7.17 Gimnasio 
Gimnasio equipado con máquinas. 
5.6.7.18 Play kids 
Zona de juego con agua para niños mediante tuberías y bridas que se abren 
y activan chorros de agua en diferentes lugares. 
5.6.7.19 Terraza y sala comunal 
Pisos con porcelanato paredes con enlucido y pintado. 
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5.7 Planos arquitectónicos 
5.7.1 Subsuelo 2 Nivel variable 
 
Tabla 156 Plano Arquitectónico  Subsuelo 2 Fuente:Álvarez Bravo Constructores Elaborado por: ANA 
COBO 
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5.7.2 Planta baja N. -0.60m 
Tabla 157 Plano Arquitectónico  Planta Baja Fuente: Álvarez Bravo Constructores Elaborado por: 
ANA COBO 
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5.7.3 Piso P2 N. +3.40m 
Plano Arquitectónico Piso 2 Fuente: Álvarez Bravo Constructores Elaborado por: ANA COBO 
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5.7.4 Piso P3 N. +6.60m 
Tabla 158 Plano Arquitectónico Piso 3 Fuente: Álvarez Bravo Constructores Elaborado por: ANA 
COBO 
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5.7.5 Piso P4 N. +9.80m 
Tabla 159 Plano Arquitectónico  Piso 4 Fuente: Álvarez Bravo Constructores Elaborado por: ANA 
COBO 
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5.7.6 Terraza N. +32.20m 
Tabla 
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Plano 
Arquitectónico Terraza Fuente:Álvarez Bravo Constructores Elaborado por: ANA COBO 
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Conclusiones 
El Edificio Aura es una forma muy distinta de vivir, que nace del imaginar y 
crear espacios que den valor a las experiencias del usuario en el mundo físico 
El Proyecto está destinado para familias y empresarios con una visión 
globalizada, una visión de vida inteligente y elegante que buscan inspiración y un 
refugio dentro de la gran ciudad.   
Diseñados bajo un concepto vanguardistas; “Aura” maneja espacios limpios 
con líneas rectas, creativos y con contrastes. El proyecto cuenta con Studio 
Apartments, Suites, y departamentos de dos y tres dormitorios. Son 10 pisos de altura 
en la Zona de la González Suárez, privilegiada por su ubicación y por la visual del 
proyecto sobre la ciudad de Quito. 
Caracterizado por la experiencia y el profesionalismo de la Constructora 
Álvarez Bravo “Aura” es consciente de la necesidad de proporcionar herramientas 
tecnológicas y arquitectónicas para satisfacer las exigencias en materia de servicios, 
seguridad, calidad, funcionalidad y sustentabilidad de sus residentes y de su entorno.  
La propuesta arquitectónica es “La experiencia del usuario”. El diseño 
arquitectónico resalta el valor cinematográfico como herramienta para la 
experimentación espacial. La utilización de materiales como el hormigón armado, la 
piedra, texturas, metal y vidrio le dan un sentimiento industrial al diseño que se ve 
contrastado con madera, espejos, telas, luz, sombra que despiertan un sentimiento de 
calidez y creatividad.   
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5.8 Viabilidad 
Variable Concepto VIABILIDAD 
INFORME DE 
REGULACIÓN 
METROPOLITANOA 
El proyecto ha sido diseñado de acuerdo a la 
ordenanza cumpliendo todos los requerimientos y 
normativas establecidos 
 
Diseño arquitectónico 
El diseño se ha estructurado de tal forma de dar 
comodidad a nuestros clientes proporcionando 
diseño y funcionalidad al mismo tiempo. 
 
Asoleamiento y 
ventilación 
Aprovechamiento al máximo de las fachadas para 
obtener iluminación y ventilación natural en la 
mayor parte de los espacios; con el fin de mejorar 
la calidad de vida y optimizar los recursos 
naturales. 
 
Áreas 
Cumplen la ordenanza y los estándares 
arquitectónicos. 
 
Estética 
Diseño vanguardista que significa un atractivo para 
el cliente, cada espacio es pensado y diseñado 
para creo una calidad espacial importante. 
 
Funcionalidad 
Además de proveer un diseño agradable y 
confortable, la parte funcional es uno de los 
estandares 
 
Innovación 
El edificio utiliza nuevos sistemas de calentamiento 
de agua; además pretende ser un icono del diseño 
por tanto la materialidad es una parte importante 
para el redescubrimiento de cada espacio 
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6 Análisis de Costos  
El análisis de costos está constituido por la distribución  de los recursos 
necesarios para llevar a cabo el proyecto, tomando en cuenta las fases del proyecto 
de planificación, construcción y comercialización. El proceso de análisis de costos se 
hará mediante la división de los mismos en costos directos, costos indirectos y la 
incidencia del costo del terreno dentro del costo total. Finalmente, concatenaremos 
los costos al presupuesto y este a un flujo con el cronograma valorado para empezar 
a entender el ciclo del proyecto desde el punto de vista económico. 
6.1 Objetivos 
 
Tabla 161 Objetivos de Costos Elaborado por ANA COBO 
Valorar la incidencia de los costos directos e indirectos vs. los costos 
totales.
Estudiar la incidencia del costo del terreno en los costos totales.
Plantear el presupuesto del proyecto y estudiar los 
componentes del mismo para entender su influencia en el 
costo total
Determinar los flujos de gastos de acuerdo al cronograma 
valorado 
Conocer el impacto del costo del producto
Entender la sencibilidad a la que se expone el proyecto desde el punto de 
vista de costos
171 
6.2 Metodología 
 
Tabla 162 Metodología Análisis de Costos Elaborado por ANA COBO 
El costo del proyecto a desarrollar es otro de los factores que representan una 
parte importante dentro del éxito o el fracaso del desarrollo de un pan de negocios por 
lo que un análisis detallado del mismo se convierte en un paso fundamental para poder 
entender la sensibilidad a la que se ve afectado por el cambio que pueda ocurrir o no 
en este capítulo y porque cada toma de decisiones se verá reflejada directamente en 
los costos también.  
ANÁLISIS 
DE 
COSTOS
Costo 
del 
Terreno
Costos 
Directos
Costos 
Indirectos
Presupuesto
Total
Incidencia de 
Costo por m2
Incidencia de 
Costo total 
por m2 área 
útil
Cronograma 
Valorado
Costos 
parciales vs. 
Aumulados
FLUJO DE 
EGRESOS
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6.3 Síntesis de costos 
Dentro de los componentes de los costos de un proyecto tenemos el costo del 
terreno, los costos directos y los indirectos; los cuales nos servirán para poder llevar 
a cabo un flujo de gastos y entender como estos influyen a lo largo del curso del 
proyecto.  
 Costos directos: Son aquellos que influyen directamente en la obtención del 
producto; es decir, en el caso del proyecto inmobiliario son los gastos en los 
que se incurre para la construcción del elemento; materiales fijos como el 
acero, cemento, bloques, acabados, etc. 
 Costos indirectos: son los costos que afectan externamente en el proceso 
productivo en el caso de los proyectos inmobiliarios tenemos; costos 
administrativos, legales, comercialización, publicidad, entre otros. 
 
Tabla 163 Resumen de Costos Fuente: Constructora Álvarez Bravo Elaborado por: ANA COBO 
El costo con mayor incidencia es el costo directo del proyecto el cual 
representa las dos terceras partes del costo total; mientras la tercera parte de los 
costos es ocupada por el terreno en su mayoría con una participación del 26% y los 
costos indirectos con un 10%. 
COSTOS EDIFICIO AURA USD INCIDENCIA
COSTO DEL TERRENO 1.620.750,00 26%
COSTOS INDIRECTOS 635.885,87    10%
COSTOS DIRECTOS 3.888.387,08 63%
COSTOS TOTALES 6.145.022,95 100%
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Tabla 164 Resumen de Costos Fuente: Álvarez Bravo Constructores Elaborado por: ANA COBO 
6.3.1 Costo del Terreno 
La incidencia del costo del terreno es uno de los elementos de análisis 
principal ya que este será una ventaja o una desventaja dentro del plan de negocio a 
desarrollar. El costo del terreno representa un 26% de los costos totales.  
El terreno tiene un área de 900m2 y fue comprado en enero del año 2014 a un 
precio igual a USD 1.551.00 dólares americanos. 
  
Tabla 165 Resumen de Costos Fuente: Álvarez Bravo Elaborado por: ANA COBO 
6.3.2 Análisis de acuerdo al costo del mercado 
6.3.2.1 Cálculo por el Método Residual  
Le método residual es una forma de valoración del suelo mediante el cual 
podemos encontrar el alfa del terreno; es decir, cual es la incidencia del costo del 
terreno sobre la edificabilidad que nos permite o que nosotros queremos edificar. 
Consiste en calcular el valor del inmueble con la construcción finalizada y restarle los 
gastos en los que hay que incurrir para que el inmueble llegue a ese estado.  
Para llevar a cabo este método realizaremos el siguiente proceso: 
COSTO DEL 
TERRENO
27%
COSTOS 
INDIRECTOS
10%
COSTOS DIRECTOS
63%
Costos Totales Edificio Aura
COSTO DEL TERRENO COSTOS INDIRECTOS COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCIÓN ÁREA (m2) VALOR (USD) PRECIO/m2
TERRENO 900,00            1.551.000        1.723,33       
ZUAE 900,00            69.750             77,50            
1.800,83       
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 Obtendremos los datos del IRM referentes al terreno 
 
Tabla 166 Costos del Terreno Fuente: IRM Elaborado por: ANA COBO 
 Tomaremos los costos referenciales de venta deducidos del capítulo de oferta 
anteriormente estudiado donde tenemos que el precio promedio de venta está 
en USD 1794 dólares americanos por metro cuadrado 
 
Tabla 167 Comparable de Precios Elaborado por: ANA COBO 
El factor alfa definido anteriormente es de 11,5% tomando en cuenta para este 
tipo de proyectos lo recomendable es que este factor se encuentre en un rango del 
10-12%. En la tabla a continuación observaremos el cálculo del valor del terreno 
mediante el método residual el cual nos recomienda que el costo por m2 debería estar 
en un rango de USD 1042 a USD 1250 dólares americanos/m2. 
AREA DEL TERRENO 900 m2
COS PB 50 %
COS TOTAL 400 %
NÚMERO DE PISOS 8 PISOS
TERRENO EDF. AURA
PROYECTO PRECIO VENTA
Sorelina 2060
Ma%Bec 1621
Kiev 2000
Avenir 1388
Alfil 2150
Bezier 1800
Homu 1695
Zurich 1638
PROMEDIO 1794
COMPARABLE PRECIO/m2
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Tabla 168 Método Residual Elaborado por: ANA COBO 
En conclusión el costo máximo del terreno que debería pagarse es de 
1.032.00 lo que quiere decir USD1.146 USD/ m2; sin embargo, el costo real pagado 
por el terreno fue de 1800USD/m2 incluido el pago del ZUAE lo que quiere decir que 
existe un incremento de casi el 60% índice que puede hacer que el proyecto sea muy 
sensible a variaciones de costos. 
6.3.2.2 Incidencia del costo del terreno sobre los costos totales 
Según el método residual el costo del terreno dispuesto a absorber sin afectar 
la viabilidad económica del proyecto es de 232USD/m2 tomando en cuenta el área útil 
del proyecto arquitectónico antes analizado; sin embargo, la incidencia del costo del 
terreno en el costo total por m2 es de 364 lo que significa un 60% sobre lo 
recomendado, factor que será alto impacto dentro de la generación del plan de 
negocios. 
UBICACIÓN: Av. La Coruña y Calle Alberto Mena SIN ZUAE CON ZUAE 
Área del Terreno (m2) 900 900
COS PB (%) 50 50
COS TOTAL (%) 400 400
NÚMERO DE PISOS 8 10
SUBSUELOS 3,5 3,5
PRECIO PROMEDIO DPTOS 1.794,00$            1.794,00$            
PRECIO VENTA LOCAL COMERCIAL 2.000,00$            2.000,00$            
PRECIO DE ESTACIONAMIENTOS 10.000,00$          10.000,00$          
ALFA 1 10% 10%
ALFA 2 12% 12%
ÁREA DE VENTA DE DEPARTAMENTOS 3500 4500
ÁREA DE VENTA LOCALES COMERCIALES 250 250
NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS 81 81
VALOR DE VENTA TOTAL DPTOS. 6.279.000,00$     8.073.000,00$     
VALOR DE VENTA TOTAL LOCALES COMERCIALES 499.280,00$        499.280,00$        
VALOR DE VENTA TOTAL ESTACIONAMIENTOS 810.000,00$        810.000,00$        
VALOR DE VENTA TOTAL DEL PROYECTO 7.588.280,00$     9.382.280,00$     
VALOR TERRENO (m2) alfa 1 758.828,00$        938.228,00$        
VALOR TERRENO (m2) alfa 2 910.593,60$        1.125.873,60$     
VALOR TOTAL TERRENO (USD) 834.710,80$        1.032.050,80$     
VALOR TERRENO (USD/m2) 927,46$               1.146,72$            
COSTO DEL TERRENO MEDIANTE MÉTODO RESIDUAL
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Tabla 169 Comparable de Terreno Elaborado por: ANA COBO 
 
Tabla 170 Método Residual vs. Costo Real Terreno Elaborado por: ANA COBO 
6.4 Detalle de costos  
Mediante el presupuesto general del proyecto podremos ver los capítulos que 
generan mayor impacto dentro de la obra y en los cuales tendremos que tener un 
control sustancial de los mismos. 
El capítulo con mayor incidencia es la obra gris la cual incluye todo lo 
relacionado a estructura y mamposterías y corresponde un 20% del costo total y en 
segundo orden de importancia tenemos todo lo relacionado con acabado lo cual está 
reflejado en el presupuesto es un 15%. 
VALOR TOTAL TERRENO SEGÚN MÉTODO RESIDUAL (USD) 1.032.050,80       
VALOR TERRENO (USD/m2) 232
VALOR TOTAL DEL TERRENO 1.620.750,00       
Incidencia en costo/m2 364                      
Àrea ùtil 4.456                   
0
50
100
150
200
250
300
350
400
MÉTODO RESIDUAL REAL
COSTO DEL TERRENO POR M2 ÚTIL
USD
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Tabla 171 Detalle de Costos Fuente Constructora Álvarez Bravo Elaborado por ANA COBO 
Dentro de los costos indirectos el más influyente concierne a un 8% de los 
gastos operacionales; es decir, el overhead de la empresa. 
6.4.1 Costos Directos 
 
Tabla 172 Costos Directos Elaborado por: ANA COBO 
ELABORADO POR: Arq. Gabriela Álvarez
Precios referenciales ENERO/2015
Costo terreno Total 1.620.750,00$                 26,21%
Àrea ùtil 4.456                                  m2
Incidencia en costo/m2 364                                      USD/m2
Costos directos Total 3.888.387,08$                 
Incidencia en costo/m2 873                                      USD/m2
Total (USD) Incidencia/rubroIncidencia/costo
Gastos preliminares 111.563,08$                     1,80%
Obra Gris-General 1.276.000,00$                 20,63%
Mano de Obra 745.400,00$                     12,05%
Acabados 964.500,00$                     15,60%
Mobiliario 112.000,00$                     1,81%
Equipos 314.000,00$                     5,08%
Otros 364.924,00$                     5,90%
Costos indirectos Total 674.885,87$                    
Incidencia en àrea ùtil/m2 151                                      USD/m2
Gastos Operacionales 512.904,00$              8,29%
Mercadeo y publicidad 65.180,00$                1,05%
Estudios Preliminares 19.083,87$                0,31%
Gastos legales 77.718,00$                1,26%
Costo terreno Total 1.620.750,00$           26%
Costos directos Total 3.888.387,08$           63%
Costos indirectos Total 674.885,87$             11%
Costos Totales 6.184.022,95$   100%
PRESUPUESTO EDIFICIO AURA
ELABORADO POR: Arq. Gabriela Álvarez
Precios referenciales ENERO/2015
Costos directos Total 3.888.387,08$                 
Incidencia en costo/m2 873                                      USD/m2
Total (USD) Incidencia/rubroIncidencia/costo
Gastos preliminares 111.563,08$                     1,80%
Obra Gris-General 1.276.000,00$                 20,63%
Mano de Obra 745.400,00$                     12,05%
Acabados 964.500,00$                     15,60%
Mobiliario 112.000,00$                     1,81%
Equipos 314.000,00$                     5,08%
Otros 364.924,00$                     5,90%
PRESUPUESTO EDIFICIO AURA
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Tabla 173 Resumen Costos Directos Elaborado por: ANA COBO 
 
Tabla 174 Incidencia de Costos Directos Elaborado por: ANA COBO 
EL rubro con mayor incidencia es la obra gris 33% y los acabados con un 22%; 
los otros rubros representan bajo impacto dentro de los costos directos 
9%
8%
3%
25%
19%
33%
3%
100%
Otros
Equipos
Muebles
Acabados
MANO DE OBRA
Obra Gris-General
Gastos preliminares
COSTOS DIRECTOS
COSTOS DIRETOS $ 3.888.387 
INCIDENCIA COSTOS DIRECTOS
Otros; $364.924,00 
Equipos; 
$314.000,00 
Muebles; 
$112.000,00 
Acabados; 
$964.500,00 
MANO DE OBRA ; 
$745.400,00 
Obra Gris-General; 
$1.276.000,00 
Gastos preliminares; 
$111.563,08 
COSTOS DIRECTOS
Otros Equipos Muebles Acabados MANO DE OBRA Obra Gris-General Gastos preliminares
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6.4.1.1 Obra gris vs. Acabados 
 
Tabla 175 Obra Gris vs. Acabados Elaborado por: ANA COBO 
La obra gris la cual incluye estructura y albañilería corresponde la tercera parte 
de los costos directos y si a esto le sumamos los acabados tenemos más del 50% de 
los costos directos. 
6.4.2 Costos Indirectos 
 
Tabla 176Resumen Costos Indirectos Elaborado por: ANA COBO 
Acabados Obra Gris-General COSTOS DIRECTOS
INCIDENCIA 25% 33% 100%
COSTOS DIRECTOS $964.500,00 $1.276.000,00 $3.888.387,08
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
OBRA GRIS VS. ACABADOS
INCIDENCIA COSTOS DIRECTOS
ELABORADO POR: Arq. Gabriela Álvarez
Precios referenciales ENERO/2015
Costos indirectos Total 674.885,87$                    
Incidencia en àrea ùtil/m2 151                                      USD/m2
Gastos Operacionales 512.904,00$              8,29%
Mercadeo y publicidad 65.180,00$                1,05%
Estudios Preliminares 19.083,87$                0,31%
Gastos legales 77.718,00$                1,26%
PRESUPUESTO EDIFICIO AURA
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Tabla 177 Comparativo costos Indirectos Tabla 178 Elaborado por: ANA COBO 
 
Incidencia de Costos Indirectos Tabla 179 Elaborado por: ANA COBO 
Deducimos de los gráficos que los gastos operacionales en donde están 
incluidos la dirección técnica y la construcción representan el 76% de los costos 
indirectos; siendo estos factores de gran importancia por ser las tres cuartas partes 
de este rubro. 
6.4.3 Indicadores 
 
Tabla 180 Costos Totales por m2 Elaborado por ANA COBO 
12%
76%
10%
3%
100%
Gastos legales
Gastos Operacionales
Mercadeo y publicidad
Estudios Preliminares
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRETOS $ 674.885
INCIDENCIA COSTOS INDIRECTOS
Gastos …
Gastos 
Operacionales
; $512.904,00 
Mercadeo y 
publicidad; 
$65.180,00 
Estudios 
Preliminares; 
$19.083,87 
COSTOS INDIRECTOS
Gastos legales Gastos Operacionales
Mercadeo y publicidad Estudios Preliminares
Costos Totales Total 6.184.022,95$  
Incidencia en àrea ùtil/m2 1.388                   USD/m2
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6.4.3.1 Impacto de costo directo por m2 área útil 
 
Tabla 181 Costos Directos por m2 Elaborado por: ANA COBO 
6.4.3.2 Impacto de costo indirecto por m2 área útil 
 
Tabla 182Costos Indirectos por m2 Elaborado por: ANA COBO 
6.4.3.3 Desglose de Costos por m2 de construcción 
 
Tabla 183 Desglose de Costos por m2 Elaborado por: ANA COBO  
Costos directos Total 3.888.387,08$  
Incidencia en costo/m2 873                       USD/m2
Costos indirectos Total 674.885,87$     
Incidencia en àrea ùtil/m2 151                       USD/m2
COSTOS EDIFICIO AURA USD INCIDENCIA
COSTO DEL TERRENO 364                26%
COSTOS INDIRECTOS 151                11%
COSTOS DIRECTOS 871                63%
COSTOS TOTALES 1.386             100%
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6.5 Cronograma del proyecto 
Después de entender cómo se constituyen los costos es necesario relacionar estos elementos con las actividades y 
otorgarles tiempos  para poder seguir dando forma a nuestro plan de proyecto, por lo que realizaremos un cronograma del proyecto 
en base a sus fases y os costos que estas demandan. 
6.5.1 Fases del proyecto 
 
Tabla 184 Fases del Proyecto Elaborado por ANA COBO 
El plan de negocios del Edificio Aura se organiza de la siguiente manera: 
 
Tabla 185 Fases del Proyecto Elaborado por: ANA COBO 
Planificación
Promoción 
Ejecución (Construcción)
Ventas
Entrega 
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6.5.1.1 Planificación 
Dentro de esta fase nos encargaremos de la pre-factibilidad del proyecto tanto 
económica como técnica; se comprará el lote, y se realizarán los estudios para poder 
proceder con los diseños preliminares tanto de la arquitectura como de las otras 
ingenierías. 
6.5.1.2 Ejecución 
Se inicia la construcción del proyecto tomando en cuenta el derrocamiento del 
edificio implantado en el terreno para continuar con las actividades propias de la obra. 
6.5.1.3 Promoción y ventas 
Actividades para dar a conocer el proyecto a los posibles y proceso de 
comercialización de los productos; esta fase comprende un tiempo antes de iniciar 
construcción y se prolonga durante la misma. 
6.5.1.4 Entrega y fin del proyecto 
Finalmente, la acción para dar por terminado el proyecto es la fase de entrega 
donde se concluirán todas las relaciones legales con los clientes, se cancela la 
totalidad del inmueble y se obtiene el permiso de habitabilidad.  
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6.6 Cronograma de inversiones 
Dentro de este capítulo detallaremos los lapsos de las inversiones requeridas de acuerdo al avance del ciclo del proyecto y 
en especial del proceso de construcción de proyecto en sí mismo tiempo que para el Edificio Aura se ha establecido en 24 meses.  
 
Tabla 186 Cronograma de Inversiones Elaborado por: ANA COBO 
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6.6.1.1 Cronograma valorado de obra 
 
 
Tabla 187 Cronograma Valorado Fuente: Álvarez Bravo Constructores Elaborado por: ANA COBO 
El cronograma valorado de obra hace referencia a las cantidades y el tiempo de desembolso de las mismos aquí podremos ver el avance de gastos: dentro  de ese cronograma se incluye el 
costo de adquisición del terreno  los costos directos y sus fases y finalmente los costos  indirectos; mediante este desglose podremos conocer la incidencia parcial y acumulada que cada gasto  va 
generando al pasar el tiempo. El costo del terreno se lo considera la primera inversión y se la hace en una sola cuota en el mes inicial; a partir de esa fecha se desarrollarán las demás actividades 
en 30 meses.
1                     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Costos terreno
Costo terreno 1.551.000             1.551.000       
Costo 2 pisos 69.750                  69.750            
Costos indirectos
Gastos administrativos 478.284                15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            
Gastos de ventas 34.620                  1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              
Mercadeo y publicidad 65.180                  5.180              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              4.000              
Estudios Preliminares 20.264                  20.264            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Gastos legales 77.718                  18.385            667                 667                 667                 667                 667                 667                 667                 667                 667                 667                 667                 667                 667                 
Costos Directos
Gastos preliminares 111.563                41.565            23.333            23.333            23.333            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Obra Gris-General 1.283.000             30.843            34.743            43.559            46.490            46.490            49.290            64.790            114.347          135.900          135.900          135.382          112.882          112.882          89.662            
MANO DE OBRA 738.400                -                 26.457            24.223            24.812            35.580            36.920            36.920            36.920            36.920            36.920            36.920            36.920            36.920            36.920            
Acabados 964.500                71                   71                   71                   71                   71                   71                   7.571              11.931            11.931            22.959            22.959            33.514            71.579            71.579            
Muebles 112.000                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 32.000            
Equipos 314.000                -                 -                 -                 -                 -                 74.500            -                 -                 -                 9.000              -                 28.000            13.000            -                 
Otros 364.924                -   2.890              2.890              16.890            16.890            16.890            16.890            16.890            16.890            16.890            16.890            16.890            16.890            16.890            16.890            
TOTAL (terreno+indirectos+directos) 6.185.203             -   1.715.480       125.490          127.839          131.360          142.128          197.435          145.935          199.852          221.405          241.433          231.915          247.970          271.035          268.815          
INCIDENCIA PARCIAL 28% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
TOTAL ACUMULADO (terreno+indirectos+directos) -   1.715.480       1.840.970       1.968.809       2.100.169       2.242.297       2.439.732       2.585.667       2.785.519       3.006.924       3.248.357       3.480.272       3.728.242       3.999.277       4.268.092       
INCIDENCIA ACUMULADA 28% 30% 32% 34% 36% 39% 42% 45% 49% 53% 56% 60% 65% 69%
jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Costos terreno
Costo terreno 1.551.000       
Costo 2 pisos 69.750            
Costos indirectos
Gastos administrativos 15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            15.943            478.284          
Gastos de ventas 1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              1.154              34.620            
Mercadeo y publicidad 2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              2.000              64.000            
Estudios Preliminares -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 20.264            
Gastos legales 667                 667                 667                 667                 667                 667                 4.667              4.667              4.667              4.667              4.667              4.667              4.667              4.667              4.667              4.667              77.718            
Costos Directos
Gastos preliminares -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 111.563          
Obra Gris-General 25.096            25.096            17.096            17.096            17.096            17.096            11.263            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 1.283.000       
MANO DE OBRA 36.920            36.920            36.920            36.920            39.228            51.620            56.520            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 738.400          
Acabados 110.222          111.889          111.889          113.389          119.889          93.589            48.681            71                   71                   71                   71                   71                   71                   71                   -                 -                 964.500          
Muebles -                 -                 12.500            42.500            12.500            12.500            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 112.000          
Equipos 49.000            93.000            -                 18.500            -                 29.000            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 314.000          #
Otros -   16.890            16.890            17.890            16.890            30.890            33.890            2.890              2.890              2.890              2.890              2.890              2.890              2.890              2.890              -                 -                 364.924          
TOTAL (terreno+indirectos+directos) -   257.892          303.558          216.058          265.058          239.366          257.458          143.117          26.725            26.725            26.725            26.725            26.725            26.725            26.725            23.763            23.763            6.184.023       
INCIDENCIA PARCIAL 4% 5% 3% 4% 4% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TOTAL ACUMULADO (terreno+indirectos+directos) -   4.525.984       4.829.542       5.045.601       5.310.659       5.550.025       5.807.484       5.950.601       5.977.326       6.004.051       6.030.776       6.057.501       6.084.226       6.110.951       6.137.676       6.161.440       6.185.203       #
INCIDENCIA ACUMULADA 73% 78% 82% 86% 90% 94% 96% 97% 97% 98% 98% 98% 99% 99% 100% 100% ##
sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
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6.6.1.2 Flujo de inversiones 
 
Tabla 188 Flujo de Inversiones Elaborado por ANA COBO 
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6.6.1.3 Costos parciales vs. Costos Acumulados 
 
Tabla 189 Flujo de Egresos Elaborado por: ANA COBO 
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6.7 Conclusiones 
El costo total del Edifico AURA es de 6.177.022,95USD conformados por los 
siguientes elementos: 
 El terreno con un costo de 1.620.750,00 (constituye el 26% de los costos 
totales)valor que incluye la compra de 2 pisos autorizados por el ZUAE; según 
el análisis comparado con el cálculo del costo del terreno mediante el método 
residual con un alfa del 12% el costo del terreno incluido ZUAE debería estar 
en un rango de 938.000,00USD a los 1.125.000,00USD vemos que el valor 
real de nuestro terreno es bastante alto; es decir un 57% extra en 
comparación a valores del método residual, lo que significa un valor para 
estar alerta ya que este será el principal factor que disminuirá nuestras 
utilidades. 
 Los costos directo son   3.881.387,08USD con una participación del 63% en 
los costos totales. 
 Los costos indirectos significan un 11% de los costos totales siendo este valor      
674.885,87USD. 
 El costo de construcción de área útil de terreno es $1386 USD/m2 valor alto en 
por el terreno y por sus costos directos. Los costos directos son significativos 
por su calidad y porque lo que se refiere a área comunales son espacios 
amplios donde no se ha escatimado en sus ventajas y detalles tanto 
arquitectónicos como de sus acabados. 
 Los costos totales en comparación con el costo promedio de venta 
2092USD7m2 nos da una utilidad de 706USD7m2 lo que significa un 33%. 
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6.8 Viabilidad 
Variable Concepto VIABILIDAD 
TERRENO 
El terreno presenta una incidencia del 28% sobre 
el costo por m2 útil. El cual es bastante alto en 
comparación a otros estudios realizados, lo que 
quiere decir que los otros costos serán bastantes 
sensibles ya que el costo del terreno no tendrá 
variaciones 
 
Costos Directos 
Los costos directos representan un 63% del costo 
total, puede considerarse una incidencia 
aceptable que perite la viabilidad del terreno; sin 
embargo se debe tener cuidado en estos costos 
para que asuman la alta incidencia del terreno. 
 
Costos Indirectos 
Los costos indirectos del terreno representan un 
11% del costo total un valor bastante bajo que nos 
da mayores facilidades para la viabilidad del 
proyecto. 
 
Costos por m2 
EL costo por m2 es de 1386USD siendo este valor 
bastante alto en comparación a proyectos 
similares en el mercado lo que nos hace estar 
atentos a cualquier variación que se presente; el 
costos por m2 de terreno representa 364USD, los 
costos directos 871USD y los costos indirectos, 
151 USD;  
 
Tabla 190 Viabilidad de Costos Elaborado por ANA COBO
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7 Estrategia Comercial  
La estrategia comercial es el proceso mediante el cual una empresa realiza 
un grupo de actividades que están relacionadas con un mercado específico y para ello 
se hace un diseño comercial puntual; el cual permitirá mediante el plan de mercadeo 
y ventas lograr un posicionamiento y cumplir con los objetivos a corto y largo plazo. 
Además podremos crear nuevas habilidades para penetrar nuevos mercados o 
desarrollar el producto dependiendo de lo que nuestro plan de mercado demande y 
nuestra empresa requiera. 
7.1 Objetivos 
 
Tabla 191 Objetivos de Estrategia Comercial Elaborado por ANA COBO 
Determinar el precio estratégico del m2 de 
acuerdo a las características del producto en 
venta.
Conocer las ventajas competitivas de proyecto 
para desarrollar una estrategia de marketing.
Desarrollar un método para lograr un alto 
posicionamiento dentro del mercado.
Analizar los componentes del plan de 
mercadeo.
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7.2 Metodología 
 
Tabla 192 Metodología de Estrategia Comercial Elaborado por ANA COBO 
La estrategia comercial está basada en el análisis de nuestro producto en 
comparación a nuestros competidores para poder identificar las ventajas competitivas 
y apalancarnos en ellas para poder desarrollar el plan de mercadeo direccionando los 
recursos necesarios en cada aspecto: ¿Cuál es el precio? ¿Cómo realizamos la 
promoción? ¿Dónde está nuestra plaza?  ¿Qué producto ofrecemos? El plan de 
mercadeo nos servirá para buscar un posicionamiento a través de nuestra estrategia 
comercial. 
METODOLOGIA
PRECIO 
ESTRATÉGICO
•ANÁLISIS DE 
CARACTERÍSTICAS
VENTAJA 
COMPETITIVA
PLAN DE 
MERCADEO
•PRECIO
•PROMOCIÓN 
•PLAZA
•PRODUCTO
POSICIONAMIENTO
ESTRATEGIA 
COMERCIAL
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7.3 Estrategia de ventas 
La estrategia de ventas está basada en la teoría de las “4P”: Precio, Producto, 
Plaza y Promoción.
 
Tabla 193 Estrategia de Ventas 4P Elaborado por ANA COBO 
7.3.1 Ventajas  competitivas 
A través del análisis del Marketing Mix podremos reconocer las ventajas 
competitivas para poder componer nuestra estrategia comercial. Puesto que el 
proyecto está ubicado en una de las zonas de prestigio e importancia de la ciudad. El 
proyecto busca caracterizarse por su lujo; además, entrando en la nueva onda del 
mercado al que va dirigido; es decir, jóvenes y familias jóvenes, el interés es vincular 
la naturaleza a la arquitectura en todo su esplendor. Por lo tanto los factores en los 
cuales enfatizaremos nuestra atención serán la naturaleza (concepto Green) y el lujo.   
7.4 Marketing Mix 
A continuación haremos un análisis de cada uno de los elementos desde el 
producto,  pasando por el precio y su plaza para concluir con la forma de promoción. 
ESTRATEGIA 
DE VENTAS
PRECIO
•Precio estratégico vs. 
Sustitutos y competidores
•Costos vs. precios
PRODUCTO 
•Calidad
•Clientes
PLAZA
•Oficina de ventas
•Ventas personalizadas
•Ferias y publicaciones
PROMOCIÓN
•Valla Publicitaria
•Revista
•Publicidad on-line
193 
7.4.1 Producto 
 
Tabla 194 Productos Elaborado por: ANA COBO 
Dentro de las 53 unidades que ofrecemos tenemos locales comerciales y 
unidades habitaciones de 1 hasta 3 dormitorios; sus características son similares en 
cuánto al programa que cada uno lleva; es decir, sala-comedor, cocina integrada, área 
de máquinas independiente, baño y dormitorios. Por otra parte, en cuanto a los 
departamentos de 1 dormitorio existen varias características que los diferencian de 
acuerdo a su conceptualización de distribución y  calidad espacial. 
 Suite: departamento de un dormitorio con diferenciación de cada espacio 
plenamente marcados 
 Estudio: departamento de un dormitorio con el área social y dormitorio 
integradas 
 Dúplex: departamento de un dormitorio distribuido en dos plantas 
7.4.2 Precio  
Los precios de cada producto del Edificio Aura han sido colocados de acuerdo 
a las prestaciones, servicios y comodidades que el proyecto ofrece; así mismo se han 
hecho diferentes ponderaciones como son la ubicación con respecto a la vista, la 
altura, el tamaño, entre otros. 
7.4.2.1 Proyectos de la competencia 
 
Tabla 195 Posicionamiento del Proyecto Elaborado por ANA COBO 
Descripción Tabla
Local Comercial 70-90m2
Dpto. 3 dormitorios 120-150m2
Dpto. 2 dormitorios 68-78m2
Suite 1 dormitorio 62m2
Estudio 1 dormitorio 46m2
Dúplex 1 dormitorio 70m2
Cód Proyecto Promotor Localización Arquitectura Precioxm2 Unds. Oferta Acabados Equip. Comunal Total
Homologación 10% 15% 15% 20% 10% 10% 20% 100%
A Aura 0,5 0,45 0,75 0,7 0,3 0,4 1 4,1
B Alfil 0,2 0,45 0,45 0,6 0,3 0,3 0,6 2,9
D Bezier 0,4 0,6 0,6 0,8 0,3 0,5 1 4,2
E Homu 0,2 0,45 0,3 0,9 0,1 0,4 0,6 2,95
F Kiev 0,2 0,45 0,45 0,6 0,5 0,4 0,8 3,4
G Sorelina 0,5 0,6 0,45 0,6 0,5 0,3 0,9 3,85
H Avenir 0,3 0,3 0,6 0,7 0,1 0,5 0,8 3,3
I Ma & Bec 0,1 0,3 0,3 1 0,5 0,3 0,6 3,1
J Zurich 0,2 0,45 0,45 1 0,2 0,4 0,8 3,5
Posicionamiento
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De acuerdo al estudio de mercado presentado anteriormente nuestro proyecto 
tiene un valor de calidad de 4,1 en una valoración de 5 puntos; tomando en cuenta 
como puntos de influencia el promotor la localización, su arquitectura, el costo por m, 
las unidades de oferta los acabados y el equipamiento de área comunal 
7.4.2.2 Precio vs. Calidad homologada 
A continuación tenemos el precio por m2 de acuerdo a la calidad y de acuerdo 
a esto obtendremos el precio del Edificio Aura mediante el uso de la ecuación de la 
recta de regresión. 
 
Tabla 196 Homologación Precios vs. Calidad  Elaborado por ANA COBO 
 
Tabla 197Precios vs. Calidad Elaborado por ANA COBO 
  
PROYECTO Aura Alfil Bezier Homu Kiev Sorelina Avenir Ma & Bec Zurich
CÓD. Aura B C D E F G H I
PRECIO m2 ? 2150 1800 1695 2000 2060 1388 1621 1638
CALIDAD 
HOMOLOGADA 4,1 2,9 4,2 2,95 3,4 3,85 3,3 3,1 3,5
PRECIO V. CALIDAD VALORES HOMOLOGADOS
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7.4.2.3 Precio Estratégico 
 
Tabla 198 Precio Estratégico Elaborado por ANA COBO 
Los proyectos D,H,G son los que proveen una mejor calidad a un mejor precio 
y de acuerdo a la línea de tendencia de la ecuación y a la calidad homologada de 
nuestro proyecto 4,1; reemplazando este valoren la ecuación Y=48,363x+1629,6, el 
precio estratégico de nuestro proyecto no debe superar los 1830usd. 
 
Tabla 199 Precios Homologados Elaborado por ANA COBO 
7.4.3 Plaza  
Tenemos claramente identificado el mercado al que nos dirigimos; es decir, 
jóvenes entre los 25-35 años solteros y  parejas recién casadas con y sin hijos de NSE 
Alto; por tanto la estrategia comercial debe ser direccionada cuidadosamente usando 
los medios adecuados.  
7.4.4 Promoción 
Dentro del plan publicitario del proyecto se busca llegar a los clientes mediante 
varios medios tales como: 
B
C
D
E
F
G
H I
y = 48,363x + 1629,6
R² = 0,007
1000
1200
1400
1600
1800
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2400
2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6
PRECIO ESTRATÉGICO
PROYECTO Aura Alfil Bezier Homu Kiev Sorelina Avenir Ma & Bec Zurich
CÓD. Aura B C D E F G H I
PRECIO m2 1830 2150 1800 1695 2000 2060 1388 1621 1638
CALIDAD 
HOMOLOGADA 4,1 2,9 4,2 2,95 3,4 3,85 3,3 3,1 3,5
PRECIO V. CALIDAD VALORES HOMOLOGADOS
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 Valla Publicitaria 
 Periódico 
 Revista 
 Publicidad on-line 
 Feria Inmobiliaria 
7.4.4.1 Valla Publicitaria 
Se han utilizado dos tipos de vallas; la primera valla está ubicada en el 
proyecto encontramos información general del nombre del edificio y busca direccionar 
a los interesados a la oficina de ventas ubicada en la construcción. La segunda se 
entra ubicada en un lugar cerca del proyecto en el barrio Bellavista. 
 
Tabla 200 Valla Publicitaria Fuente: Álvarez Bravo Constructores 
Al momento lleva 2 meses y no se ven los resultados; sin embargo, expertos 
en publicidad. 
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Recomiendan que el diseño gráfico de la valla debe ser corregido; ya que esta 
se encuentra ubicada en una vía de paso rápido que no da tiempo a acceder a la 
información para lo cual se recomienda crea una página Web del proyecto para que 
sea de mayor recordación como por ejemplo AURA.com. La marca y pagina web 
deberían estar en la parte inferior izquierda ya que leemos en diagonal de izquierda a 
derecha de abajo hacia arriba por lo tanto deberíamos memorizarnos la marca para 
encontrar más fácilmente la información. 
7.4.4.2 Periódico y revistas 
Según el mercado al que está dirigido es mejor invertir este gasto en marketing 
digital y utilizar redes sociales como Facebook para la publicidad puesto que nuestro 
segmento es de la era digital. 
7.4.4.3 Menús restaurantes y carteleras de sitios culturales 
Se recomienda utilizar como medio publicitario los menús de restaurantes 
como por ejemplo NOE, Metro Café, Bocato, etc. y sitios culturales tales como El 
Teatro, Teatro Malayerba o Casa de la Música ya que el estilo de vida de nuestros 
compradores está ligado a estas actividades y lo que queremos es llegar por sus 
sentimientos y percepciones a ellos; mediante este tipo de publicidad creamos 
asociaciones.  
7.4.4.4 Marketing digital 
 
Tabla 201 Publicación en Facebook Fuente Constructora Álvarez Bravo 
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La empresa tiene identificada de muy buena forma la identidad y la imagen, 
y como vemos en este ejemplo busca llegar a los sentimientos y sensaciones que 
sus clientes van a experimentar al adquirir unos de sus productos. Sin embargo, al 
momento la dedicación que se le ha dado a las redes sociales tales como el 
Facebook o el Instagram no ha sido intensa y constante por lo que se recomienda un 
mejor manejo de este medio mediante control de posts tanto por sus tiempos e 
intervalos de publicación y la segmentación que se debe hacer. 
 
Tabla 202Marketing Digital Elaborado por ANA COBO 
7.4.4.5 Feria Inmobiliaria  
La constructora Álvarez Bravo no participó este año en la “Feria de la Vivienda, 
Mi casa Clave! 2015” puesto que dentro de los proyectos que al momento se 
encuentran en construcción tienen sus ventas al punto de equilibrio. Aunque, desde 
el punto de vista del Edificio Aura, éste al momento no alcanza el 40% de ventas. 
Aunque se podría haber  usado la feria como un medio de promoción, ya que ésta es 
catalogada como una de las mejores vitrinas de negocio; se considera que por el 
mercado al cual estamos dirigidos y por el prestigio y trayectoria de la empresa, es 
mejor dedicar los recursos de promoción en otros medios. 
Redes Sociales
Tema 
sentimental
Tiempos de 
publicación
Deben controlar 
la segmentación
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7.4.4.6 Costos de las herramientas publicitarias 
El proyecto tiene destinado alrededor de 60000USD que corresponden al 1% 
del costo total del proyecto y pueden gastarse en los siguientes elementos; 
dependiendo de su intensidad y de acuerdo a las recomendaciones recibidas por los 
expertos contempladas previamente 
 
Tabla 203 Costos de las Herramientas Publicitarias Elaborado por ANA COBO 
7.5 Objetivo del proyecto    
El proyecto busca venderse como un edificio de lujo en un sector importante 
y de prestigio de la ciudad; se vende como un edificio que integra la naturaleza en sus 
espacios y además resalta el diseño interior; “Cada espacio está diseñado y pensado 
para vivir una experiencia extraordinaria nunca antes vivida”. 
7.6 Ventas 
Dentro del cronograma de trabajo del proyecto tenemos fase de preventa y 
promoción en donde tendremos flujos que ingresan por las ventas de acuerdo al 
esquema de financiamiento que a continuación detallamos; dentro de este plan de 
ingresos se toma un escenario en el que las ventas son constantes. Tabla de detalle 
de ingresos e ingresos acumulados más adelante. 
Descripción Costo USD/mes
Valla publicitaria 1700
Portal (1 pag) 1100
Revista Clave (1 pag) 1600
Facebook 800
Renders 1600
Brochure 800
200 
 
Tabla 204 Flujo de Ventas Elaborado por ANA COBO 
7.7 Esquema de financiamiento 
La forma de pago en que se realizarán las ventas será de la siguiente manera: 
La reserva se inicia con USD 5000 cinco mil dólares americanos; los cuales 
serán descontados más adelante del proporcional de la entrada que corresponde al 
30% del costo total del producto.  
Además, durante el tiempo de ejecución de la obra, mediante cuotas 
mensuales se cancelará otro 30% para completar un 60%, lo que nos da como 
resultado un saldo del 40% del bien que será cancelado contra entrega ya sea de 
forma directa por parte del cliente o mediante un préstamo hipotecario otorgado por 
una entidad bancaria. 
 
Tabla 205 Esquema de Financiamiento Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA 
COBO 
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A continuación encontramos el cronograma valorado de cómo se programan las ventas las cuales se hacen proporcionalmente a 
todo lo largo de la construcción.  
 
 
202 
 
203 
 
Tabla 206 Cronograma de Flujo de Ventas Elaborado por ANA COBO
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7.8 Aplicación de criterios comerciales 
Dentro de los criterios comerciales tomados en cuenta tenemos: 
 Altura 
 Ubicación con respecto a la calle principal, secundaria y edificios colindantes 
 Vista 
 Tamaño del departamento 
Dichos criterios nos servirán para ponderar nuestros precios de venta de acuerdo a la  
 
Tabla 207 Criterios de Ponderación Elaborado por ANA COBO 
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Tabla 208 Distribución de Ponderación por Departamentos Elaborado Por 
ANA COBO 
NOMENCLATURA DE UBICACIÓN  
 
  
Ubicación
FC Frente Coruña
FM Frente Mena
E Esquinero
PS Posterior Sur 
PE Posterior Este
PS* Posterior Sur sobre edificio vecino
PE* Posterior Este sobre edificio vecino
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7.8.1 Precio por departamento 
 
Tabla 209 Lista Costos Ponderados por Departamento   Elaborado por ANA COBO  
 Nivel  Uso  Àrea 
 Terraza 
cubierta  PRECIO FINAL/M2 
1 Local 1 N-4.25m FC Local Comercial 71,85 2141
2 Local 2 N-0.60m FM Local Comercial 87,09 2113
3 Local 3 N-0.60m E Local Comercial 90,69 2106
1 1A N-0.60m FC Local Comercial 124,62 2159
2 2A N+3.40m FM STUDIO 53,65 4,81 2115
3 2B N+3.40m E APART. 2 DORM 87,23 2047
4 2C N+3.40m FC APART. 3 DORM 136,52 2,83 2080
5 2D N+3.40m PS APART. 2 DORM 77,12 1997
6 2E N+3.40m PE APART. 2 DORM 68,97 2057
7 3A N+6.60m FM APART. 2 DORM 75,8 4 2108
8 3B N+6.60m E APART. 2 DORM 92,32 12,46 2211
9 3C N+6.60m FC DUPLEX 1ra Planta 47,43 6,6 2350
10 3D N+6.60m FC APART. 3 DORM 146,72 2028
11 3E N+6.60m PS SUITE 61,33 2065
12 3F N+6.60m PE STUDIO 46,94 2033
13 4A N+9.80m FM APART. 2 DORM 75,8 4 2127
14 4B N+9.80m E APART. 2 DORM 92,32 11,75 2203
3C N+9.80m DUPLEX 2da.planta 24,13 1894
15 4D N+9.80m FC APART. 3 DORM 146,72 2046
16 4E N+9.80m PS SUITE 61,33 2083
17 4F N+9.80m PE STUDIO 46,94 2051
18 5A N+13m FM APART. 2 DORM 83,52 2055
19 5B N+13m E APART. 2 DORM 86,46 18,86 2343
20 5C N+13m FC DUPLEX 1ra Planta 46,94 6,91 2399
21 5D N+13m FC APART. 3 DORM 140,13 7,8 2147
22 5E N+13m PS SUITE 61,33 2101
23 5F N+13m PE STUDIO 46,94 2069
24 6A N+16.3m FM APART. 2 DORM 83,53 2073
25 6B N+16.3m E APART. 2 DORM 86,45 3,08 2160
5C N+16.3m DUPLEX 2da.planta 23,51 1932
26 6C N+16.3m FC APART. 3 DORM 140 2091
27 6D N+16.3m PS* SUITE 61,33 2119
28 6E N+16.3m PE STUDIO 46,94 2087
29 7A N+19.40m FM APART. 2 DORM 75,8 4 2182
30 7B N+19.40m E APART. 2 DORM 95,7 9,08 2241
31 7C N+19.40m FC DUPLEX 1ra Planta 47,37 6,6 2426
32 7D N+19.40m FC APART. 3 DORM 147,29 2101
33 7E N+19.40m PS* SUITE 61,33 2137
34 7F N+19.40m PE STUDIO 46,94 2105
35 8A N+22.60m FM APART. 2 DORM 79,8 2118
36 8B N+22.60m E APART. 2 DORM 95,7 8,37 2233
7C N+22.60m DUPLEX 2da.planta 24,13 1969
37 8C N+22.60m FC APART. 3 DORM 147,29 2119
38 8D N+22.60m PS* SUITE 61,33 2155
39 8E N+22.60m PE* STUDIO 46,94 2122
40 9A N+25.80m FM APART. 2 DORM 79,65 3,73 2203
41 9B N+25.80m E APART. 2 DORM 86,46 18,86 2419
42 9C N+25.80m FC DUPLEX 1ra Planta 46,94 6,91 2474
43 9D N+25.80m FC APART. 3 DORM 140,13 7,8 2222
44 9E N+25.80m PS* SUITE 61,33 2173
45 9F N+25.80m PE* STUDIO 46,94 2140
46 10A N+29m FM APART. 2 DORM 79,65 3,73 2221
47 10B N+29m E APART. 2 DORM 86,45 3,08 2236
9C N+29m DUPLEX 2da.planta 23,51 2006
48 10C N+29m FC APART. 3 DORM 140 2165
49 10D N+29m PS* SUITE 61,33 2191
50 10E N+29m PE* STUDIO 46,94 2140
TOTAL 4.451,55         155,26      2.142                      
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7.9 Conclusiones 
De acuerdo a las evaluaciones realizadas vemos que el Edificio Aura cuenta 
con algunas ventajas competitivas que debe explotar y unos factores que pueden ser 
negativos los cuales deben ser cuidados minuciosamente. 
 Dentro del análisis de relación entre precio y calidad vemos que están 
relacionados íntimamente; sin embargo, nuestro precio estratégico de 
acuerdo a nuestro mercado competitivo está fuera de nuestras expectativas lo 
que significa que debemos llegar nuestros clientes no con el precio sino con 
otros beneficios. 
 El uso de nuevas tendencias en la publicidad como el marketing digital es el 
medio por el cual debemos bombardear nuestra información para llegar con 
mayor facilidad a nuestros clientes quienes están en una nueva onda y buscan 
otra calidad de vida. 
 Las políticas de comercialización a manejarse son 30% entrada, 30% en 
construcción y 40% contra entrega; aunque es una forma de pago inusual en 
el mercado, la empresa por experiencia utiliza este método que hasta el 
momento no le ha manifestado inconvenientes. 
 El posicionamiento que se busca con la estrategia de marketing es vender el 
Edificio por su arquitectura y diseño innovador de cada espacio, la vinculación 
con la naturaleza y su lujo. 
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7.10 Viabilidad 
Variable Concepto VIABILIDAD 
PRECIO 
El precio estratégico obtenido de acuerdo al 
estudio de la competencia y de la calidad ofertada 
es muy bajo por tanto nuestro precio no es una 
ventaja competitiva ya que es uno de los valores 
más altos; esta diferencia con respecto a los otros 
proyectos hará qué nuestra estrategia comercial 
sea dirigida directamente a vender una 
experiencia y calidad de vida; acabados y 
características del edificio; el precio es un factor 
que debemos manejar con pinzas ya que al 
momento es bastante alto. 
 
ESTRATEGIA DE 
VENTAS 
Llegar a nuestros clientes mediante marketing 
digital es un elemento importante, ya que es otra 
forma de innovación y nos seguimos alineando al 
concepto del proyecto, es decir, ser un proyecto 
“GREEN” ser natural es su inspiración el uso de 
medios digitales por encima de los impresos para 
preservar el medio ambiente. 
 
Forma de pago 
Se plantea una forma de pago no muy usual 
en el mercado; sin embargo, por la 
experiencia de la empresa y el segmento al 
que va dirigido se piensa que no es un 
problema para el desarrollo del proyecto 
 
Tabla 210 Viabilidad de Estrategia Comercial Elaborador por ANA COBO 
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8 Análisis Financiero  
Dentro del plan de negocio se desarrolla el análisis financiero con el cual se 
busca explicar la rentabilidad, viabilidad y factibilidad del proyecto en cuestión. El 
proyecto Aura será sometido a sensibilidades de costos de construcción y precios de 
ventas y se experimentarán distintos escenarios de acuerdo al flujo de caja planteado 
para poder identificar el flujo operativo necesarios, la liquides que el proyecto posee, 
ente otros. El análisis financiero estará compuesto tanto por un análisis estático como 
por un análisis dinámico tomando en cuenta variables financieras como el Valor Actual 
Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Posteriormente a estos análisis 
podemos conocer los límites del proyecto y cómo podríamos maximizar los 
rendimientos, márgenes y utilidades del mismo. 
8.1  Objetivos 
 
Tabla 211 Objetivos del Análisis Financiero Elaborado por ANA COBO 
Determinar una estructura financiera clara para garantizar la viabilidad del 
proyecto.
Valorar la rentabilidad del proyectos Aura.
Establecer el apalancamento necesario de acuerdo a la inversión 
máxima.
Determinar las ventajas de usar financiamiento bancario.
Plantear un un flujo de caja que demuestre utilidad.
Analizar el VAN Y la TIR como elementos para definir la rentabilidad del 
proyecto.
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8.2 Metodología 
 
Tabla 212 Metodología del Análisis Financiero Elaborado por ANA COBO 
La viabilidad económica del proyecto Aura se demostrará mediante el 
siguiente proceso: 
Mediante el análisis de costos realizado, la inversión inicial será establecida 
en base al costo del Terreno, costos directos y costos indirectos. 
PROYECTO PURO
Evaluación Financiera Estática
Evaluación Financiera Dinámica
Análisis de sensibilidades y escenarios
PROYECTO 
APALANCADO
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 El VAN y la TIR se utilizarán para definir la recuperación de la 
inversión toral del proyecto y la rentabilidad que el proyecto pueda 
generar. 
 El proyecto será expuesto a diferentes sensibilidades y escenarios 
para encontrar los elementos que pueden causar mayor riesgo en la 
obtención de la utilidad deseada 
8.3 Flujo de caja 
El primer paso para desarrollar el análisis financiero del proyecto corresponde 
al desarrollo de un flujo de caja o cash flow en el cual reflejaremos la inversión inicial, 
los ingresos y los gastos necesarios. El flujo efectivo de caja será el resultado del 
residuo entre los ingresos y los gastos y nos serán útiles para la toma de decisiones 
en los instantes críticos de inversión, podremos observar el momento en donde será 
necesario un crédito mediante la definición de la inversión máxima la cual es definida 
por el valor negativo máximo de los flujos negativos que el proyecto genere. 
8.3.1 Egresos mensuales acumulados 
Los egresos  totales del edificio  son de  6.185.203 USD los cuales se 
encuentran desglosados a continuación: 
 
Tabla 213 Costos Totales Fuente: Álvarez Bravo Constructores Elaborado por ANA COBO 
Como podemos ver en el gráfico a continuación el mes 16  representa uno de 
los meses con mayor gasto ya que se hace el pago de equipos como ascensores, 
equipos de bombeo, entre otros. 
Tanto los costos administrativos como los de publicidad y comercialización 
son prorrateados a lo largo del ciclo del proyecto; mientras los costos directos se han 
dividido de acuerdo al avance y requerimiento de la obra a lo largo de los 24 meses 
de construcción planteados en el cronograma valorado. 
COSTOS EDIFICIO AURA USD INCIDENCIA
COSTO DEL TERRENO 1.620.750,00 26%
COSTOS INDIRECTOS 635.885,87    10%
COSTOS DIRECTOS 3.888.387,08 63%
COSTOS TOTALES 6.145.022,95 100%
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Tabla 214 Egresos Mensuales Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO  
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8.3.2 Ingresos mensuales y acumulados 
 
Tabla 215 Ingresos Acumulados Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
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El valor de los ingresos de acuerdo a las ventas del Proyecto Aura es de  
9.548.286,51USD y se establece el siguiente modelo de ventas: 
 La reserva del bien se realizará con 5000USD 
 Se pagará el 20% de entrada del cual se descontará el valor de la 
reserva 
 Cuotas durante el periodo de construcción del 30% 
 50% a la entrega del bien 
Tomando en cuenta que los ingresos se empezarán a reflejar al 3 mes de 
haber iniciado la planificación del proyecto. 
8.4 Flujo Acumulado sin apalancamiento inversión máxima 
Después de definir los egresos y los ingresos y los flujos de caja caja 
requeridos, encontramos la inversión máxima la cual es de 3.628.795USD y aparece 
en el mes 20 tal como lo podemos evidenciar en el gráfico a continuación. 
 
Tabla 216 Inversión Máxima Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
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8.5 Análisis estático (Puro) 
 
Tabla 217 Modelo Financiero Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
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El análisis financiero puro del proyecto es determinado mediante los ingresos 
y egresos totales planteados previamente y que se resumen a continuación y que nos 
permiten evidenciar los resultados económicos estáticos: 
 
Tabla 218Utilidad Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
La utilidad pura reflejada es de 3´363.083USD que corresponde a un margen 
de utilidad sobre los ingresos totales planteados de un 35%  
 
Tabla 219Marge de Utilidad Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
La rentabilidad arrojada por el proyecto es del 54% en 30 meses de duración 
del proyecto. 
 
Tabla 220 Margen de Rentabilidad Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
En consecuencia el proyecto tiene ventajas económicas dentro del mercado 
y ofrece rentabilidades aceptables para el promotor. 
8.6 Determinación de la tasa de descuento 
La tasa de descuento es el factor mediante el cual podemos evaluar el 
rendimiento de nuestro proyecto de acuerdo a nuestras expectativas y a las realidades 
del mercado inmobiliario. 
INGRESOS (I) 9.548.287               
GASTOS (G) 6.185.203               
UTILIDAD (I-G) 3.363.083               
UTILIDAD
UTILIDAD (U) 3.363.083               
INGRESOS (I) 9.548.287               
MARGEN (U/I) 35%
MARGEN
UTILIDAD (U) 3.363.083               
GASTOS (G) 6.185.203               ANUAL
MARGEN (U/G) 54% 22%
RENTABILIDAD  GENERAL
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Para establecer la tasa de descuento usaremos el método CAPM (Capital 
Asset Pricing Model) conocido también como el Modelo de Valoración de Activos 
Financieros; posteriormente, esta tasa será evaluada de acuerdo a variables 
macroeconómicas del país y finalmente se compararán con cifras históricas del 
promotor para poder llegar a una tasa de descuento en relación a la realidad 
económica actual, a los requerimientos del promotor y a una viabilidad del mismo 
proyecto 
8.6.1 Método por CAPM 
El método CAPM nos permite calcular la tasa de descuento de acuerdo al 
rendimiento esperado mediante la evaluación del rendimiento real de una inversión en 
un mercado similar de acuerdo a datos históricos. Tomando en cuenta que la tasa de 
descuento es la tasa mínima que el inversor quiere para no obtener pérdidas. Ya que 
cuando la TIR es igual a la Tasa de Descuento, el VAN será igual a cero. 
 
Tabla 221 Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
Donde: 
“rf” es la tasa de interés libre de riesgo, corresponden a la tasa de bonos 
del tesoro de los EEUU. 
“rm” Rendimiento del mercado inmobiliarios de los EEUU 
“β”La Beta es el coeficiente del sector inmobiliario 
“Rp” índice de Riesgo País  
(1+i nominal) = (1+tasa real)*(1+inflación) 
TASA DE DESCUENTO SEGÚN EL CAPM
re=rf+(rm-Pr)xβ+Rp
rf 3,08%
rm 14,18%
β 1,31                             
Rp 8,51%
TASA DE DESCUENTO ESPERADA 26,13%
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8.7 Análisis dinámico 
El análisis dinámico se plantea mediante la ejecución de diferentes modelos 
financieros Por otro lado, el análisis dinámico permite desarrollar modelos financieros 
dónde se usan herramientas como el VAN y la TIR; y en donde interviene la evaluación 
de distintas sensibilidades y escenarios que inciden positiva o negativamente en el 
desarrollo del proyecto. 
8.8 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) del 
proyecto puro 
Dentro de las herramientas que se usarán para analizar la viabilidad financiera 
del proyecto tenemos: 
 VAN “El Valor Actualizado Neto es un método de valoración de 
inversiones que puede definirse entre como la diferencia entre el valor 
actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. 
Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en 
valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor actualizado 
de las utilidades monetarias cobradas y pagadas.” (Eliscovich, 2014) 
 TIR “La Tasa Interna de Retorno de una inversión o proyecto es la 
tasa efectiva anual o tasa de descuento que hace que el valor actual 
neto de todos los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) 
de una determinada inversión sea igual a cero.” (Eliscovich, 2014) 
De acuerdo a la primera valoración realizada del flujo de saldos mensuales 
puros usando una tasa de descuentos del 22% tenemos: 
 
Tabla 222Análisis Dinámico Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
ANÁLISIS DINÁMICO
INGRESO TOTAL 9.548.287$                  
EGRESO TOTAL 6.185.203$                  
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 3.363.084$                  
TASA DE DESCUENTO (mensual) 1,67%
TASA DE DESCUENTO ANUAL 22%
TIR (mensual) 2,86%
TIR ANUAL 40,27%
VAN 3.333.248                    
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El VAN del proyecto obtenido nos muestra un beneficio en valor presente de 
3.333.248USD con una TIR efectiva anual de 40.27% concluyendo que el proyecto 
tiene una viabilidad positiva. 
8.9 Sensibilidad del VAN vs. Variación de la TIR 
 
Tabla 223Sensibilidad del VAN vs. TIR Fuente: Álvarez Bravo Constructores Elaborado por: ANA 
COBO 
A medida que la tasa de descuento se incrementa el VAN disminuye; según 
la ecuación y = 123144x +  31535  al momento que 𝐕𝐀𝐍 = 𝐟(𝐓𝐈𝐑); en dónde 
tenemos que por cada punto de incremento de la TIR el VAN tiene un cambio 
decreciente de 123144USD.  
Lo cual podemos constatar en la tabla a continuación en donde tenemos 
que; sí la TIR = 1% VAN =          1.829.219. 
Cuando la tasa de descuento se iguala a la TIR el VAN es 0; TIR (anual) = 
40,27% y TIR (mensual) = 2,86%. 
Cuando la TIR es igual a cero el VAN se iguala a la utilidad del proyecto; 
es decir, la diferencia entre los ingresos menos los gastos.  
 
Tabla 224Variaciones del VAN y la TIR Álvarez Bravo Constructores Elaborado por: ANA COBO 
3363083 UTILIDAD
TASA DE DESCUENTO 
22%
VAN = 0 TIR 2,86%; 0 
y = -123144x + 3153,5
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TIR (anual) % 0,00% 1,21% 2,43% 3,66% 4,91% 6,17% 7,44% 8,73% 10,03% 11,35% 12,68% 14,03% 15,39% 16,77% 18,16% 19,56% 20,98% 22,00% 23,87% 25,34% 40%
TIR (mensual) % 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 2,9%
VAN miles 3.363  3.187  3.016  2.851  2.691  2.535  2.385  2.239  2.098  1.962  1.829  1.701  1.577  1.456  1.340  1.227  1.117  1.011  909      809      0          
TIR (anual) % 0,00% 1,21% 2,43% 3,66% 4,91% 6,17% 7,44% 8,73% 10,03% 11,35% 12,68% 14,03% 15,39% 16,77% 18,16% 19,56% 20,98% 22,00% 23,87% 25,34% 40%
TIR (mensual) % 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 2,9%
VAN miles 3.363  3.187  3.016  2.851  2.691  2.535  2.385  2.239  2.098  1.962  1.829  1.701  1.577  1.456  1.340  1.227  1.117  1.011  909      809      0          
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8.10 Sensibilidad del proyecto 
“El análisis de sensibilidad es un término financiero, utilizado por las 
empresas para tomar decisiones de inversión en los proyectos. Se realiza este 
análisis calculando los nuevos flujos de caja y el VAN del proyecto cambiando una 
sola variable. Teniendo el nuevo flujo de caja y VAN se puede mejorar las 
estimaciones del proyecto.” (Gava, Ropero , Serna, & Ubierna , 2008) 
Dentro de los análisis de sensibilidad a los que se someterá el proyecto 
Edificio Aura están: 
 Incrementos en los costos de la construcción  
 Disminución del precio de venta  
 Variación entre incremento en los costos y disminución del precio  
 Incrementos o disminución de la velocidad de venta  
 Uso de apalancamiento para el proyecto  
8.10.1 Incrementos en los costos de la construcción  
El proyecto puede verse afectado por una variación en el incremento de los 
costos de construcción causando un efecto negativo en la rentabilidad, por tanto 
evaluaremos en qué medida este incremento porcentual podría afectarnos; a 
continuación encontramos en detalle el comportamiento de los cambios porcentuales 
de esta variable en relación al VAN. 
 
Tabla 225Variación VAN en función de Costos  Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: 
ANA COBO 
Según estos incrementos constantes del 5%; el proyecto tiene una aceptación 
de incremento de costos hasta de un 32,84% donde el VAN es igual a cero;  
 
Tabla 226 35 Porcentaje Variación VAN en función de Costos  Fuente: Álvarez Bravo Constructores. 
Elaborado por: ANA COBO 
En el caso que los costos de construcción sufran incrementos mayores al valor 
presentado previamente; el VAN será menor a cero y por lo tanto la rentabilidad del 
proyecto se pone en riesgo. 
INCREMENTO % COSTOS 0 10 15 20 25 30 32,84 35
VAN 883.278                 1.041.901  724.654     566.030     407.406     248.782     90.158        -              (68.466)      
INCREMENTO % COSTOS 32,84
VAN 0,00
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Tabla 227Variación de la TIR en Función de Costos Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado 
por: ANA COBO 
Así mismo, las variaciones de costos de construcción influirán en la TIR de la 
misma manera que el VAN por tanto cuando el incremento porcentual de dichas 
variaciones sean iguales a 32,84$ la TIR será igual a la tasa de descuente como lo 
podemos evidenciar en la tabla previa. 
 
Tabla 228 Variación VAN en Función de Costos Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: 
ANA COBO 
INCREMENTO % COSTOS 0 10 15 20 25 30 32,84 35
TIR 2,67% 2,86% 2,48% 2,30% 2,12% 1,94% 1,77% 1,67% 1,60%
y = -31725x + 1E+06
 (200.000,00)
 -
 200.000,00
 400.000,00
 600.000,00
 800.000,00
 1.000.000,00
 1.200.000,00
0 5 10 15 20 25 30 35 40
VAN
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Tabla 229 Variación Tir en Función de la TIR Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: 
ANA COBO 
 
Tabla 230Flujo Variación Porcentual de Costos Elaborado por ANA COBO 
Estos gráficos nos presentan la ecuación a la que responde las variaciones 
del VAN  y será utilizada para encontrar fácilmente los valores de VAN y la forma en 
que este es afectado por cambios en las variables. Como vemos la ecuación es una 
línea donde VAN=f(variables) ; representada por: y = mx + b; dónde, m = pendiente, 
representa la variación del VAN por cada unidad de variación de la variable, b = 
término independiente, es el valor del VAN cuando la variable es igual a 0 (valor del 
proyecto base). 
Para y = 0 se obtiene el límite del valor del x a partir del cual el VAN se hace 
negativo. (Eliscovich, 2014) 
y = -0,0004x + 0,0285
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
0 10 20 30 40
TIR
VARIACIÓN PORCENTUAL POR COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 5,00                 %
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VARIACION FLUJO DIRECT COST -                         1.682             5.289               5.403            5.579            6.122             8.888                6.308             8.991                10.063              11.064             10.588            11.397            12.550            12.346            11.917             14.200             9.828            12.278            10.994          11.905            5.991          148                 148                148                  148                  148                 148                  148                 -                  -                       
NUEVO SALDO DE CAJA (1.620.750)          (96.243)         (130.841)        (59.786)        (59.234)        (66.241)         (119.721)         (60.767)         (112.088)         (129.349)          (144.869)         (129.079)        (139.946)        (157.683)        (148.500)        (130.155)         (170.236)         (69.932)        (112.201)        (75.231)         (83.334)           49.083        185.565        201.304        219.666          241.700          269.243         305.968         361.054         400.888         4.750.380           
VARIACIÓN PORCENTUAL POR COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 5,00                 %
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VARIACION FLUJO DIRECT COST -                         1.682             5.289               5.403            5.579            6.122             8.888                6.308             8.991                10.063              11.064             10.588            11.397            12.550            12.346            11.917             14.200             9.828            12.278            10.994          11.905            5.991          148                 148                148                  148                  148                 148                  148                 -                  -                       
NUEVO SALDO DE CAJA (1.620.750)          (96.243)         (130.841)        (59.786)        (59.234)        (66.241)         (119.721)         (60.767)         (112.088)         (129.349)          (144.869)         (129.079)        (139.946)        (157.683)        (148.500)        (130.155)         (170.236)         (69.932)        (112.201)        (75.231)         (83.334)           49.083        185.565        201.304        219.666          241.700          269.243         305.968         361.054         400.888         4.750.380           
VARIACIÓN PORCENTUAL POR COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 5,00                 %
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VARIACION FLUJO DIRECT COST -                         1.682             5.289               5.403            5.579            6.122             8.888                6.308             8.991                10.063              11.064             10.588            11.397            12.550            12.346            11.917             14.200             9.828            12.278            10.994          11.905            5.991          148                 148                148                  148                  148                 148                  148                 -                  -                       
NUEVO SALDO DE CAJA (1.620.750)          (96.243)         (130.841)        (59.786)        (59.234)        (66.241)         (119.721)         (60.767)         (112.088)         (129.349)          (144.869)         (129.079)        (139.946)        (157.683)        (148.500)        (130.155)         (170.236)         (69.932)        (112.201)        (75.231)         (83.334)           49.083        185.565        201.304        219.666          241.700          269.243         305.968         361.054         400.888         4.750.380           
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8.10.2 Disminución del precio de venta  
 
Tabla 231 Variación del VAN por Disminución de Precios Elaborado por: ANA COBO 
 
Tabla 232 Variación del VAN por Disminución de Precios Elaborado por: ANA COBO 
 
Tabla 233 Flujo de Ingresos con Variación de Precios Elaborado por ANA COBO 
y = 63668x + 1E+06
 (200.000,00)
 -
 200.000,00
 400.000,00
 600.000,00
 800.000,00
 1.000.000,00
 1.200.000,00
-20 -15 -10 -5 0
VAN
-16,00%
-14,00%
-12,00%
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
TIR
VARIACION PORCENTUAL PRECIOS -2 %
MES 0 1                     2                       3                    4                     5                     6                        7                     8                        9                        10                     11                     12                     13                    14                    15                     16                     17                  18                     19                   20                     21                22                   23                   24                     25                     26                    27                    28                    29                   30                         
VARIACION DE PRECIO VENTA -                         -                 -                   (1.469)          (1.554)           (1.642)           (1.734)              (1.829)           (1.930)              (2.035)              (2.145)             (2.261)             (2.383)             (2.513)             (2.650)             (2.797)             (2.955)             (3.124)          (3.308)             (3.508)           (3.728)             (3.973)        (4.249)           (4.564)           (4.931)             (5.371)             (5.922)            (6.657)            (7.759)            (8.493)            (95.483)               
NUEVO SALDO DE CAJA (1.620.750)          (94.561)         (125.552)        (55.852)        (55.209)        (61.760)         (112.567)         (56.288)         (105.027)         (121.321)          (135.950)         (120.752)        (130.932)        (147.646)        (138.805)        (121.035)         (158.990)         (63.228)        (103.231)        (67.745)         (75.158)           51.101        181.464        196.888        214.883          236.477          263.469         299.459         353.443         392.395         4.654.897           
VARIACION PORCENTUAL PRECIOS -2 %
MES 0 1                     2                       3                    4                     5                     6                        7                     8                        9                        10                     11                     12                     13                    14                    15                     16                     17                  18                     19                   20                     21                22                   23                   24                     25                     26                    27                    28                    29                   30                         
VARIACION DE PRECIO VENTA -                         -                 -                   (1.469)          (1.554)           (1.642)           (1.734)              (1.829)           (1.930)              (2.035)              (2.145)             (2.261)             (2.383)             (2.513)             (2.650)             (2.797)             (2.955)             (3.124)          (3.308)             (3.508)           (3.728)             (3.973)        (4.249)           (4.564)           (4.931)             (5.371)             (5.922)            (6.657)            (7.759)            (8.493)            (95.483)               
NUEVO SALDO DE CAJA (1.620.750)          (94.561)         (125.552)        (55.852)        (55.209)        (61.760)         (112.567)         (56.288)         (105.027)         (121.321)          (135.950)         (120.752)        (130.932)        (147.646)        (138.805)        (121.035)         (158.990)         (63.228)        (103.231)        (67.745)         (75.158)           51.101        181.464        196.888        214.883          236.477          263.469         299.459         353.443         392.395         4.654.897           
VARIACION PORCENTUAL PRECIOS -2 %
MES 0 1                     2                       3                    4                     5                     6                        7                     8                        9                        10                     11                     12                     13                    14                    15                     16                     17                  18                     19                   20                     21                22                   23                   24                     25                     26                    27                    28                    29                   30                         
VARIACION DE PRECIO VENTA -                         -                 -                   (1.469)          (1.554)           (1.642)           (1.734)              (1.829)           (1.930)              (2.035)              (2.145)             (2.261)             (2.383)             (2.513)             (2.650)             (2.797)             (2.955)             (3.124)          (3.308)             (3.508)           (3.728)             (3.973)        (4.249)           (4.564)           (4.931)             (5.371)             (5.922)            (6.657)            (7.759)            (8.493)            (95.483)               
NUEVO SALDO DE CAJA (1.620.750)          (94.561)         (125.552)        (55.852)        (55.209)        (61.760)         (112.567)         (56.288)         (105.027)         (121.321)          (135.950)         (120.752)        (130.932)        (147.646)        (138.805)        (121.035)         (158.990)         (63.228)        (103.231)        (67.745)         (75.158)           51.101        181.464        196.888        214.883          236.477          263.469         299.459         353.443         392.395         4.654.897           
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Para una disminución en los precios de venta, teneos que nuestro VAN 
aguanta una caída del 26,36% en los precios de venta antes de perder la viabilidad 
del proyecto 
 
 
 
Tabla 234 Variaciones del VAN y la TIR de Acuerdo al cambio de Precios Elaborado por ANA COBO 
Al igual que en el análisis previo de sensibilidad la TIR será igual a nuestro 
tasa de descuento al momento que los precios tengan una variación porcentual 
negativa del 16,36% 
8.10.3 Escenario de variación entre incremento en los costos de construcción y 
disminución del precio de venta 
Dentro de este escenario nos plantearemos una relación cruzada entre lo que 
podría suceder cuando incrementan los precios de costos de la construcción y 
simultáneamente los precios de venta disminuyen. 
Mediante la tabla que aparece a continuación podemos identificar los 
resultados del VAN de acuerdo a los cambios porcentuales e identificar dónde la 
rentabilidad del proyecto puede presentar más riesgo para los inversionistas. 
 
DISMINUCIÓN % PRECIOS 0 -3 -6 -9 -12 -16,36
VAN 914.566                   1.041.901  850.898     659.895     468.891     277.888     -              
DISMINUCIÓN % PRECIOS -16,36
VAN -                               
DISMINUCIÓN % PRECIOS 0 -3 -6 -9 -12 -16,36
TIR -11,80% -11,40% -12,00% -12,62% -13,27% -13,95% -              
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Tabla 235Variación del Costo y Precio Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
Nuevamente vemos reflejado que el proyecto  es más sensible a la variación de costos  que a la variación de los precios de 
venta
$ 851.116 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20
0 1.041.901        914.566            787.230            659.895            532.559            405.224            277.888            150.552            23.217              (104.119)          (231.454)          
2 978.452            851.116            723.781            596.445            469.110            341.774            214.438            87.103              (40.233)            (167.568)          (294.904)          
4 915.002            787.667            660.331            532.996            405.660            278.324            150.989            23.653              (103.682)          (231.018)          (358.353)          
6 851.553            724.217            596.882            469.546            342.210            214.875            87.539              (39.796)            (167.132)          (294.467)          (421.803)          
8 788.103            660.768            533.432            406.096            278.761            151.425            24.090              (103.246)          (230.581)          (357.917)          (485.253)          
10 724.654            597.318            469.983            342.647            215.311            87.976              (39.360)            (166.695)          (294.031)          (421.367)          (548.702)          
12 661.204            533.869            406.533            279.197            151.862            24.526              (102.809)          (230.145)          (357.481)          (484.816)          (612.152)          
14 597.755            470.419            343.083            215.748            88.412              (38.923)            (166.259)          (293.595)          (420.930)          (548.266)          (675.601)          
16 534.305            406.969            279.634            152.298            24.963              (102.373)          (229.709)          (357.044)          (484.380)          (611.715)          (739.051)          
18 470.855            343.520            216.184            88.849              (38.487)            (165.822)          (293.158)          (420.494)          (547.829)          (675.165)          (802.500)          
20 407.406            280.070            152.735            25.399              (101.936)          (229.272)          (356.608)          (483.943)          (611.279)          (738.614)          (865.950)          
22 343.956            216.621            89.285              (38.050)            (165.386)          (292.722)          (420.057)          (547.393)          (674.728)          (802.064)          (929.400)          
24 280.507            153.171            25.836              (101.500)          (228.836)          (356.171)          (483.507)          (610.842)          (738.178)          (865.513)          (992.849)          
26 217.057            89.722              (37.614)            (164.950)          (292.285)          (419.621)          (546.956)          (674.292)          (801.627)          (928.963)          (1.056.299)      
28 153.608            26.272              (101.064)          (228.399)          (355.735)          (483.070)          (610.406)          (737.741)          (865.077)          (992.413)          (1.119.748)      
30 90.158              (37.177)            (164.513)          (291.849)          (419.184)          (546.520)          (673.855)          (801.191)          (928.527)          (1.055.862)      (1.183.198)      
COSTOS
VAN
PRECIOS
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8.10.4 Variación en la duración de la fase de ventas (Incrementos o 
disminución de la velocidad de venta) 
 
Tabla 236 Variación en el tiempo de Venta  Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA 
COBO 
 
 
Tabla 237 Variación del VAN en Función del Tiempo de Venta Elaborado por ANA COBO 
8.11 Uso de apalancamiento para el proyecto  
El análisis del flujo con el uso de crédito bancario que a partir de ahora lo 
llamaremos apalancamiento nos permitirá analizar nuevamente el comportamiento del 
VAN; sin embargo, se conoce de antemano que el uso de un apalancamiento 
beneficiará a la rentabilidad del proyecto ya que la inversión propia.  
y = -190605x + 6E+06
 (1.000.000)
 (500.000)
 -
 500.000
 1.000.000
 1.500.000
 2.000.000
0 5 10 15 20 25 30 35 40
SENSIBILIDAD AL CAMBIO DELA VELOCIDAD DE VENTA 
VARIACIÓN VELOCIDAD VENTA 24 26 28 30 31,09 32 34 36
VAN 1.041.901                                   1.572.466     1.041.901     587.132        192.998        0,00 (151.870)       (456.164)       (726.648)       
VARIACIÓN VELOCIDAD VENTA 31,09
VAN 0,00
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8.12 Análisis del Cash Flow frente al apalancamiento 
Dentro del apalancamiento a ser utilizado se toma en cuenta las tasas 
efectivas provistas por el Banco Central del Ecuador las cuales son utilizadas por las 
entidades bancarias. 
En principio el modelo de financiamiento requerido de acuerdo al cash flow 
planteado se ve reflejado en la tabla a continuación: 
 
Tabla 238 Análisis del Cash FlowFuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
Aunque el monto de financiamiento requerido es menor al 35% que las 
entidades bancarias ofrecen, existen ciertos parámetros que las entidadesbancarias 
exigen previo a la calificación de un crédito bancario. 
Dentro de los requerimientos bancarios tenemos: 
 
Tabla 239Plan de Financiamientos Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
Respecto a estas exigencias el flujo inicial no cumple con los parámetros para 
aplicar a un crédito bancario por lo que se requiere el incremento de la inversión 
propia, pues originalmente esta sólo responde a 26%. Otra de las razones por las que 
la inversión inicial debe incrementarse es que el proyecto depende en gran medida 
del crédito bancario y de los ingresos lo cual nos pone una alerta en el planteamiento 
puesto que al momento en que las ventas se detengan o no podamos acceder al 
préstamo el proyecto queda estancado, tal como lo vemos en la tabla a continuación. 
PLAN DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL PROYECTO 6.185.203$                         
FINANCIAMIENTO 35% 2.164.821$                         
CRÉDITO BANCARIO SOLICITADO (2.153.996)$                       
TASA NOMINAL ANUAL 9,25%
TASA EFECTIVA ANUAL 9,47%
TASA MENSUAL 0,76%
PLAN DE FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL PROYECTO 6.185.203$               
FINANCIAMIENTO 35% 2.164.821$               
INVERSIÓN PROPIA 35% 757.687$                   
INGRESOS VENTAS 30% 227.306$                   
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Tabla 240Requerimientos de Flujos para Financiamiento Fuente: Álvarez Bravo Constructores. 
Elaborado por: ANA COBO 
A partir del mes 22 empiezan los flujos positivos; sin embargo, en el caso en 
el que en los meses previos las ventas disminuyan el flujo necesitaremos más dinero 
de apalancamiento y estaremos sin liquidez, pues superaríamos la línea de crédito lo 
cual significa un riesgo bastante alto para el proyecto y se quedaría estancado. 
MES 1 (94.561,49)$                 0 (94.561)$                                    
MES 2 (125.551,60)$              (715,38)$                   (220.828)$                                 
MES 3 (54.382,98)$                 (1.670,63)$               (276.882)$                                 
MES 4 (53.655,46)$                 (2.094,69)$               (332.632)$                                 
MES 5 (60.118,54)$                 (2.516,45)$               (395.267)$                                 
MES 6 (110.832,89)$              (2.990,30)$               (509.090)$                                 
MES 7 (54.458,21)$                 (3.851,40)$               (567.400)$                                 
MES 8 (103.097,13)$              (4.292,53)$               (674.790)$                                 
MES 9 (119.286,56)$              (5.104,96)$               (799.181)$                                 
MES 10 (133.805,20)$              (6.046,02)$               (939.032)$                                 
MES 11 (118.491,29)$              (7.104,03)$               (1.064.628)$                              
MES 12 (128.548,91)$              (8.054,19)$               (1.201.231)$                              
MES 13 (145.133,17)$              (9.087,63)$               (1.355.452)$                              
MES 14 (136.154,08)$              (10.254,35)$             (1.501.860)$                              
MES 15 (118.238,14)$              (11.361,97)$             (1.631.460)$                              
MES 16 (156.035,34)$              (12.342,43)$             (1.799.838)$                              
MES 17 (60.104,17)$                 (13.616,25)$             (1.873.558)$                              
MES 18 (99.923,13)$                 (14.173,97)$             (1.987.655)$                              
MES 19 (64.237,22)$                 (15.037,14)$             (2.066.930)$                              
MES 20 (71.429,54)$                 (15.636,87)$             (2.153.996)$                              
MES 21 -$                               (16.295,55)$             
MES 22 -$                               (16.295,55)$             
MES 23 -$                               (16.295,55)$             
MES 24 -$                               (16.295,55)$             
MES 25 -$                               (16.295,55)$             
MES 26 -$                               (16.295,55)$             
MES 27 -$                               (16.295,55)$             
MES 28 -$                               (16.295,55)$             
MES 29 -$                               (16.295,55)$             
MES 30 -$                               (16.295,55)$             
DATOS NEGATIVOS FLUJO BASE
INTERÉS 
GENERADO
MONTO FINANCIAMIENTO 
REQUERIDO
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Por ejemplo si en el mes 13 tenemos un déficit de 100.000USD acarrearemos 
un valor negativo que ni siquiera nos permitirá llegar al mes 18 porque al mes 18 
habremos ocupado todo el préstamo. Por tanto, la inversión inicial tiene que ser 
replanteada. 
8.13 Modificación del cash flow frente a la inversión propia 
 
Tabla 241Inversión Propia  Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
Según los requerimientos bancarios, la inversión inicial propia debe ser de un 
35% po lo que de acuerdo a los flujos requeridos debemos incrementar nuestra 
inversión inicial de 1.620.750USD correspondiente al 26% a 2.242.247USD que 
representan el 36,25% y que serían los flujos hasta el mes 6 tal como lo evidencia la 
tabla previa. 
Bajo esta nueva inversión los resultados del VAN y de las utilidades presentan 
las siguientes variaciones: 
 
Tabla 242Análisis Dinámico Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
TOTAL 2.242.247$                   36,25%
MES 1 1.620.750$                   26,20%
MES 2 94.561$                         1,53%
MES 3 125.552$                      2,03%
MES 4 127.831$                      2,07%
MES 5 131.341$                      2,12%
MES 6 142.211$                      2,30%
INCREMENTO DE INVERSIÓN 
INCIDENCIA COSTO 
TOTAL
ANÁLISIS DINÁMICO
INGRESO TOTAL 9.548.286,51$                    
EGRESO TOTAL 6.185.202,95$                    
INVERSIÓN PROPIA INICIAL 2.242.246,85$                    
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 3.363.083,56$                    
TASA DE DESCUENTO (mensual) 1,67%
TASA DE DESCUENTO ANUAL 22%
TIR (mensual) 2,18%
TIR ANUAL 29,54%
VAN 321.597                                
230 
Aunque la utilidad de acuerdo al análisis estático se mantiene en 
3.363083USD el VAN disminuye de 1.041.901USD a 321.597USD, lo que significa un 
60% de reducción. 
 
Tabla 243Incidencia de Inversión sobre VAN Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: 
ANA COBO 
8.14 Tasa de descuento con apalancamiento 
 
Tabla 244Plan Financiamiento 2 Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
Para el análisis del VAN con apalancamiento se puede usar una tasa de 
descuento la cual se obtiene con la siguiente ecuación: 
, donde: 
 
Tabla 245Tasa de Descuento Apalancada  Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA 
COBO 
INVERSIÓN INICIAL INCIDENCIA VAN 
1.620.750$                                   26% 1.041.901$               
2.242.247$                                   36% 321.597$                  
PLAN DE FINANCIAMIENTO2
COSTO TOTAL PROYECTO 6.185.203$                         
FINANCIAMIENTO 35% 2.164.821$                         
CRÉDITO BANCARIO SOLICITADO (1.711.419)$                       
TASA NOMINAL ANUAL 9,25%
TASA EFECTIVA ANUAL 9,47%
TASA MENSUAL 0,76%
DATOS VARIABLE VALOR
Capital propio Kp 2.242.247$                
Tasa de descuento (anual) re 22%
Cápital Préstamo Kc 1.711.419$                
Tasa de interés rc 9,25%
Capital total Kt 6.185.203$                
Tasa Ponderada Apalancada (Anual) r pond 10,53%
Tasa Ponderada Apalancada (Mensual) re 0,84%
TASA DE DESCUENTO PONDERADA APALANCADA
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8.15 Flujos de apalancamiento con incremento de la inversión propia  
Después de revisar las exigencias bancarias  y crear un nuevo clash flow de 
acuerdo a una inversión propia del 36%; el requerimiento bancario se ve reflejado en 
la tabla a de flujos de apalancamiento con inversión propia del 36% presentada más 
adelante.  
Donde podemos evidenciar que el crédito bancario es requerido desde el mes 
6 y ahora el monto acumulado para la línea de crédito es sólo de 1.711.419USD lo 
que hace la dependencia de ingresos por ventas se disminuya; en tal caso, si las 
ventas disminuirán tendremos que hacer uso del saldo de la línea de financiamiento 
que tenemos. 
 
Tabla 246Línea de Crédito Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
 
Tabla 247Línea de Crédito con inversión Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA 
COBO
A B C=B-A
CRÉDITO 
INICIAL
CRÉDITO 
INVERSIÓ 
PROPIA 36%
LINEA DE 
CRÉDITO DIFERENCIA 
2.153.996$      1.711.419$      2.164.821$      453.402$                   
MES 1 -$                               -$                           -$                                            
MES 2 -$                               -$                           -$                                            
MES 3 -$                               -$                           -$                                            
MES 4 -$                               -$                           -$                                            
MES 5 -$                               -$                           -$                                            
MES 6 (110.833)$                    -$                           (110.833)$                                 
MES 7 (54.458)$                       (838)$                         (166.130)$                                 
MES 8 (103.097)$                    (1.257)$                     (270.484)$                                 
MES 9 (119.287)$                    (2.046)$                     (391.816)$                                 
MES 10 (133.805)$                    (2.964)$                     (528.586)$                                 
MES 11 (118.491)$                    (3.999)$                     (651.076)$                                 
MES 12 (128.549)$                    (4.926)$                     (784.550)$                                 
MES 13 (145.133)$                    (5.935)$                     (935.619)$                                 
MES 14 (136.154)$                    (7.078)$                     (1.078.851)$                              
MES 15 (118.238)$                    (8.162)$                     (1.205.251)$                              
MES 16 (156.035)$                    (9.118)$                     (1.370.405)$                              
MES 17 (60.104)$                       (10.367)$                   (1.440.876)$                              
MES 18 (99.923)$                       (10.901)$                   (1.551.700)$                              
MES 19 (64.237)$                       (11.739)$                   (1.627.676)$                              
MES 20 (71.430)$                       (12.314)$                   (1.711.419)$                              
MES 21 -$                               (12.947)$                   -$                                            
MES 22 -$                               (12.947)$                   -$                                            
MES 23 -$                               (12.947)$                   -$                                            
MES 24 -$                               (12.947)$                   -$                                            
MES 25 -$                               (12.947)$                   -$                                            
MES 26 -$                               (12.947)$                   -$                                            
MES 27 -$                               (12.947)$                   -$                                            
MES 28 -$                               (12.947)$                   -$                                            
MES 29 -$                               (12.947)$                   -$                                            
MES 30 -$                               (12.947)$                   -$                                            
DATOS NEGATIVOS FLUJO BASE
INTERÉS 
GENERADO
MONTO FINANCIAMIENTO 
REQUERIDO
FLUJOS DE APALANCAMIENTO CON INVERSIÓN PROPIA DEL 36%
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8.16 Ingresos mensuales con apalancamientos 
 
Tabla 248 Ingresos Flujo de Caja Apalancado Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO 
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8.17 Egresos mensuales con apalancamientos 
 
Tabla 249Egresos Flujo Apalancado Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO
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8.18 Flujos de caja acumulados con apalancamiento 
 
Tabla 250Flujo de Caja Apalancado Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado por: ANA COBO
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8.19 Análisis del VAN y la TIR con apalancamiento 
 
Análisis Dinámico Proyecto Apalancado Fuente: Álvarez Bravo Constructores. 
Elaborado por: ANA COBO 
 Después de realizar los nuevos flujos y sometiendo el proyecto a un crédito 
bancario comprobamos la premisa planteada previamente sonde se supone que si un 
proyecto es apalancado su rentabilidad es mejor; de tal forma que como vemos en la 
tabla, el VAN sin apalancamiento de 1.041.901USD se incrementa a un VAN de 
1.819.786USD. 
8.20 Valoración del análisis estático de un proyecto sin 
apalancamiento y con apalancamiento 
 
Tabla 251Análisis Dinámico Proyecto Apalancado Fuente: Álvarez Bravo Constructores. Elaborado 
por: ANA COBO 
El proyecto con apalancamiento es menos rentables en comparación al que 
no tiene apalancamiento ya que los gastos de financiamientos incrementan los 
egresos. 
ANÁLISIS DINÁMICO CON APALACAMIENTO SIN APALANCAMIENTO
INGRESO TOTAL 8.458.363,88$                                        9.548.286,51$                                          
EGRESO TOTAL 4.694.901,56$                                        6.185.202,95$                                          
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 3.763.462,32$                                        3.363.083,56$                                          
TASA DE DESCUENTO (mensual) 1,67% 1,67%
TASA DE DESCUENTO ANUAL 22% 22%
TIR (mensual) 4,66% 2,86%
TIR ANUAL 72,66% 40,27%
VAN 1.819.786                                                 1.041.901                                                  
ANÁLISIS DINÁMICO CON APALACAMIENTO SIN APALANCAMIENTO
INGRESO TOTAL 9.548.286,51$                                             9.548.286,51$                                              
EGRESO TOTAL 6.406.320,88$                                             6.185.202,95$                                              
UTILIDAD 3.141.965,63$                                             3.363.083,56$                                              
RENTABILIDAD 49% 54%
RENTABILIDAD ANUAL 20% 22%
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8.21 Relación Costos totales vs. Financiamiento 
 
Tabla 252 Relación de Costos vs. Financiamiento Elaborado por ANA COBO 
El gráfico nos permite concluir que el proyecto está financiado en un 73% por 
fondos compartidos entre el capital propio y los ingresos por ventas. 
La utilidad final representa un 37%; es decir, 3.763.462USD lo cual representa 
un 40% de las ventas total y un 59% de los costos totales. 
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8.22 Conclusiones 
Después de revisar los factores de incidencia a los que puede a ser sensible 
el proyecto; el análisis financiero del proyecto nos muestra que es financieramente 
viable gracias a los siguientes aspectos:  
 El proyecto puro presenta una rentabilidad anual del 22% puesto que 
sus gastos son 6.185.203USD y la utilidad es de 3.363.084USD. 
 El flujo de egreso más alto se presenta en el mes 0 de arranque 
donde se hace la adquisición del terreno y se hace la copra al DMQ 
de 2 pisos de acuerdo al ZUAE. 
 El flujo de ingresos más alto está dado en el mes 30 a la conclusión 
del proyecto con la recaudación del crédito bancario correspondiente 
al saldo de ventas de los departamentos los que nos da un valor de 
4.774.143USD. 
  Después de hacer el análisis de la tasa de descuento por varios métodos, se 
llega a la decisión de tomar una tasa de descuento de 22%. 
 El VAN arrojado en la evaluación del proyecto puro representa un valor en el 
presente de 1.041.901USD con una TIR anual del 40%. 
 De acuerdo a la valoración de sensibilidades de costos tenemos: 
 El proyecto puede absorber hasta un incrementos del 32% en los costos de 
construcción; y  
 Una disminución de los precios de venta de hasta el 20% 
 Con respecto a la velocidad de ventas, el proyecto puede tener un retardo de 
16meses antes de empezar a tener pérdidas. 
 El proyecto requiere un financiamiento de  1´318.800 USD requerido a partir del 
mes 6, que será desembolsado continuamente de acuerdo a la verificación de 
avance por parte de la entidad bancaria hasta el mes 20. 
 El valor total del costo financiero es de 145.000USD correspondiente al 2% de los 
costos totales. 
 La utilidad final del proyecto apalancado es 2.990.000USD, 12% menos del 
proyecto puro. 
 El análisis del proyecto con apalancamiento nos arroja un VAN de 1.561.000. 
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8.23 Viabilidad 
Variable Concepto VIABILIDAD 
SENSIBILIDAD AL 
INCREMENTO DE 
COSTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
El proyecto puede absorber hasta un 
incrementos del 33% en los costos de 
construcción 
 
SENSIBILIDAD A LA 
DISMINUCIÓN DE LOS 
PRECIOS DE VENTA 
El proyecto puede absorber hasta una caída 
en los precios de venta del 16% 
 
SENSIBILIDAD A LA 
VELOCIDAD DE 
VENTAS 
El proyecto dura 30 meses y puede extenderse 
sin tener pérdidas hasta el mes 40. 
 
COSTOS DE 
CONSTRUCCIÓN VS. 
PRECIOS DE VENTA 
Mediante la tabla obtenida de los análisis vemos 
que el proyecto tiene un gran espectro para 
moverse frente a estos cambios que puedan 
presentarse. 
 
Tabla 253 Viabilidad del Análisis Financiero Elaborado por ANA COBO 
Resumen comparativo de datos del proyecto puro y del proyecto apalancado: 
 
Tabla 254 Comparativo de  Proyecto Puro y Apalancado Elaborado por ANA COBO
ANÁLISIS DINÁMICO CON APALACAMIENTO SIN APALANCAMIENTO
INGRESO TOTAL 9.548.287$                                                   9.548.287$                                                    
EGRESO TOTAL 6.406.321$                                                   6.185.203$                                                    
UTILIDAD 3.141.966$                                                   3.363.084$                                                    
INVERSIÓN MÁXIMA 1.715.311$                                                   3.628.795$                                                    
RENTABILIDAD 49% 54%
RENTABILIDAD ANUAL 20% 22%
GASTO DE FINANCIAMIENTO 221.117,94$                                                 -$                                                                 
VAN 1.819.786$                                                   1.041.901$                                                    
TIR (anual) 73% 40%
TIR (mensual) 5% 3%
  
9 Optimización 
El proyecto para el desarrollo del Edificio Aura se ha presentado como un plan de 
negocio viable, óptimo y rentable. Todo esto bajo condiciones favorables 
macroeconómicas del país, estabilidad y un boom en el sector de la construcción que 
lo habíamos venido viviendo desde hace algunos años; sin embargo, las condiciones 
han cambiado abruptamente y han afectado al país y en gran medida a este sector; 
por lo que es necesario hacer un análisis especial para proponer un plan de acción a 
esta nueva situación y no dejar que el proyecto fracase. 
9.1 Metodología 
 
Tabla 255 Metodología De Optimización Elaborado por: ANA COBO 
1. Revisión situación 
actual
•ECONOMÍA DEL PAÍS
•INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN
FORTALEZAS 
elementos 
potenciadores 
del proyecto
OPTIMIZACIÓN 
DE nuestras 
debilidades
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9.2 Objetivos 
 
Tabla 256 Objetivos de Optimización Elaborado por ANA COBO 
9.3 Arquitectura 
9.3.1 Coeficiente de Ocupación de Suelo 
Después de análisis previo realizado de tema arquitectónico encontramos que 
en principio el desarrollo del proyecto es bastante eficiente ya que si revisamos los 
datos referentes al Coeficiente de Ocupación del Suelo COS tenemos: 
 IRM AURA ÁREA/m2 
COS TOTAL 400% 392,66% 60 m2 
Tabla 257 COS TOTAL Elaborado por ANA COBO 
Como podemos ver el área a ser aprovechada es mínima y esto se relaciona 
directamente al área utilizada como hall de ingreso a doble altura en planta bajo; los 
balcones y terrazas a doble altura y los jardines que hacen parte del enriquecimiento 
de la forma arquitectónica por tanto sacrificar este coeficiente no es de gran 
importancia y si analizamos la incidencia que esto tendría sobre la utilidad final 
obtenemos: 
Plantear un nuevo escenario para enfrentar la nueva situación a la que 
nos enfrentamos y poder mantener el proyecto a flote sin que esto afecte 
a la rentabilidad planteada evitando así el fracaso del mismo.
Identificar las fortalezas para poder potenciar el proyecto
Reconocer las debilidades del proyecto para poder optimizar los 
resultados.
Optimizar el proyecto de tal forma que se minimicen los riesgos y se 
maximice la rentabilidad.
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 ÁREA/m2 PRECIO 
PROMEDIO 
VENTA 
TOTAL USD 
OPTIMIZACIÓN 60 $2.142 $128.500 
INCIDENCIA SOBRE COSTOS TOTALES 1% 
Tabla 258  Optimización de COS Elaborado por ANA COBO 
Los ingresos totales del proyecto $9´550.000,00 USD; en donde, 
$128.500USD sólo representa el 1% y de acuerdo a la demanda del sector dónde 
vemos que nuestros clientes prefieren calidad de vida con espacios agradables y con 
diseño exclusivo; este se considerará como un valor agregado para nuestro proyecto. 
9.3.2  Balcones y terrazas 
A lo largo de la construcción y la relación con los clientes se han venido 
presentando demandas específicas que deben ser consideradas. Dentro de los gustos 
de los clientes tenemos que la mayoría se interesa en gran medida en los 
departamentos con vista; condición aprovechada al máximo por ser un terreno 
esquinero y porque sus condiciones lo permite; sin embargo, otro de los factores a 
considerar seriamente es la posibilidad que de agregar balcones y terrazas. 
Dentro del diseño arquitectónico inicial aparecen jardineras amplias las cuales 
pueden ser reemplazadas por vegetación más pequeña para utilizar un espacio mixto 
de jardinera y balcón dando así un valor agregado; detalle a ser considerado 
especialmente en el piso 2 puesto que son los departamentos con más dificultad para 
su venta. 
9.3.3 Estacionamientos 
Uno de los elementos con alta incidencia en el costo de los proyectos y en 
especial los proyectos de edificio en altura constituye los subsuelos por su excavación 
y lo que esto significa en la estructura. La estructura representa entre un 18% y 20% 
de los costos directos del proyecto. 
EL proyecto Aura plantea tres subsuelos y medio; sin embargo hay la 
posibilidad de omitir el último subsuelo. 
De acuerdo a los requerimientos de estacionamientos tenemos: 
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Tabla 259 Cálculo de Estacionamientos Elaborado por ANA COB 
El proyecto requiere sólo 61 estacionamientos los cuales estaría cubiertos 
con los tres primeros subsuelos donde tendríamos 75 estacionamientos lo que 
quiere decir que además de optimizar el proyecto nos ajustamos a la demanda del 
sector donde al menos cada unidad de vivienda tiene su propio estacionamiento.   
 ÁREA/m2 COSTO  
PROMEDIO 
CONSTRUCCIÓN 
TOTAL 
USD 
OPTIMIZACIÓN 508m2 $500 $254.000 
INCIDENCIA SOBRE COSTOS TOTALES 7% 
Tabla 260 Inciedencia Optimización de COS Elaborado por ANA COBO 
9.4 Comercialización 
Al momento es necesaria encontrar una nueva ventaja  competitiva para poder 
llegar con mayor facilidad. Por tanto una de las estrategias que se puede utilizar es 
ofrecer un extra. 
Al momento se puede incurrir en el tema de Domótica el cual es innovador y 
está entrando en el mercado; esto nos puede abrir puertas. 
Comercializar este producto con publicidad intensiva y dirigida puede ayudar 
a reactivar las ventas, para lo cual se hace el siguiente análisis. 
  
(v=vivienda) no. De unidades norma
Cantidad 
departamentos 
(u) 
no. 
estaciona
mientos 
requeridas
no. 
estacionami
entos en 
proyecto
no. De unidades 
visitas
no. Visitas
v<=65m2 area ùtil 1cada /2viviendas 17 8,5 17 1cada/12 viviendas 1
v<=65m2 area ùtil 1cada /viviendas 23 23 36               1cada/10 viviendas 2
v>120m2 area ùtil 2cada /viviendas 10 20 23 1cada/8 viviendas 1
Comercio
Locales 
Comerciales (m2)
Comercios>51m1<300 1cada/50m2 256,52 5               5 0 -          
TOTAL 57             81               TOTAL VISITAS 4              
Total parqueaderos 61             85               
Càlculo estacionamientos
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Plan de Entretenimiento de Sonido 
APLICACIÓN SISTEMA DE DOMÓTICA 
1 Cerebro Domótico 
7 Circuitos de Iluminación (Automatización de 
interruptores) 
1 Amplificados YAMAHA 7.1 (2 zonas, control 
desde cerebro) 
4  Altavoces JBL empotrables 
1 Sistema de Alarma 
$2320 USD 
Tabla 261 Costos de Automatización Elaborado por ANA COBO 
 UNIDADES COSTO   
  
TOTAL 
GASTO REACTIVACIÓN 
VENTAS 
53  $2320 $122.960 
INCIDENCIA SOBRE COSTOS TOTALES 3% 
Tabla 262 Incidencia de Automatización Elaborado por ANA COBO 
INCIDENCIA DE LA AUTOMATIZACIÓN 
 CON 
AUTOMATIZACIÓN 
SIN 
AUTOMATIZACIÓN 
VAN $1´471.000 usd $1´561.000 usd 
MARGEN 31% 32% 
RENTABILIDAD 
ANUAL 
18% 19% 
IVAN 91% 96% 
Tabla 263 Incidencia de Automatización Elaborado por ANA COBO 
9.5 Análisis Financiero 
9.5.1 Modelo de canjes 
Dentro del modelo de negocio se puede plantear un sistema de canjes 
mediante el subcontrato de servicios de tal forma que podemos continuar con la 
construcción sin requerir un desembolso de fondos. Al momento podemos tomar en 
cuenta 3 subcontratos que tienen incidencia alta en costos: 
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SUBCONTRATO DE ACABADOS 
 COSTOS INCIDENCIA 
CIELOS FALSOS $ 84.000 usd 2% 
ALUMINIO Y 
VIDRIO 
$ 124.000 usd 3% 
MUEBLES $ 132.000 usd 3,5% 
Tabla 264 Subcontratos Elaborado por ANA COBO 
Tomando en cuenta estos costos, tenemos alrededor de un 9% los cuales 
deben ser desembolsados de la siguiente manera. 
 
Tabla 265 Flujo de Subcontratos Elaborado por ANA COBO 
Vemos que son los meses críticos ya que estamos en etapa de acabados. 
Tomando en cuenta esto realizamos un nuevo análisis  dinámico  de  los flujos 
financieros  y obtenemos   que el VAN se incrementa, y además no dependemos de 
las ventas. 
 
Tabla 266 Optimización Mediante Canjes Elaborado por ANA COBO 
MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16
CIELOS FALSOS 14.000$           14.000$            14.000$            14.000$            14.000$            14.000$            
ALUMINIO Y VIDRIO 20.667$            20.667$            20.667$            20.667$            20.667$            20.667$            
MUEBLES 22.000$            22.000$            22.000$            22.000$            22.000$            22.000$            
FLUJO GASTOS 14.000$           34.667$            56.667$            56.667$            56.667$            56.667$            42.667$            22.000$            
CONSTRUCCIÓN
0
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400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
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INCIDENCIA DE CANJES 
 SIN CANJES CON CANJES 
VAN $1´561.000 usd $1´571.000 usd 
IVAN 96% 97% 
Tabla 267 Incidencia de Canjes Elaborado por ANA MA 
9.5.2 Modelo de renta de locales 
Se puede plantear un modelo de negocio para hacer concesiones con 
restaurantes de marcas importantes que estén interesados en abrir nuevas  
sucursales. 
Para lo cual se plantea el siguiente tipo de concesión: 
 
Tabla 268 Forma de Concesión Elaborado por ANA COBO  
INCIDENCIA RENTA DE LOCALES COMERCIALES 
 SIN CONCESIÓN CON CONCESIÓN 
2 AÑOS 
CON 
CONCESIÓN 5 
AÑOS 
VAN $1´561.000 usd $1´641.000 usd $1´723.000 usd 
IVAN 96% 101% 106% 
UTILIDAD $2´999.000 usd $4´806.000 usd $5´078.000 usd 
MARGEN 32% 51% 52% 
RENTABILIDAD 47% 102% 108% 
ANUAL 19% 14% 14% 
Tabla 269 Incidencia de Renta de Locales en el VAN Elaborado por ANA COBO 
PAGO 
INICIAL 
por m2
5usd CONSECIÓN
5 
AÑOS 
ARRIENDO 
PAGO 
MENSUAL 
por m2
15USD
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Tabla 270 Análisis Estático Proyecto en Concesión Elaborado por ANA COBO 
  
SIN OPTIMIZAR
INGRESOS (I) 11.175.818                8.520.824                  
GASTOS (G) 4.694.103                  6.314.853                  
UTILIDAD (I-G) 6.481.715                  2.205.971                  
UTILIDAD
SIN OPTIMIZAR
UTILIDAD (U) 6.481.715                  2.205.971                  
INGRESOS (I) 11.175.818                8.520.824                  
MARGEN (U/I) 58% 26%
MARGEN
SIN OPTIMIZAR
UTILIDAD (U) 6.481.715                  2.205.971                  
GASTOS (G) 4.694.103                  6.314.853                  
MARGEN (U/G) 138% 35%
ANUAL 18% 14%
RENTABILIDAD  GENERAL
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9.5.3 Conclusiones 
El proyecto presentado inicialmente es completamente   viable; sin embargo, 
como podemos ver en este capítulo existen  algunos elementos a considerar que 
pueden mejorar sustancialmente al proyecto y que además en tiempos de crisis  
pueden ser el plan B para no descartar el proyecto. 
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9.6 Viabilidad 
Variable Concepto VIABILIDAD 
A
R
Q
U
IT
EC
TU
R
A
 
SUBSUELOS: Al momento la estructura está 
terminada, por lo que la eliminación de un subsuelo que 
significaría una disminución en costos del 7% ya no es 
viable 
 
IMPLENTACIÓN DE BALCONES: En algunos 
departamentos el diseño arquitectónico lo permite y los 
costos pueden ser compensados. 
 
C
O
M
ER
C
IA
LI
ZA
C
IÓ
N
 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÖN: ofrecer la 
implementación de este sistema es una estrategia que 
tiene un costo del 3% de los costos directo los cuales 
pueden ser aceptados Según las sensibilidades al costo y  
esta mejora nos permitirá reactivar las ventas y marcar 
con una ventaja competitiva INNOVADORA.  
 
FI
N
A
N
C
IE
R
O
 
MODELO DE CANJES: Una negociación a tiempo 
con los proveedores es posible y la idea es vendida bajo 
el concepto “GANAR –GANAR”. Al momento es necesario 
el subcontrato de ciertos trabajos tales como los cielos 
falsos de gypsum, la carpintería de aluminio y vidrio y los 
muebles; mediante una negociación con proveedores se 
pueden eliminar los desembolsos y no depender de las 
ventas para continuar con la construcción. 
 
MODELO DE RENTA DE LOCALES: Nos permite 
abrirnos campo a otro mercado aunque como inversión 
el tiempo de recuperación es más largo. 
 
CODIFICACIÓN DE COLORES 
 ALTO MEDIO BAJO 
Tabla 271 Viabilidad de la Optimización Elaborado por ANA COBO 
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10 Aspectos Legales  
La empresa constructora está bajo los modelos legales requeridos y exigidos 
por el país y por la ciudad donde será desarrollado el proyecto. Por tanto, se ha 
constituido una empresa y se plantean cronogramas y estándares desde el inicio del 
proyecto y a lo largo de todo su desarrollo para ofrecer confianza a sus clientes y hacer 
un proyecto de calidad, garantizando y cumpliendo lo establecido por la ley. 
10.1 Objetivos 
 
Tabla 272 Objetivo de Aspectos Legales Elaborado por ANA COBO 
Entender las leyes y obligaciones legales bajo las cuales la 
empresa se enfrentará con el gobierno nacional, 
entidades gubernamentales seccionales y sus 
trabajadores
Analizar el marco legal en el que se desarrollará el 
proyecto Edificio Aura
Reaccionar oportuna y adecuadamente ante alguna 
amenaza que pueda presentarse por parte del gobierno o 
un trabajador amparado por las leyes vigentes.
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10.2 Metodología 
El análisis de los aspectos legales bajo os cuales se estará el proyecto Edificio 
Aura será analizado en primera instancia por la información proporcionada por la 
Constructora Álvarez Bravo y relacionándola con fuentes secundarias de asesorías 
de expertos incluyendo a la Dra. Elena Barriga docente de la clase de aspectos legales 
en la construcción del MDI. 
 
Tabla 273 Metodología de Aspectos Legales 
ANÁLISIS DE ASPECTOS 
LEGALES
FUENTES PRIMARIAS: Información de la 
constructora
FUENTES SECUNDARIAS: Dra. Elena Brarriga 
y expertos
MARCO LEGAL
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10.3 Aspecto legal del proyecto Edificio Aura 
El Edificio Aura se desarrolla bajo la marca de la Constructora Álvarez Bravo 
con 25 años en la industria de la construcción de Quito y bajo este esquema comercial 
en enero del 2014 constituyen una empresa bajo el marco legal de Asociación en 
Cuentas de Participación (ACP) ATCONSTRUCTORES regida por las disposiciones 
desarrolladas en la Ley de Compañías sección XV; la cual será la encargada de 
desarrollar la planificación, construcción, promoción y ventas del proyecto; está 
domiciliada en Quito en la Av. de los Shyris N 34-152 y Holanda Edificio Shyris Center 
Piso 16. 
Dentro de las actividades que la ACP está facultada a realizar son: 
 Planificación, construcción, promoción y ventas de inmuebles. 
 Compra-venta y arrendamiento de terrenos y toda clase de inmuebles. 
 Administración, construcción, reparación, adecuación, reconstrucción, 
mantenimiento, comercialización de todo tipo de bienes inmuebles. 
 En el desarrollo de su actividad comercial, la asociación podrá realizar 
compraventa, arrendamiento o alquiler de maquinaria, equipos, herramientas 
utilizados en el campo de la construcción; así mismo comprar y vender 
materiales de la construcción. 
 La asociación está facultada para realizar toda clase de actos y contratos 
civiles, mercantiles, laborales y demás dentro de las distintas ramas del 
derecho. 
 Podrá importar y exportar todos los objetos relacionados con su actividad. 
10.4 ACP Asociación o Cuentas en participación 
La Asociación o Cuentas en Participación es aquella en la que un comerciante 
da a una o más personas participación en las utilidades o pérdidas de las operaciones 
comerciales a las que se dedica.  
Según la Ley de Compañías Publicada en el Registro Oficial 312 de 05-nov-
1999, modificada el  03-dic-2012 y vigente a la fecha en su artículo 2 reconoce a la 
Compañía Accidental o Cuentas en participación. 
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La Ley de Compañías se dedica en su Sección XV a la Asociación o Cuentas 
de Participación según el Art. 423 las Asociaciones o Cuentas en Participación son 
convenios  por los cuales dos o más personas se obligan a realizar ciertas actividades, 
determinado sus obligaciones, derechos y responsabilidades. No existe una  
personalidad jurídica, por el contrario, sólo es un acuerdo entre varias personas para 
ejecutar alguna cosa y mediante el cual no se pierde la calidad de las personas 
intervinientes en aquel. 
Además, encontramos en el Art. 424. Que los terceros no tienen derechos ni 
obligaciones sino respecto de aquel con quien han contratado. 
En referencia a los bienes de la asociación, sus participantes no tienen ningún 
derecho de propiedad sobre ellos aunque sean sus propias aportaciones según el Art. 
425; en conclusión, sus derechos están limitados a obtener cuentas de los fondos que 
han aportado y de las pérdidas o ganancias de los mismos. 
Art. 426.- En caso de quiebra los participantes tienen derecho a ser 
considerados en el pasivo por los fondos con que han contribuido, en cuanto éstos 
excedan de la cuota de pérdidas que les corresponde. 
Una de las ventajas de la creación de este tipo de empresas s que no se 
requiere de las mismas formalidades establecidas para las compañías, ya que no son 
aprobadas por la Superintendencia de compañías de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 428. A falta de contrato por escritura pública, se puede probar su existencia por 
los demás medios admitidos por la ley mercantil, mediante escritura pública notariada. 
10.5 Obligaciones Laborales 
Para el desarrollo del Proyecto Edificio Aura, la empresa “AT Constructores” 
según lo establecido por la ley instituye el cumplimiento contratos detallados a 
continuación.  
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Tabla 274 Organismos de Control Laboral Elaborado por ANA COBO 
De acuerdo a las leyes laborales vigentes en nuestro país, todo trabajador 
debe estar afiliado al IESS y debe tener un contrato laboral debidamente registrado 
en el Ministerio de Relaciones Laborales; como parte de las obligaciones el patrono 
debe realizar aportaciones mensuales de cada uno de sus trabajadores; además del 
pago del décimo tercero y cuarto sueldo, horas extras, vacaciones y de ser el caso de 
los fondos de reserva después de un año de relación laboral. 
ORGANISMOS DE CONTROL 
ALBORAL
IESS
Inscripción del trabajador 
por parte del patrono vía 
internet
Obtención de la clave 
patronal en el IESS
Aviso de entrada del 
empleado con su número 
de cédula
Ministerio de Relaciones 
Laborales
Inscripción y Legalización 
de contratos
Finiquito en caso de 
terminación de la Relación 
Laboral
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10.5.1.1 Jornadas laborales bajo dependencia 
Dentro de la relación laboral entre un empleador y un trabajador, éste último 
tiene derecho a un pago remunerado de acuerdo a la actividad que desempeñe en la 
empresa y de acuerdo a la jornada laboral establecida para la misma. El pago del 
salario debe realizarse en moneda corriente y debe ser efectuado en horarios 
laborales. 
 
Tabla 275 Jornadas de Trabajo Elaborad por ANA COBO 
10.5.1.2 Sueldos o Salario 
Según la Ley Laboral en vigencia la empresa está en la obligación de cumplir 
con ciertos requerimientos. 
Jo
rn
ad
as
 d
e
 t
ra
b
aj
o Jornadas Ordinarias
Diurna: 8 Horas diaras 
o 40 horas semanales
Nocturna: Entre las 
19h00 y las 06h00
Recargo del 25%
Jornadas 
Suplementarias
Supera las 8 horas 
diarias. 
Recargo del 50% antes 
de la media noche
Recargo del 100% 
despues de media 
noche
Jornadas 
Estraordinarias
Horario de trabajo en 
días de descanso 
obligatorio
Recargo del 100%
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Tabla 276 Obligaciones Patronales Elaborado por ANA COBO 
 
O
b
lig
ac
io
n
es
 P
at
ro
n
al
es
Sueldos o Salarios
Remuneración
Aporte al IESS
Fondos de reserva
Adicionales
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
15 días calendario por 
cada año 
Utilidades
10% de las utilidades 
dividido para cada 
trabajador
5% de las utilidades 
serán repartidas en el 
número de cargas 
familiares de los 
trabajadores  
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10.5.1.2.1 Vacaciones 
 
Tabla 277 Vacaciones Elaborado por ANA COBO 
V
A
C
A
C
IO
N
ES Vacaciones Gozadas
Es pagada previa a la 
remneración.
15 días al año al cumplirse 
un año de trabajo.
De no cumplirse el año de 
pagará en forma 
proporcional
Vacaciones No Gozadas
Serán liquidadas
Corresponde a la 24ava de 
toda la remuneración del 
último año
257 
10.5.2 Obligaciones Laborales 
 
Tabla 278 Obligaciones Laborales Elaborado por ANA COBO 
 
Tabla 279 Impuestos Fiscales Elaborado por ANA COBO 
10.6 Etapas del proyecto 
De acuerdo a la fase del proyecto se plantean procesos y documentos legales 
específicos los cuales desglosaremos más adelante. 
10.6.1 Fase de inicio 
Al iniciar el proyecto, en el proceso de planificación se requiere como uno de 
los primeros documentos de partida el Informe de Regulación Metropolitana (IRM), 
documento que nos sirve para entender el tipo de proyecto que podemos desarrollar 
en un lugar específico y que además evidencia cualquier restricción legal que éste 
pueda tener. 
O
b
lig
ac
io
n
es
 L
ab
o
ra
le
s
Más de 50 Personas
Implementar
Comedor
Guardería
Dispensario MédicoTrabajador Social
Ropa de trabajo
1 Uniforme apropiado 
anual obligatorio
Casco 
Botas de seguridad
Gafas
Guantes
Emplear trabajadores 
discapacitados
Correspondiente al 4% 
del grupo de trabajo
Reglamento interno 
de trabajo Legaliado
Registro de cada 
trabajador
Aprobación de turnos 
de trabajo
Jubilación Patronal
Despues de trabajar 
25 asños para la 
misma empresa
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Tabla 280 Fase de Inicio Elaborado por ANA COBO 
10.6.1.1 Informe de Regulación Metropolitana IRM 
El Informe de Regulación Metropolitana (IRM) se obtiene en la administración 
zonal del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) correspondiente al predio en estudio. 
Permite la realización de una pre-factibilidad financiera en relación a las posibilidades 
arquitectónicas a realizar. Y más adelante será la base para la ejecución del diseño 
arquitectónico bajo condiciones constructivas. Dentro del IRM encontramos 
información como la que podemos ver a continuación: 
FA
SE
 D
E 
IN
IC
IO
Informe de Regulación Metropolitana 
IRM
Municipio del Distrito 
Meetropolitano de Quito
Contiene información referencial de 
las características y restricciones de 
una zona a construir
Certificado de Gravámenes
Registro de la Propiedad
Indica si existe impedimentos legales 
sobre la propiedad
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 Nombre del propietario 
 Identificación del predio 
 Datos del terreno (Área) 
 Regulaciones de acuerdo a la Zonificación 
 Coeficiente de Ocupación del Suelo COS TOTAL 
 Coeficiente de Ocupación del Suelo en Planta Baja COS PB 
 Número de pisos 
 Frente mínimo 
 Uso principal 
 Servicios básicos 
El IRM se obtiene ingresando a la página Web  del DMQ con el número de predio. 
10.6.1.2 Certificado de gravámenes 
   El certificado de gravámenes se obtiene en el Registro de la Propiedad del Cantón 
Quito; nos sirve para conocer si el terreno tiene algún tipo de restricción legal para 
ser vendido; por ejemplo, estar hipotecado; asegurándonos así que no haya ningún 
límite para la construcción del proyecto en cuestión.  
10.6.2 Fase de planificación 
La viabilidad del proyecto se asegura cuando los siguientes documentos se 
encuentran en regla: 
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Tabla 281 Fase de Planificación Elaborado por ANA COBO 
10.6.2.1 Escritura del inmueble 
El documento que establece la propiedad de un bien es la Escritura del 
Inmueble la cual debe estar inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Quito. 
10.6.2.2 Pago del impuesto predial 
El pago del impuesto predial se hace anualmente y es uno de los requisitos 
para la compra y venta de un inmueble, en este caso el terreno a ser utilizado para la 
construcción el proyecto. 
Fa
se
 d
e 
P
la
n
if
ic
ac
ió
n
Escrrituras del lote de terreno Pago del impuesto predial al día
Factibilidad de Servicios
Empresa Pública Metropolitana 
de Agua Potable y Saneamiento 
EPMAPS
Empresa Eléctrica y CONATEL
Acta de Registro de PLanos
Permiso de Cuerpo de 
Bomberos
Licencia de Construcción 
Licencia de trabajos varios
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10.6.2.3 Informe de factibilidad de servicios públicos 
El informe de factibilidad de servicios emitido por la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS, la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones CONATEL y la Empresa Eléctrica Quito EEQ; mediante estos 
informes nos proporcionan información del estado de los servicios en la zona a 
construir; en el caso del Edificio Aura, al ser desarrollado en una zona consolidada no 
se presenta ningún inconveniente con respecto a estos requerimientos. 
10.6.2.4 Acta de registro de planos arquitectónicos 
El Acta de registro de planos arquitectónicos se gestiona en el DMQ después 
de la gestión realizada de la Entidad Colaboradora del Colegio de Arquitectos de 
Pichincha ECP-CAE-P; la cual consiste en la revisión de los planos arquitectónicos y 
de las diferentes ingenierías y del cumplimiento de los ismos con respecto a las 
normas vigentes a la fecha. 
Requisitos: 
 Formulario de Solicitud de Aprobación de Planos Arquitectónicos, en donde se 
identifica el predio, el propietario, los datos técnicos del proyecto y la firma tanto 
el propietario como el profesional responsable.  
 Informe de Regulación Urbana  
 Copia de la Cédula del Propietario  
 Escritura del Inmueble  
 Copia del Comprobante de pago del Impuesto Predial  
 Tres juegos de planos impresos y un CD con la información.  
Al momento el proyecto se encuentra con los planos y licencia de construcción 
aprobados. 
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Tabla 282 Trámites Municipales Elaborado por ANA COBO 
10.6.2.5 Permiso de ocupación de acera 
Durante la etapa de inicio de obra se solicitará un permiso de ocupación de 
acera que será utilizado para la construcción de la oficina de obra y de ventas 
10.6.2.6 Licencia de Modificación de planos arquitectónicos 
Durante el proceso de promoción y ventas existe la posibilidad de generarse 
cambios por requerimiento de los clientes, por tanto previo a la Declaración de 
Propiedad Horizontal se realizará una modificación al Acta de Planos Arquitectónicos 
con el fin de actualizar la planimetria de acuerdo a la construcción. 
10.6.2.7 Licencia de trabajos varios 
La licencia de trabajos varios se obtiene en la administración zonal 
correspondiente del Distrito Metropolitano de Quito, fue solicitada para realizar el 
trabajo de derrocamiento de la construcción existente. Además se puede utilizar para 
la limpieza del terreno, construcción del cerramiento, todo esto previo a la construcción 
del proyecto en general.  
Trámites previos 
MUNICIPIO
• IRM 
Actualizado
• Escrituras 
inscritas en el 
Registro de la 
propiedad
• Certificado 
de 
gravamenes
• Impuesto 
Predial
Entidad 
Colaboradora 
ECP-CAE-P
• Revisión y 
emisión de 
certificado de 
conformidad de 
planos 
• Arqutectónicos
• Ingenierías
• Cuerpo de 
Bomberos 
• Informe de 
cumplimiento 
de normas 
técnicas
DMQ 
Administración 
Zonal Norte
• Emision LMU 
20 Licencia 
de 
Construcción
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10.6.3 Fase de ejecución 
 
Tabla 283 Fase de Ejecución Elaborado por ANA COBO 
10.6.3.1 Solicitud de acometidas 
Las acometidas de servicios de agua potable, alcantarillado y de electricidad 
se solicitan con el fin de obtener estos servicios; trámites que se deben realizar en la 
EPMAPS, CONATEL y EEQ. 
10.6.3.2 Contratación de proveedores 
La construcción del proyecto requiere de servicios externos los cuales son 
contratados a terceros tales como la provisión de carpintería de vidrio, muebles de 
cocina, closets, pintura, entre otros; para los cuales AT Constructores será la 
encargada de hacer el respectivo contrato de provisión de servicios. Dichos contratos 
serán legalizados y definidos detalladamente de acuerdo al servicio solicitado; sin 
embargo se establecerán parámetros de calidad, los tiempos de ejecución, costos, 
materiales, etc.  La ejecución correcta en la elaboración de estos contratos permitirá 
obtener un trabajo satisfactorio y de acuerdo a los parámetros legales regidos por la 
ley vigente. 
10.6.4 Fase de Promoción y Ventas 
Durante la promoción y venta de los productos se llevarán a cabo distintos 
procesos que deberán ser legalizados correctamente. 
Fa
se
 d
e 
Ej
ec
u
ci
ó
n
Acometicas Solicitud 
Agua Potable
Luz Eléctrica
Instalación del Sistema 
Contra Incendios
Inspecciones 
Municipales
Contratos con 
Proveedores de Obra
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Tabla 284 Fase de Promoción y Ventas Elaborado por ANA COBO 
10.6.4.1 Contrato de reserva 
La reserva del inmueble con un pago de USD5000 cinco mil dólares 
americanos; los cuales serán parte del 40% de entrada a ser pagados durante el 
tiempo previo a la entrega del bien; es decir, en la construcción del proyecto. 
10.6.4.2 Promesa de Compra-Venta  
Posterior a la reserva realizada con el cliente, se realiza la promesa de compra 
venta donde se detallan todas las especificaciones del proyecto, se incluyen fechas 
de entrega y se define el bien a ser vendido y su forma de pago. 
10.6.5 Fase de entrega y cierre del proyecto 
Previo al fin del proyecto deben cerrarse contratos, realizar los trámites de 
cambio de dominio y liquidación del personal de obra para poder realizar el acta de 
entrega del Edificio Aura. 
Fa
se
 d
e 
P
ro
m
o
ci
ó
n
 y
 V
en
ta
s
Contrato de 
Reserca
Promesa de 
Compra-Venta
Contrato de 
Compra-Venta
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Tabla 285 Fase de Entrega y Cierre Elaborado por ANA COBO 
10.6.5.1 Liquidación de contratos 
Los servicios contratados a terceros deben ser verificados en obra de acuerdo 
al contrato y su cumplimiento para proceder a la liquidación de los mismos y poder 
recibir los trabajos de calidad de acuerdo a las especificaciones. 
10.6.5.2 Declaración de Propiedad Horizontal 
El proceso de propiedad horizontal consiste en la individualización legal de los 
predios, lo cual servirá para la escrituración y venta de cada una. A través de una 
definición minuciosa de las alícuotas y linderos de cada propiedad ya sea 
departamento, estacionamiento, local, etc. 
La declaración de propiedad horizontal debe ser notariada y registrada en el 
registro de la propiedad de Quito, previa aprobación del DMQ. El documento de 
Propiedad Horizontal es el único habilitante para proceder a la Escrituración de 
Compra-Venta de cada cliente y constituye un requisito indispensable para el cliente 
en caso de requerir un crédito hipotecario con una entidad bancaria. 
Requisitos: 
Fa
se
 d
e 
En
tr
eg
a 
y 
C
ie
rr
e
Declaración de 
Porpiedad Horizontal
Permiso de habitabilidad 
del proyecto
Escrituración
Devolución de Garantías
Liquidación de Contratos
Acta de Entrega 
Recepción
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 Escritura inscrita en el Registro de la propiedad.  
 Certificado de Gravámenes.  
 Cuadros de alícuotas y linderos con áreas privadas.  
 Cuadro de áreas comunales.   
10.6.5.3 Permiso de habitabilidad y Devolución del fondo de garantía 
El permiso de habitabilidad se obtiene después de las inspecciones 
municipales en las cuales se verifica el cumplimiento de los planos registrados y 
aprobados por el DMQ. 
Posteriormente se puede solicitar la devolución correspondiente al fondo de 
garantía. 
10.6.5.4 Entrega y recepción de obra 
Concluido el proceso de construcción se hace un acta de entrega-recepción 
de cada bien inmueble a su propietario; y se designa un administrador a cargo de a 
empresa constructora por un mes, que más adelante está a cargo de los propietarios; 
el administrador será el encargado de hacer la recepción de las áreas comunales. 
Dentro del Acta de entrega de recepción deben tomarse en cuenta los 
siguientes elementos: 
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 Instructivo general para el mantenimiento del Edificio Aura.  
 Área, Ubicación y linderos del departamento en relación al resto del edificio.  
 Especificaciones técnicas de los materiales y equipos utilizados en el 
departamento, como son: tipo de pinturas, inodoros, duchas, y sus respectivas 
garantías por parte de los proveedores.  
 Manuales de cada equipo instalado.  
 Garantía de la Empresa Constructora.  
 Copia de los permisos obtenidos en el Municipio de Quito.  
 Especificaciones de medidores de agua, luz, gas.  
10.6.5.5 Crédito hipotecario y cobranza 
En el caso de ser requerido el uso de un crédito hipotecario para el pago de 
uno de los bienes; con la documentación de propiedad horizontal se hará los trámites 
de solicitud de crédito en la institución financiera que el cliente lo desee. Se elaborara 
una escritura de hipoteca a favor de la institución financiera y culmina con el 
desembolso del crédito a favor del constructor. 
10.6.5.6 Escrituras de compra y venta 
Después de definir la forma de pago y concluido el pago se procederá a la 
preparación de la Escritura de Copra-Venta del bien inmueble para poder hacer la 
transferencia de dominio del bien y posteriormente hacer la entrega formal del mismo. 
10.7 Obligaciones Tributarias 
AT Constructores como empresa constructora del Edificio Aura tiene como 
responsabilidad el pago de obligaciones tributarias al Servicio de Rentas Internas 
(SRI) y al Municipio. 
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Tabla 286Obligaciones Tributarias Elaborado por ANA COBO 
O
b
lig
ac
io
n
es
 T
ri
b
u
ta
ri
as
SRI Servicio de Rentas 
Internas
Declaración del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA)
Declaración del Impuesto a 
la Renta
Declaración de 
Retenciones en la Fuente 
del Impuesto a la Renta
Declaración del Impuesto a 
los consumos especiales
Municipio
Patente Municiapl
Impuesto de Alcabala 
(transferencia de dominio)
Impuesto a la Utilidad 
(Plusvalía) 10% sobre las 
utilidades
Tasa por servicios Públicos
Tasa por Seguridad
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Tabla 287 Impuestos Fiscales Elaborado por ANA COBO 
Existen algunas obligaciones tributarias que deben ser cumplidas y dentro de 
las cuales intervienen los siguientes elementos: 
 Sujeto Activo: Estado a través de las diferentes administraciones. 
 Sujeto Pasivo: Contribuyente 
 Hecho generador: presupuesto establecido por la Ley 
 Obligación tributaria 
 Monto o tarifa 
10.8 Derecho Tributario  
El derecho tributario es una parte del derecho fiscal usado por el Estado para 
obtener ingresos que sirvan para contribuir al gasto público. 
Dentro del derecho tributario se manejan impuestos directos y progresivos. 
Im
p
u
es
to
s 
Fi
sc
al
es
Impuesto a la renta
Impuesto al Valor de Agregado 
IVA
Impuesto a los consumos 
especiales
Impuesto a la transferenciade 
título de la propiedad
Impuestos Ambientales
Impuesto de salida de divisas
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10.8.1 Tipos de tributos 
Dentro de las clases de tributos están: 
1. Impuestos: tributos exigidos que no ofrecen una contraprestación 
determinada por parte del Estado Fuente especificada no válida.. 
2. Tasas: tributo en el cual el hecho imponible es la utilización privativa que 
beneficien al obligado tributario Fuente especificada no válida.. 
3. Contribuciones: tributo donde el hecho imponible radica en que el obligado 
tributario obtenga un beneficio Fuente especificada no válida.. 
10.9 Impuesto a la renta 
 
Tabla Impuesto a la Renta Elaborado por ANA COBO 288 
La empresa ATContructores con RUC número 1792480469001 está obligada 
a realizar su declaración de acuerdo al noveno dígito de su RUC el primer trimestre 
hasta el 20 de abril de cada año. 
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI) regula a las empresas que 
obtengan ingresos gravables y plantea que dichas empresas están sujetas a la tarifa 
impositiva del 22% de acuerdo al Artículo 36 y 37 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno (LORTI). 
Sujeto Activo = 
Servicio de Rentas 
Internas (SRI
Sujeto Pasivo = 
Empresa 
constructora
Ley Organica de 
Régimen Tributario 
Interno
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10.10 Impuesto al Valor Agregado IVA 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 
dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 
etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial 
y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos 
tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. Fuente especificada no válida.. 
 
Tabla 289 Impuesto al Valor Agregado IVA Elaborado por ANA COBO 
De acuerdo al RUC de ATConstructores, a empresa deberá realizar su 
declaración mensualmente hasta el 20 de cada mes siguiente al periodo a ser 
declarado. 
En el caso de la venta de los bienes inmuebles, estos no gravan IVA. 
10.10.1 Contratos de construcción  
La empresa ATConstructores realizará contratos de construcción en la caso 
de servicios suplementarios tales como la construcción de instalaciones eléctricas, 
electrónicas y sanitarias; además, servicios de instalación de carpintería metálica, de 
aluminio y vidrio, y de madera. Dentro de estos contratos los precios unitarios no 
incluirán IVA pero el constructor si incluirá IVA al valor total del mismo de ser el caso. 
BASE IMPONIBLE = valor total de bienes muebles calculando la base de sus 
precios de venta o de prestación de servicios que incluyen impuestos, tasas 
por devicios y demas gastos legalmente imputables al precio.
BASE IMPONIBLE en las IMPORTACIONES = resultado de sumar el valor CIF 
los impuestos, aranceles, tasas yderechos, recargos y otros gastos.
El IVA es declarado mensualmente si los bienes se transfieren o los servicios 
que se presnten están gravado con TARIFA 12% o de manera semenstral si los 
bienes o servicios son gravados con TARIFA 0%
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En el caso que los servicios suplementarios sean contratados a agentes de 
retención, ellos será los encargados de realizar la retención de cada factura emitida 
con los respectivos porcentajes que el SRI establezca. 
10.11 Impuestos Municipales 
Otro de los agentes pasivos que imputan obligaciones tributarias a la empresa 
es el Distrito Metropolitano de Quito el cual establece algunos tributos que serán 
expuestos a continuación donde tenemos: impuestos a la actividad económica, 
impuestos patrimoniales e impuestos en las transferencias de inmuebles. 
10.11.1 Impuestos a la actividad económica 
10.11.1.1 Patente Municipal 
ATContructores como una empresa domiciliada en la ciudad de Quito es 
responsable a pagar el impuesto de Patente Municipal al Distrito Metropolitano de 
Quito por realizar su actividad comercial en esta ciudad. El impuesto será establecido 
mediante ordenanza y debe ser pagado anualmente. La tarifa mínima es de 10 dólares 
y puede ascender a un máximo de 15000 dólares.  
10.11.1.2 1,5 por mil a los activos totales  
ATContructores es una empresa a llevar contabilidad por tanto es sujeto 
pasivo del impuesto del 1,5 por mil sobre los activos totales.  
La base imponible es igual a los activos totales de año calendario anterior 
donde el periodo financiero será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre; puede 
ser deducida por el sujeto pasivo las obligaciones de hasta un año plazo y los pasivos 
contingentes. 
La fecha de pago será 30 días después de la fecha límite de pago del impuesto 
a la renta, en este caso 30 días desupes del 30 de abril de cada año; es decir, hasta 
el 30 de mayo. 
10.11.2 Impuestos patrimoniales 
10.11.2.1 Impuesto Predial 
ATConstructores como propietaria del predio donde será desarrollado el 
Proyecto Edificio Aura es el sujeto pasivo de este impuesto, el cual será pagado 
anualmente y el Distrito Metropolitano de Quito es el Sujeto Activo el cual mediante la 
Ley establecerá la tasa a ser cancelada. 
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Tabla 290 Impuesto Predial Fuente DMQ  
Al valor dela propiedad será aplicado un porcentaje de 0,25 por mil hasta un 
5 por mil de acuerdo a la ordenanza. 
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10.11.2.2 Impuestos en las transferencias de inmuebles 
10.11.2.3 Alcabalas 
El impuesto de alcabalas puede ser causado por varias razones; en este caso 
por la adquisición de dominio del predio para la construcción del proyecto. 
Posteriormente, en la venta de los departamentos se generará un impuesto de 
alcabalas por cada bien vendido. 
La base imponible será fijada de acuerdo al valor contractual a la cual se le 
aplicará el 1%. 
10.11.2.4 Plusvalía y Utilidad 
Cuando se realiza la transferencia de predios urbanos se establece el 
impuesto del 10% sobre las utilidades y plusvalía; dicho porcentaje es establecido 
mediante ordenanza y puede ser cambiado. Pueden realizarse deducciones a la base 
imponible mediante valores pagados correspondientes a “contribuciones especiales 
de mejora”. 
Los sujetos pasivos son los dueños de predios que obtienen utilidad de la 
venta de dichos inmuebles. 
10.11.3 Servicios sujetos a tasas 
Dentro del ciclo del proyecto se presentan algunos de acuerdo a las fases que 
presentaremos a continuación. 
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10.11.4 Fase de inicio 
 
Tabla 291 Fase de Inicio, Obligaciones Tributarias Elaborado por ANA COBO 
10.11.4.1 Informe de Regulación Metropolitana IRM 
El Informe de Regulación Metropolitana (IRM) se obtiene en la administración 
zonal del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) correspondiente al predio en estudio. 
Permite la realización de una pre-factibilidad financiera en relación a las posibilidades 
arquitectónicas a realizar. Y más adelante será la base para la ejecución del diseño 
arquitectónico bajo condiciones constructivas. Dentro del IRM encontramos 
información como la que podemos ver a continuación: 
FASE DE 
INICIO
Informe de 
Regulación 
Metropolitana IRM
Municipio del Distrito 
Meetropolitano de 
Quito
Contiene información 
referencial de las 
características y 
restricciones de una 
zona a construir
Certificado de 
Gravámenes
Registro de la 
Propiedad
Indica si existe 
impedimentos legales 
sobre la propiedad
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 Nombre del propietario 
 Identificación del predio 
 Datos del terreno (Área) 
 Regulaciones de acuerdo a la Zonificación 
 Coeficiente de Ocupación del Suelo COS TOTAL 
 Coeficiente de Ocupación del Suelo en Planta Baja COS PB 
 Número de pisos 
 Frente mínimo 
 Uso principal 
 Servicios básicos 
El IRM se obtiene ingresando a la página Web  del DMQ con el número de predio. 
10.11.4.2 Certificado de gravámenes 
   El certificado de gravámenes se obtiene en el Registro de la Propiedad del Cantón 
Quito; nos sirve para conocer si el terreno tiene algún tipo de restricción legal para 
ser vendido; por ejemplo, estar hipotecado; asegurándonos así que no haya ningún 
límite para la construcción del proyecto en cuestión.  
10.11.5 Fase de planificación 
La viabilidad del proyecto se asegura cuando los siguientes documentos se 
encuentran en regla: 
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Tabla 292 Fase de Planificación, Obligaciones Tributarias Elaborado por ANA COBO 
Dentro de la planificación se deben pagar algunas tasas de acuerdo a cada 
uno de estos requerimientos los cuales generarán un tributo diferente a un agente 
activo específico. 
10.11.5.1 Acometida de agua potable 
AGENTE ACTIVO = EPMAPS 
10.11.5.2 Acometida eléctrica 
AGENTE ACTIVO = Empresa Eléctrica Quito EEQ 
10.11.5.1 Acometida para líneas telefónicas 
AGENTE ACTIVO = CONATEL 
10.11.5.2 Permiso de ocupación de acera 
Durante la etapa de inicio de obra se solicitará un permiso de ocupación de 
acera que será utilizado para la construcción de la oficina de obra y de ventas.  
AGENTE ACTIVO = Distrito Metropolitano de Quito 
Fa
se
 d
e 
P
la
n
if
ic
ac
ió
n
Escrituras del lote de 
terreno
Pago del impuesto 
predial al día
Factibilidad de 
Servicios
Empresa Pública 
Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento 
EPMAPS
Empresa Eléctrica y 
CONATELActa de Registro de 
PLanos
Permiso de Cuerpo de 
Bomberos
Licencia de 
Construcción 
Licencia de trabajos 
varios
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10.11.5.3 Licencia de Modificación de planos arquitectónicos 
Durante el proceso de promoción y ventas existe la posibilidad de generarse 
cambios por requerimiento de los clientes, por tanto previo a la Declaración de 
Propiedad Horizontal se realizará una modificación al Acta de Planos Arquitectónicos 
con el fin de actualizar la planimetría de acuerdo a la construcción. 
AGENTE ACTIVO = Distrito Metropolitano de Quito 
10.11.5.4 Licencia de trabajos varios 
La licencia de trabajos varios se obtiene en la administración zonal 
correspondiente del Distrito Metropolitano de Quito, fue solicitada para realizar el 
trabajo de derrocamiento de la construcción existente. Además se puede utilizar para 
la limpieza del terreno, construcción del cerramiento, todo esto previo a la construcción 
del proyecto en general.  
AGENTE ACTIVO = Distrito Metropolitano de Quito 
10.11.5.5 Declaración de Propiedad Horizontal 
El proceso de propiedad horizontal consiste en la individualización legal de los 
predios, lo cual servirá para la escrituración y venta de cada una. A través de una 
definición minuciosa de las alícuotas y linderos de cada propiedad ya sea 
departamento, estacionamiento, local, etc. 
La declaración de propiedad horizontal debe ser notariada y registrada en el 
registro de la propiedad de Quito, previa aprobación del DMQ. El documento de 
Propiedad Horizontal es el único habilitante para proceder a la Escrituración de 
Compra-Venta de cada cliente y constituye un requisito indispensable para el cliente 
en caso de requerir un crédito hipotecario con una entidad bancaria. 
Requisitos: 
 Escritura inscrita en el Registro de la propiedad.  
 Certificado de Gravámenes.  
 Cuadros de alícuotas y linderos con áreas privadas.  
 Cuadro de áreas comunales.   
AGENTE ACTIVO = Distrito Metropolitano de Quito 
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10.11.5.6 Permiso de habitabilidad y Devolución del fondo de garantía 
El permiso de habitabilidad se obtiene después de las inspecciones 
municipales en las cuales se verifica el cumplimiento de los planos registrados y 
aprobados por el DMQ. 
Posteriormente se puede solicitar la devolución correspondiente al fondo de 
garantía. 
AGENTE ACTIVO = Distrito Metropolitano de Quito 
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10.12 Conclusiones 
Al momento el Edifico AURA cuenta con todos los documentos habilitantes 
para la construcción del proyecto. 
Cada fase del desarrollo del proyecto ha sido identificada con el fin de aplicar 
el proceso adecuado para cumplir con la ley. 
En consecuencia, es necesario proceder con cada actividad en el momento 
adecuado para tener el resultado apropiado. 
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10.13 Evaluación de los aspectos Legales 
Variable Concepto ESTADO 
FASE INICIACIÓN 
Todos los documentos de iniciación de obra 
se encuentran en regla y representan un 
motivo de prohibición para continuar con el 
proyecto 
 
FASE 
PLANIFICACIÓN 
Al momento nos encontramos en la fase de 
construcción y lo único en lo que 
constantemente estamos preocupados es la 
renovación de la Licencia de Trabajos Varios 
para la ocupación de acera de la oficina de 
obra. 
La declaración está en proceso puesto que en 
el proceso de ventas se hacen cambios por 
tanto re requiere de un proceso para adquirir 
la Licencia de Modificación de planos 
Arquitectónicos 
 
FASE PROMOCIÓN 
VENTAS 
A medida que se realizan las ventas se 
generaran las promesas de compra venta y 
paralelamente seis meses antes de concluir 
la construcción se iniciará con la Declaración 
de Propiedad Horizontal  
 
FASE DE ENTREGA Y 
CIERRE DE 
PROYECTO 
Al momento  el proyecto está en construcción 
y se prevé todo el proceso de cierre detallado 
anteriormente lo cual garantizará una 
conclusión efectiva del proyecto. 
 
Tabla 293 Viabilidad del Cumplimiento de los Aspectos Legales Elaborado por ANA COBO
  
11 Gerencia de proyectos 
Uno de los temas a considerar previo al desarrollo de un proyecto es tener claro 
cómo se va a dar el ciclo del mismo, para lo cual es necesario poner en consideración 
de qué forma se va a hacer la dirección del proyecto. Para el caso del Proyecto Edificio 
“Aura” se tomará en cuenta para manejo administrativo del proyecto una gerencia bajo 
la metodología TenStep la cual está basada en el PMBOK quinta edición del Project 
Management Institute, el cual provees estándares, pautas y normas para la gestión 
de proyectos; siendo uno de los temas más importantes en todo el plan de negocios, 
ya que se garantiza la eficiencia y el éxito del proyecto. Otro de los conceptos a 
considerar es que la gerencia de proyectos es un proceso itinerante y continuo que 
debe llevarse a cabo a todo lo largo del proyecto; es decir, planificación, ejecución y 
cierre. 
11.1 Metodología 
 
Tabla 294 Metodología de Gestión de Proyectos Elaborado por: ANA COBO 
 
•3. Gestión del plan de 
trabajo
•4. Gestión de 
polémicas
•5. Gestión del alcance
•6. Gestión de la 
comunicación
•7. Gestión del riesgo
•8. Gestión de RRHH
•9. Gestión de la 
calidad
•10. Gestión de las 
adquisiciones
1. Definición del 
Trabajo
2. Integración del 
plan de trabajo
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11.2 Objetivos 
 
Tabla 295 Objetivos de la Gestión de Proyectos Elaborado por ANA COBO 
11.3 Descripción del proyecto 
El proyecto “Edificio Aura” será emplazado en un lote ubicado al norte de Quito 
en el sector de la González Suárez con un área de 900m2 donde se  desarrollará un 
proyecto de uso mixto; zona de vivienda y zona comercial en las plantas adyacentes 
a las vías de acceso; el proyecto consta de 50 unidades de vivienda y 4 locales 
comerciales dirigido a un segmento de Nivel Socioeconómico alto de la población.  
11.3.1 Definición de trabajo 
Dentro de este proceso se desarrollarán todas las actividades de planificación 
relacionadas directamente a la definición del trabajo planteando cada uno de sus 
aspectos dentro de los cuales tenemos: metas, objetivos, alcance, suposiciones, 
riesgos y enfoque.   
11.3.1.1 Metas 
1 AT Constructores busca entrar al mercado para abrirse un nuevo camino bajo la 
marca de Álvarez Bravo Constructores con un proyecto mixto que bajo los 
estándares de calidad ya conocidos por la marca brindará un producto de 
calidad. 
 Lograr una rentabilidad anual que se posicione entre el 20% y el 25% anual 
Identificar el alcance del proyecto para con ello poder definir 
claramente tiempo, costo y calidad.
Reconocer los interesados y participantes del proyecto para 
determinar y asignar los roles y responsabilidades 
Definir un método para realizar la gestión del proyecto a través 
de esde las áreas de estudio planteadas por el PMBOK
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 Conformar un equipo de confianza y de calidad para poder otorgar mayores 
beneficios a los clientes finales y garantizar un proceso y conclusión 
satisfactorios del proyecto. 
11.3.1.2 Objetivos 
Dentro de los objetivos a ser planteados en el proyecto se debe considerar 
como características primordiales de los mismos que deben ser objetivos de tipo 
SMART; es decir:  
 
Tabla 296 Cualidad de los Objetivos Elaborado por ANA COBO 
11.3.1.2.1 Objetivo general 
El objetivo principal del proyecto es aprovechar el mercado inmobiliario 
y sacar adelante un proyecto de vivienda de manera satisfactoria cumpliendo 
con los requerimientos de los clientes y obteniendo las rentabilidades exigidas 
por los promotores. 
11.3.1.2.2 Objetivos específicos 
2 Desarrollar un proyecto de uso mixto donde la vivienda y el uso comercial 
puedan coexistir ofreciendo comodidad, calidad y funcionalidad.  
 Planificar, ejecutar y comercializar un proyecto inmobiliario de 50 
departamentos y 4 locales comerciales en 30 meses. 
Específicos (Specifics)
Medibles (Measurables)
Realizables (Achievables)
Reales (Realistics)
Limitado en tiempo (Time-Bound)
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 Ejecutar el proyecto en el tiempo ofrecido con el fin de promover el trabajo que 
se ha venido desempeñando por la marca para mantener la confianza y 
satisfacción de los clientes no sólo por la calidad del producto ofrecido sino por 
la seriedad que la marca representa y se ha ganado durante 25 años. 
 Obtener una rentabilidad que se encuentre en el rango del 20% al 25% anual. 
 Optimizar los procesos en cada una de las fases, dentro de la planificación, 
ejecución y comercialización; con el fin de hacer más rentable el proyecto. 
 Efectuar un proyecto que cumpla con todos los requerimientos exigidos tanto 
por las normas legales como por las normas de calidad, y estándares del 
mercado al que estamos dirigidos.  
 Controlar el presupuesto del proyecto de tal forma que este no supere el 5% de 
excedentes con respecto al plan de negocio establecido. 
11.3.1.3 Alcance del proyecto 
El alcance del proyecto busca establecer los límites del proyecto; responde a 
la pregunta de Qué está incluido y Qué no está incluido en el proyecto. 
11.3.1.3.1 Dentro del Alcance 
3 Diseñar un edificio de acuerdo a las ordenanzas y requerimientos de calidad 
establecidos en las normas expuestas por los entes reguladores del mercado 
inmobiliario. 
 Planificar un proyecto con diseño arquitectónico de vanguardia que integre de 
manera adecuada los requerimientos técnicos requeridos por la ingeniería 
estructural, hidrosanitaria, electrónica y de protección contra-incendios. 
 Desarrollar un plan financiero de acuerdo a las necesidades y requerimientos 
del proyecto que se adapta al plan de negocio y que pueda ser sobrellevada 
por la empresa promotora. 
 Realizar una comercialización adecuada para lograr cumplir con el plan de 
ventas planteado en el plan de negocio de acuerdo a las investigaciones de 
mercado realizadas. 
 Plantear un continuo control para el desempeño del proyecto bajo estándares 
del PMI con el fin de evaluar costos y tiempo de tal forma que los resultados 
servirán para optimizar el proyecto o realizar actividades correctivas en el 
momento adecuado para garantizar que el proyecto no fracase. 
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 Seleccionar y contratar todos los estudios necesarios tanto para la planificación 
como la ejecución del proyecto. 
 Realizar una dirección continua e itinerante del proyecto que incluya las 
gestiones de estudios planteadas por el PMBOK; es decir:  
1. Gestión de la integración 
2. Gestión del alcance 
3. Gestión del tiempo 
4. Gestión del costo 
5. Gestión de calidad 
6. Gestión de los recursos humanos 
7. Gestión de comunicaciones 
8. Gestión de riesgos 
9. Gestión de las adquisiciones 
10. Gestión de los interesados 
4 Proporcionar un proyecto con áreas comunales 100% equipadas de acuerdo a 
los planos presentados. 
 Obtener los permisos y licencias necesarios para la ejecución del proyecto de 
acuerdo a los requerimientos estipulados por las entidades reguladoras 
 Coordinación de los trámites de créditos hipotecarios con las entidades 
financieras y bancarias. 
 Negociación y control de los proveedores para obtener mejores precios en la 
provisión tanto de materiales como de servicios. 
11.3.1.3.2  Fuera del Alcance 
5 Las garantías de los accesorios y productos, ya que estos estará respaldados 
por los respectivos proveedores los cuales serán dados a conocer en la carpeta 
a ser entregada al final del proyecto a cada uno de los propietarios. 
 Equipamiento de electrodomésticos en departamentos: refrigeradora, cocina, 
extractor de cocina, horno, horno microondas lavadora, secadora no se 
encuentran contemplados para ninguna unidad de vivienda. 
 Equipos de extracción mecánica para los locales comerciales. 
 Los gastos legales tales como: compra-venta, escrituración, alcabalas serán 
cubiertos por el comprador.  
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 Los procesos de solicitud de servicios básicos para cada unidad serán 
solicitados por cada uno de los propietarios.  
 La creación del reglamento interno de copropietarios deberá ser definido por 
ellos posterior a la entrega de la mitad más uno de los copropietarios mediante 
la creación de un comité.
288 
11.3.1.4 Estructura de Desglose de Trabajo EDT 
 
Tabla 297 EDT Elaborado por ANA COBO
EDIFICIO 
"AURA"
ESTUDIOS 
PREVIOS
PRE-FACTIBILIDAD
ADQUISICIÓN 
TERRENO
EST. MERCADO
FACTIBILIDAD
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL
PLAN DE 
NEGOCIOS
DESARROLLO DEL 
PROYECTO
ESTUDIOS
ESTUDIO 
DE SUELOS
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO
DISEÑO
PLAN MASA
PRE-
PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
INGENIERÍAS
PROYECTO 
DEFINITIVO
INGENIERÍAS
BOMBEROS
ARUITECTURA
ARQUITECTURA 
INT.
APROBACIÓN  
PERMISOS
APROBACION DE 
PLANOS
PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN
EJECUCIÓN
OBRAS 
PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS
ESTRUCTURA
MAMPOSTERIA
ACABADOS
CARPINTERIA DE 
MADERA
CERRAJERIA
INST. ELÉCTRICAS
INST. SANITARIAS
OBRAS COMUNALES
OBRAS EXTERIORES
CIERRE
ESCRITURACIÓN
ENTREGA-
RECEPCIÓN
HABITABILIDAD
GARANTÍAS
DOCUMENTACIÓN
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11.3.1.5 Estilo: Normas de calidad 
El proyecto será desarrollado en base a las normas y ordenanzas vigentes. 
En este caso se empezará con la Ordenanza Metropolitana 156 y 433 vigentes a la 
fecha de diseño para la planificación arquitectónica; además se tomará en cuenta la 
Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015, la Norma INEN y la Regla Técnica 
Metropolitana RTQ 1/2014, RTQ 2/2014, RTQ 3/2014, RTQ 4/2014, RTQ 5/2014, RTQ 
6/2014 Y RTQ 7/2014.  
11.3.1.6 Estimación de esfuerzos: Costos y duración  
Para poder desarrollar el plan de trabajo es necesario estimar los recursos 
que van a ser requeridos para la conclusión del trabajo para lo cual se hará un 
resumen del plan de trabajo donde se muestre el inicio del proyecto y cada una de las 
tareas con su respectiva fecha de finalización para poder plantear hitos asociados a 
los entregables, los cuales nos permitirán llevar un control del proyecto. 
 
Tabla 298 Estimación de Esfuerzos Elaborado por ANA COBO 
• 5500 HorasESFUERZO 
ESTIMADO
• 34 MesesDURACIÓN 
ESTIMADA
• 6´100.000,00 USDCosto 
Estimado
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11.3.1.6.1 Esfuerzo estimado 
El proyecto arquitectónico tomará 90 días dentro de los cuales se 
desarrollarán los diferentes entregables a ser detallados en el alcance del proyecto. 
La etapa de construcción se realizará en 24 meses desde la iniciación hasta la 
conclusión de la misma y constará de diferentes fases; así mismo, especificadas en 
el alcance del proyecto. La comercialización se ejecutará paralelamente a la 
planificación y la construcción con sus respectivos entregables. Finalmente, el cierre, 
será una de las fases más importantes pues nos ayudará a medir la satisfacción del 
cliente ya que de los procesos anteriores depende el éxito de esta. En conciencia se 
estima un esfuerzo estimado de 5500 horas. 
11.3.1.6.2 Costo Estimado 
El costo estimado del proyecto asciende 6´100.000,00 USD (seis millones cien 
mil dólares); tomando en cuenta un costo de terreno de 1´600.000,00USD como el 
26% del costo total, costos de construcción de 3´800.000,00 USD correspondiente a 
un 64% de los costes y costos indirectos de 630.000,00USD con el 10% 
11.3.1.6.3 Duración estimada 
La duración  total estimada para el proyecto “Edificio Aura” será de 34 meses 
divididos de la siguiente manera: 
1. Planificación – 3 meses 
2. Promoción – 3 meses 
3. Construcción  – 24 meses 
4. Ventas – 24 meses 
5. Entrega – 3 meses 
6. Post ventas – 6 meses 
11.3.1.7 Entregables 
Fase de planificación: 
6 Estudios técnicos: Planos Estructurales, Hidrosanitarios, Eléctricos, Electrónicos, 
Contraincendios y Arquitectónicos. 
 Permisos y aprobaciones: Acta de Aprobación de Planos Arquitectónicos, 
Licencia de Trabajos Varios, Licencia de Ocupación de Espacio Público, 
Licencia de Construcción LMU20 y Licencia de Propiedad Horizontal. 
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7 Documentos legales: garantías de proveedores y contratos; promesas de 
compra-venta. 
 Fase de construcción:  
 Permisos y aprobaciones: Controles de edificación. 
 Construcción del Edificios, se harán entregas parciales para llevar un control 
del avance y la calidad del mismo de acuerdo al costo y presupuesto 
establecidos: 
 Excavación 
 Cimentación 
 Estructura 
 Mampostería 
 Albañilería, instalaciones eléctricas, electrónicas, sanitarias y 
contraincendios. 
 Acabados 
 Cielos falsos de gypsum 
 Carpintería de aluminio y vidrio 
 Carpintería de madera 
 Pintura 
 Áreas comunales 
 Fase de cierre: 
 Permisos y aprobaciones: Controles de edificación. 
 Además a los largo de todo el ciclo serán entregados: 
8 Informes: Estados Financieros (Balance General y Balance de Resultados), 
Declaraciones Tributarias (Declaración Mensual del IVA y Declaración Anual del 
Impuesto a la Renta) y Reporte Mensual de la UAF.  
9 Documentos legales: Escrituras, Instructivo de uso y mantenimiento dl edificio. 
11.3.1.8 Suposiciones previas 
Con el fin de identificar y estimar las tareas necesarias y la duración del 
proyecto, algunos supuestos y premisas deben ser tomados en cuenta. Con base en 
el conocimiento actual a la fecha, a continuación se listan los supuestos del proyecto.  
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10 Puede existir un sobre precio de los materiales de construcción a causa de la 
inflación. 
 La implantación en un lugar ya consolidado significa mayor seguridad y 
conocimiento para nuestros futuros clientes; siendo este una de nuestras 
fortalezas en las ventas.  
 Los fondos para el desarrollo del proyecto serán capital propio y posteriormente 
serán financiados mediante las ventas; de lo contrario se debe recurrir a un 
crédito. 
 Los tiempos  costos establecidos con los proveedores serán respetados 
mediante contratos para garantizar el curso correcto del proyecto. 
 La situación tanto económica como política del país será estable a lo largo del 
ciclo del proyecto. 
 La tasa de crecimiento del país se mantenga en un 4% anual. 
 La tasa de inflación del país según las proyecciones económicas no supere el 
3%. 
11.3.1.9 Riesgos 
11 Inestabilidad del país que ocasionen cambios en las condiciones 
macroeconómicas. 
12 Demora en la aprobación de licencias y permisos de construcción.  
13 Oferta alta de vivienda en el sector con una fuerte y agresiva competencia. 
14 Disminución en la velocidad de ventas programadas o frenado de ventas. 
15 Incrementos en los costos de los materiales de construcción. 
16 Accidentes laborales de gran magnitud. 
  
  
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11.3.1.10 Enfoque 
El proyecto Edificio Aura debe ser llevado a cabo bajo la orientación de un 
Director de proyecto desde su inicio hasta su fin para garantizar que se trabaje de una 
forma adecuada y todas las expectativas sean cumplidas a cabalidad. Además, se 
debe tomar en cuenta que dentro de las habilidades primordiales a tomar en cuenta 
en el Director de Proyectos, más allá de su Liderazgo y conocimiento técnico, debe 
ser un profesional con conocimientos de los procesos del PMI de acuerdo al PMBOK; 
tomando en cuenta esta directriz, todo girará en torno a las reglas a ser establecidas 
en el acta de constitución.  
Cada tarea será llevada a cabo de una manera estandarizada y ordenada y 
en caso de existir alguna variación deberá existir un registro adecuado tomando en 
cuenta los riesgos que puede causar, su incidencia en costo y tiempo; dichos reportes 
serán presentados a los promotores para ser aprobados. 
Otro de los modos de operación será respetar las cadenas de mando y actuar 
sólo bajo autorización de los responsables previo a la documentación generada 
respectiva que respalde algún cambio. Además, se debe considerar como herramienta 
indispensable la continua y eficaz comunicación de los interesados para llevar a cabo 
las actividades. 
11.3.1.10.1 Sistema de organización del proyecto 
EL proyecto del Edificio Aura será desarrollado bajo una estructura funcional 
del proyecto de tipo proyectual con el fin de obtener reportes directos al mando 
superior y tener un control total del presupuesto tiempo, recursos, etc.; tiene una 
responsabilidad administrativa sobre el personal lo que le permite disponer de los 
recursos como lo requiera.  
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Comité del Proyecto: 
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
MARCA ÁLVAREZ BRAVO 
CONSTRUCTORES 
PATROCINADOR ATCONSTRUCTORES  
GERENTE 
GENERAL/PLANIFICACIÓN ARQ. 
ARQ. GABRIELA ÁLVAREZ 
TERÁN 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y 
ECONÓMICA  
ING. LUIS FELIPE ÁLVAREZ Y ARQ. 
GABRIELA ÁLVAREZ 
PROMOCIÓN Y VENTAS ING. LUIS FELIPE ÁLVAREZ 
PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN OBRA ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN 
GERENCIA DEL PROYECTO ARQ. GABRIELA ÁLVAREZ TERÁN Y 
ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN 
Tabla 299 Comité del Proyecto Elaborado por ANA COBO 
Roles y responsabilidades del Proyecto: 
ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO 
ROL RESPONSABLE 
DISEÑO PLANIFICACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
ARQ. GABRIELA ÁLVAREZ TERÁN, 
COLABORACIÓN: ARQ. ANA MARIA 
COBO P. 
TOPOGRAFÍA Y ESTUDIOS DE 
SUELO 
 Compañía Drillsoil 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL ING. SIGIFREDO DÍAZ 
INGENIERÍA HIDROSANITARIA ING. DIEGO TELLO 
INGENIERÍA 
ELÉCTRICA/ELECTRÓNICA 
ING. ALBERTO JANETA 
INGENIERÍA COTRAINCENDIOS ING. DIEGO TELLO 
DIRECCIÓN DE OBRA ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y 
ECONÓMICA  
ING. LUIS FELIPE ÁLVAREZ Y ARQ. 
GABRIELA ÁLVAREZ 
PROMOCION Y VENTAS ING. LUIS FELIPE ÁLVAREZ 
ASPECTOS LEGALES  
Tabla 300 Roles y Responsabilidades del Proyecto Elaborado por ANA COBO
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Estructura funcional  
 
Tabla 301 Estructura Funcional Elaborado por ANA COBO
Operativo inferior
Operativo superior
Mando Medio
Mando Superior
PROMOTOR-
PATROCINADOR
GERENCIA 
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO 
TÉCNICO
PLANIFICACIÓN ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO
RRHH CONTABILIDAD
GERENTE DE PROYECTO
FISCALIZADOR RESIDENTE 
DE OBRA
PERSONAL 
DE OBRA
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11.3.1.11 Gerencia de proyecto 
La gerencia del proyecto como ya se estableció previamente es la columana 
vertebral del proyecto ya que a partir de ella se darán todas las directrices, mediante 
la cual se organizará y administrará recursos permitiendo que el proyecto se desarrolle 
y dé como resultado un producto con altos estándares de calidad cumpliendo con el 
alcance, el costo y el tiempo planificados inicialmente. Para lo cual es necesario 
general un plan de gestión que contiene un plan de acción para las siguientes áreas 
de conocimiento:  
 Gestión de la integración 
 Gestión del alcance 
 Gestión del tiempo  
 Gestión de los costos 
 Gestión de la calidad 
 Gestión de los Recursos Humanos 
 Gestión de la comunicación 
 Gestión de los riesgos 
 Gestión de las adquisiciones 
 Gestión de los interesados 
 Se deberá tomar en cuenta que en cada una de las áreas de conocimiento como 
premisa fundamental se llevará a cabo el siguiente proceso. 
 
Tabla 302 Procesos de Gestión Elaborado por ANA COBOÓN 
PLANIFICACIÓN 
EJECUCIÓNCONTROL 
EVALUACIÓN
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 Este ciclo será continuo, y retroalimentado continuamente, ya que dentro del 
manejo de proyectos se los conoce como ciclos iterativos. 
11.4 Definición del trabajo (Acta de constitución) 
Después de llevar a cabo el proceso de identificación de trabajo y definición 
del mismo, es necesario crear un documento que respalde dicho trabajo, para lo cual 
se considera un entregable primordial para la conclusión de la fase de inicio la creación 
del Acta de Constitución. Anexo 19 
 
Tabla 303 Ciclo de Vida del Proyecto Fuente: Ten Step Modificado por ANA COBO 
11.5 Gestión de la integración 
Dentro de este plan de este plan subsidiario se busca poner en orden todas 
las fichas de juego para poder iniciar el control la salida principal es el Acta de 
Constitución del Proyecto, el Plan para dirección del proyecto y la Actualización de los 
activos de los procesos de la organización. 
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En este proceso se busca principalmente generar un documento que autorice 
formalmente al proyecto; además, el Plan de Gestión para Dirección del Proyecto que 
define, prepara, integra y coordina los planes subsidiarios anteriormente 
mencionados. 
11.6 Gestión del alcance 
Las probabilidades de éxito de un proyecto se ven reflejadas directamente por 
una correcta y detallada definición del alcance por lo que es necesario prestarle mucha 
atención a este plan subsidiario.  
FASE DE CIERRE
Cerrar el Proyecto o Fase
FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Monitorear y controlar el Trabajo del Proyeccto Realizar el Control Integrado de Cambios
FASE DE EJECUCIÓN
Dirigir y gestionar el Trabajo del Proyecto
FASE DE PLANIFICACIÓN
Desarrollar el Plan de la Dirección del Proyecto
FASE DE INICIACIÓN
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
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Tabla 304 Gestión del Alcance Elaborado por ANA COBO 
Dentro de la definición del alcance se debe tener en cuenta qué va y qué no 
va incluido en el alcance, y como premisa tenemos que: 
 
Una de las salidas más importantes es la creación de la Estructura de 
Desglose de Trabajo (EDT) con cada una de sus codificaciones de cuentas de 
control que serán vinculadas a la asignación del presupuesto. Se han tomado en 
cuenta 5 fases principales:  
FASE DE CIERRE
Controlar Alcance
FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Validar Alcance
FASE DE EJECUCIÓN
FASE DE PLANIFICACIÓN
Planificar la Gestión del 
Alcance
Recopilar Requisitos Definir el Alcance Crear EDT
FASE DE INICIACIÓN
GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Cada 
ENTREGABLE 
tiene su 
respectivo 
OBJETIVO
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11.6.1 Estructura de Desglose de Trabajo 
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) DEL PROYECTO “EDIFICIO AURA” 
 
ELABORADO POR: 
 
ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN 
 
REVISADO POR: 
  
FECHA: 
 N° de 
REVISIÓN: 
 
EDT 001 
FECHA: 4-OCT-2015 OBSERVACIONES  
 
 
Tabla 305 EDT con Cuentas de Control Elaborado por ANA COBO 
1000 
INICIACIÓN
1100 PRE-
FACTIBILIDA
D
1200 
FACTIBILIDAD
1300 PLAN 
DE 
NEGOCIOS
2000 
PLANIFICACIÓN
2100 ESTUDIOS 
PRELIMINARES
2200 PRE-
PROYECTO
2300 
PROYECTO 
DEFINITIVO
2400 
APROBACIÓN  
PERMISOS
3000 
COMERCIALIZACIÓN
3100 
MARKETING 
INMOBILIARIO
3200 
VENTAS
3300 
COBRANZAS
3400 
ESCRITURACIÓN
4000 
CONSTRUCCIÓN 
4100 OBRAS 
PRELIMINARES
4200 
MOVIMIENTO 
DE TIERRAS
4300 
ESTRUCTURA
4400 
MAMPOSTERIA
4500 
ACABADOS
4600 INST. 
ELÉCTRICAS
4700 INST. 
HIDROSANIT
ARIAS
4800 INST. 
CONTRA-
INCENDIOS
4900 OBRAS 
COMUNALES 
Y EXTERIORES
5000 
EJECUCIÓN
5100 
ASPECTOS 
LEGALES
5200 
PROMOCIÓN Y 
VENTAS
6000 ENTREGA 
Y CIERRE
6100 
LIQUIDACIÓN
6200 PRE-
ENTREGA
6300 
HABITABILIDAD
6400 
ESCRITURACIÓN
6500 
ENTREGA
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11.7 Gestión del tiempo 
 
Tabla 306Gestión del Tiempo Elaborado por ANA COBO 
Dentro de este plan pretendemos que se incluyan todos los procesos 
requeridos para asegurar que el proyecto se termine en la fecha indicada y como 
salida principal obtendremos el cronograma detallado del proyecto con la duración de 
cada una de las actividades y sus relaciones para poder identificar la Ruta Crítica, 
como herramienta software principal haremos uso de Microsoft Project que nos servirá 
para hacer el control del tiempo del proyecto mediante el cronograma que se presenta 
a continuación.
FASE DE CIERRE
FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Monitorear y controlar el Trabajo del Proyeccto Realizar el Control Integrado de Cambios
FASE DE EJECUCIÓN
FASE DE PLANIFICACIÓN
Planificar Gestión 
del Cronograma
Definir Actividades
Secuenciar 
Actividades
Estimar Recursos 
de Actividades
Desarrollar 
Cronograma
FASE DE INICIACIÓN
GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
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11.7.1 Cronograma del proyecto 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO “EDIFICIO AURA” 
ELABORADO POR: ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN REVISADO POR:  FECHA:  N° de REVISIÓN: CRONOGRAMA 001 
FECHA: 4-OCT-2015 OBSERVACIONES  
 
Tabla 307 Cronograma Elaborado por ANA COBO 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO “EDIFICIO AURA” 
ELABORADO POR: ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN REVISADO POR:  FECH
A: 
 N° de 
REVISIÓN: 
CRONOGRAMA 
001 
FECHA: 4-OCT-2015 OBSERVACIONES  
 
Tabla 308 Cronograma Elaborado por ANA COBO 
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11.8 Gestión de los costos 
Para la gestión de costos haremos referencia al presupuesto generado en el 
capítulo de costos donde esta detallado de acuerdo a fases y cuentas de control; a 
partir de ello podemos reconocer los requerimientos específicos del proyecto como 
son los flujos de ingresos, egresos y la inversión máxima; además mediante esta 
información se realizará un seguimiento continuo del avance del proyecto en relación 
a costos tiempo y alcance mediante diferentes métodos que veremos a continuación. 
 
Tabla 309 Gestión de Costos del Proyecto Elaborado por ANA COBO 
Tomando en cuenta la estructura general de costos: 
 
Tabla 310 Resumen de Costos Elaborado por ANA COBO 
  
FASE DE CIERRE
FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Controlar los Costos
FASE DE EJECUCIÓN
FASE DE PLANIFICACIÓN
Planificar la Gestión de Costos Estimar Costos Determinar Presupuesto
FASE DE INICIACIÓN
GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
COSTOS EDIFICIO AURA USD INCIDENCIA
COSTO DEL TERRENO 1.620.750,00 26%
COSTOS INDIRECTOS 635.885,87    10%
COSTOS DIRECTOS 3.888.387,08 63%
COSTOS TOTALES 6.145.022,95 100%
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ESTRUCTURA DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO “EDIFICIO “AURA” 
ELABORADO 
POR:  
ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN 
FECHA: 4 OCTUBRE 
2015 
REVISIÓN: EST COSTOS N° 001 
REVISADO POR:  FECHA:  
OBSERVACIONES:  
 
Tabla 311  Estructura de Costos Totales Elaborado por ANA COBO 
Adicionalmente durante la ejecución del proyecto se llevará a cabo el control 
mediante el método del Valor Ganado de la siguiente manera. 
Por ejemplo, mediante un reporte del avance al mes 4 tenemos los 
siguientes datos: 
  
INCIDENCIAS
Costos terreno 1.620.750             26%
Costo terreno 1.551.000             25%
Costo 2 pisos 69.750                  1%
Costos indirectos 676.066                11%
Gastos administrativos 478.284                8%
Gastos de ventas 34.620                  1%
Mercadeo y publicidad 65.180                  1%
Estudios Preliminares 20.264                  0%
Gastos legales 77.718                  1%
Costos Directos 3.888.387             63%
Gastos preliminares 111.563                2%
Obra Gris-General 1.283.000             21%
MANO DE OBRA 738.400                12%
Acabados 964.500                16%
Muebles 112.000                2%
Equipos 314.000                5%
Otros 364.924                6%
TOTAL (terreno+indirectos+directos) 6.185.203             6.185.203            
ESTRUCTURA DE COSTOS TOTALES
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REPORTE DE VALOR GANADO AL MES 4 DEL PROYECTO “EDIFICIO 
“AURA” 
ELABORADO 
POR:  
ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN 
FECHA: 5 
AGOSTO 
2015 
REVISIÓN: EST 
COSTOS N° 001 
REVISADO POR:  FECHA:  
OBSERVACIONES:  
 
Tabla 312 Análisis de Valor Ganado Elaborado por ANA COBO 
 
jul-14 ago-14 sep-14 oct-14
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
ACTUAL COST 1.710.055 147.366 145.976 183.034
AC 1.710.055 1.857.421 2.003.397 2.186.431
PRESENT VALUE 1.715.480                        125.490                           127.839                           131.360                           
PV 1.715.480 1.840.970 1.968.809 2.100.169
28,0% 2,0% 3,0% 2,5%
28,0% 30,0% 33,0% 35,5%
EARN VALUE EV 1.731.856,83                  1.855.560,88                  2.041.116,97                  2.195.747,05                  
BAC Valor presupuestado 6.185.202,95           6.185.202,95           6.185.202,95           6.185.202,95           
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
PV Suma de presupuesto a  mayo 1.715.479,77           1.840.970,11           1.968.809,47           2.100.169,12           
AC Valor gastado 1.710.055,00           1.857.421,00           2.003.397,00           2.186.431,00           
EV El PV por el porcentaje de avance 1.731.856,83           1.855.560,88           2.041.116,97           2.195.747,05           
SV EV - PV 16.377,06                14.590,77                72.307,51                95.577,93                
CV EV -AC 21.801,83                (1.860,12)                 37.719,97                9.316,05                  
SPI EV/PV >1favorable 1,01                         1,01                         1,04                         1,0455                     
CPI EV/AC >1favorable 1,01                         1,00                         1,02                         1,0043                     
EAC tipica BAC/CPI 6.107.339,29           6.191.403,33           6.070.900,00           6.158.960,56           
EAC atipica AC+(BAC-EV) 6.163.401,12           6.187.063,06           6.147.482,97           6.175.886,90           
ETC tipico (BAC - EV )/CPI 4.397.284,29           4.333.982,33           4.067.503,00           3.972.529,56           
ETC atipico BAC - EV 4.453.346,12           4.329.642,06           4.144.085,97           3.989.455,90           
VAC tipico BAC - EAC 77.863,66                (6.200,39)                 114.302,95              26.242,38                
VAC atipico BAC - EAC 21.801,83                (1.860,12)                 37.719,97                9.316,05                  
ANÁLISIS DE VALOR GANADO
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Tabla 313 Valor Ganado Elaborado por ANA COBO 
172
184
197
210
224
244
259
279
301
325
348
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VALOR GANADO MES 4
PV AC EV
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El proyecto ha presupuestado que para el mes 4 se han gastado 
2.186.431USD correspondiente al COSTO ACTUAL; se había presupuestado un 
valor de 2.100.169USD, correspondiente al 33,95% y según el reporte de avance 
estamos en el 35,5% lo que significa un valor de 2.195.747USD como valor ganado. 
Según los índices SPI (índice que valora el avance de acuerdo al cronograma) 
1,0455% significa que estamos avanzando a un mejor tiempo que el proyectado ya 
que es superior a 1 y CPI (índice que valora el avance de acuerdo al costo) es 1,0043 
mayor  a 1 significa que estamos bien en el presupuesto y que ha habido un ahorro. 
 
Tabla 314 BAC Elaborado por ANA COBO 
Si de acuerdo a los índices presentados hasta este mes vemos que el 
presupuesto tendrá una disminución de 26.242USD representado por el EAC y la 
tendencia marcada que está bajo el BAC. 
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11.9 Gestión de la calidad 
 
Tabla 315 Gestión de Calidad Elaborado por ANA COBO 
El Plan de gestión de Calidad esta desglosado en base a las 
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad que tendrán seguimiento de 
acuerdo a los procesos que encontramos a continuación: 
 Planificación de calidad 
 Aseguramiento de calidad 
 Control de calidad 
La calidad será establecida de acuerdo a los factores de satisfacción del 
cliente, prevención, responsabilidad de la dirección y mejora continua, tomando en 
cuenta que la calidad es el nivel de satisfacción de las exigencias y las normas 
técnicas que se relacionen con las especificaciones técnicas preestablecidas en el 
acta de constitución. 
11.9.1 Objetivos de calidad 
Es necesario poner en conocimiento de todos los participantes e interesados 
cuales son los objetivos para poder hacer un gestionamiento de expectativas 
adecuadas y para cerciorarse que resultado referente de calidad sea excelente. 
FASE DE CIERRE
FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Controlar la Calidad
FASE DE EJECUCIÓN
Realizar el Aseguramiento de la Calidad
FASE DE PLANIFICACIÓN
PLanificar la Gestión de Calidad
FASE DE INICIACIÓN
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
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 Establecer capacitaciones constantes del personal para garantizar la 
eficiencia del desempeño 
 Establecer actividades relacionadas al cumplimiento de la seguridad industrial 
y salud ocupacional de acuerdo las ordenanzas en vigencia. 
 Gestionar actividades para la mejora de procesos. 
 Analizar y evaluar el impacto ambiental para disminuirlo en el desarrollo del 
proyecto 
 Realizar socializaciones adecuadas con los interesados y todo el grupo de 
personas afectadas tales como los vecinos. 
 Satisfacer las necesidades de los clientes para poder con ello cumplir con las 
expectativas. 
 Crear modelos de control de calidad para mejor las prácticas tanto en el 
proceso de diseño arquitectónico y de las ingenierías como en la 
construcción. 
 Obtener la mayor rentabilidad posible mediante el cuidado y mejoramiento de 
los procesos de diseño y de ejecución del proyecto 
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Tabla 316 Plan de Gestión de Calidad  Elaborado por ANA COBO 
ESTRATEGIA
FASE
PLAN DE GESTIÓN 
DE CALIDAD
FASE 
PLANIFICACIÓ
N
Reconocimien
to de las 
normas y 
requerimiento
s de calidad 
del proyecto
FASE DE 
EJECUCIÓN
Aseguramiento 
de la calidad
FASE DE 
SEGUIMIENT
O
Fiscalización: 
monitoreo y 
registro de 
resultados
Evaluación de 
desempeño y 
recomendación 
de mejoras
CIERRE
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11.10 Gestión de calidad 
El proceso de  gestión de calidad   se realizará de acuerdo a las normas y 
ordenanzas vigentes tales como: 
Constitución de la república del Ecuador 
Ley de régimen de seguridad social 
Ley de régimen tributaria 
Normas Ecuatorianas de Construcción NEC 2015 
Código del trabajo 
Regla Técnica Metropolitana RTQ 2014 relativa la prevención de incendios 
Norma INEN 
Código tributario 
Ordenanza Metropolitana 352 
11.10.1 Documentos 
Formularios de control de procesos de actividades 
Solicitudes de Clientes 
Estrategias de acción 
Evaluación de procedimientos 
Formato de reporte mensual 
11.10.2 Actividades 
Recolección de información 
Levantamiento de estado actual  
Registro de observaciones 
Fiscalización mediante planificación y control de procesos 
Valorar avance mensual del avance del proyecto 
Evaluar los resultados y presentar correctivos y nuevas prácticas a futuro  
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11.10.3 Entregables  
Formatos instructivos 
Reportes mensuales del avance del proyecto 
Reporte del proceso de ejecución de las actividades 
Estrategias de panes de ejecución 
Plan de procesos de fiscalización 
Bitácora de actividades (libro de obra) 
11.10.4 Matriz de la gestión de calidad 
Se definirá el responsable de cada actividad y establecerá el estándar de 
calidad con el cual será evaluado. 
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11.10.5 Responsabilidades del Gerente de proyectos 
 
Tabla 317 Gerencia de Proyectos Elaborado por ANA COBO  
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Estandar: PMI
Acta de constitución
Alcance  de proyecto
Plan de Gestión al alcance
Plan de gestión al 
cronograma
Plan de gestión de costos
Plan de gestión de calidad
Plan de gestión de RRHH
Plan de gestión de 
comunicación
Plan de gestión de riego
Plan de gestión de 
adquisiciones
Responsabilidades del 
Gerente de proyectos
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11.10.6 Responsabilidades del Gerente de Proyectos 
 
Tabla 318 Responsabilidades del Gerente deProyectos Elaborado por ANA COBO 
11.10.7 Responsabilidades del patrocinador 
 
Tabla 319  Responsabilidades del Patrocinador Elaborado por ANA COBO 
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Estandar: Norma NEC 
2015
Levantamiento 
topográfico
Estudio de suelos
Anteproyecto 
arquitectónico
Diseño arquitectónico
Diseño de ingenierías
Presupuesto refencial
Informe económico
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Estandar: Norma NEC 
2015
Presupuesto refencial
Informe económico
Seguimiento del 
presupuesto 
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11.10.8 Responsabilidades del gerente de proyectos y el patrocinador 
 
Tabla 320 Responsabilidades del Gerente y del Patrocinador Elaborado por ANA COBO 
11.10.9 Aseguramiento de calidad 
El aseguramiento de calidad se hará en base a los procesos de calidad por 
tanto se tomarán en cuenta los estándares mencionados 
G
er
en
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e 
p
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o
s 
y 
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o
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n
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Estandar: Formatos 
CCQ
Liquidación de 
contratos
Acta de entrega 
provisional
Acta de entrega 
recepción del proyecto
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11.11 Gestión de RRHH 
 
Tabla 321 Gestión de los Recursos Humanos Elaborado por ANA COBO 
Dentro del plan de desarrollo de la gestión de recursos humanos a división y 
responsabilidades para el uso de empleados, proveedores, firmas de outsourcing, y 
de esta manera conformar una un equipo sólido de trabajo que en el cual estén 
establecidas sus roles, habilidades para poder asignar los recursos pertinentes a cada 
una de las partes.  
Se debe considerar que el plan de gestión de recursos humanos es un 
departamento administrativo que trabaja  a la par durante la ejecución del proyecto, 
sin embargo, se maneja como una entidad independiente.  
11.11.1 Planeación de recursos humanos  
Como primer punto de acción se deben establecer las políticas internas y 
externas que definirán los roles y responsabilidades de cada puesto.  
11.11.2 Adquirir el equipo del proyecto  
El equipo de trabajo estará conformado por el siguiente equipo profesional:  
  
FASE DE CIERRE
Cerrar el Proyecto o Fase
FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Monitorear y controlar el Trabajo del Proyeccto Realizar el Control Integrado de Cambios
FASE DE EJECUCIÓN
Adquirir el Equipo del Proyecto
Desarrollar el Equipo del 
Proyecto
Gestionar el Equipo del Proyecto
FASE DE PLANIFICACIÓN
Planificar la Gestión de Recursos Humanos
FASE DE INICIACIÓN
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
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MATRIZ DE RESPONSBILIDADES DEL PROYECTO “EDIFICIO “AURA” 
ELABORADO POR:  ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN 
FECHA: 5 
AGOSTO 
2015 
REVISIÓN: EST COSTOS N° 
001 
REVISADO POR:  FECHA:  
OBSERVACIONES:  
Promotor Es el principal interesado en cumplir el programa, objetivos y 
metas del proyecto 
Toma las decisiones trascendentales del proyecto tanto 
económicos como del proyecto en sí. 
Trabaja de la mano del gerente del proyecto. 
Patrocinador El será un importante inversionista en el proyecto, por lo que al igual 
que el promotor velará por el cumpliendo de los objetivos 
Trabaja en conjunto para la toma de las decisiones con el equipo 
técnico 
Participa en la toma de decisiones con voz y voto para el proyecto 
Gerente del 
proyecto 
Verificar que todo el proyecto se realice según el EDT planificado 
Manejar el alcance del proyecto en cuanto al costo, tiempo y calidad 
Gestionar la comunicación entre todos los equipos de trabajo, 
personal y proveedores, que intervienen en todas las fases 
Mantener al día al patrocinador de los ajustes al Plan 
Inspeccionar la obra constantemente para cumplir con la normativa 
establecida 
Fiscalizador Supervisar el fiel cumplimiento de la obra en base a los planos 
aprobados 
Revisar el control de calidad de materiales 
Revisar el control de las actividades según el detalles y 
especificaciones establecidas en el alcance del proyecto 
Informar al gerente del proyecto el avance del proyecto según lo 
estipulado o suspender un proceso en caso de no cumplir con los 
estándares de calidad establecidos 
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Residente Controlar el cumplimiento de la obra y su cronograma tanto en 
tiempo con los gastos, para poder dar aviso ante posibles 
variaciones. 
Coordinar a las diferentes ingenierías, contratistas, diseñadores, 
equipos de trabajo que intervienen durante la etapa de ejecución. 
Coordinar con los proveedores de materiales e insumos de la obra 
para que estos llegue de acuerdo a lo solicitado y con los 
estándares de calidad requeridos 
Supervisar el control de bodega para mantener un control en el 
stock de materiales, herramientas, equipos de seguridad 
Informar sobre el cumplimiento del avance de obra a los 
interesados del proyecto y manejar el control mediante la bitácora 
de obra. 
Supervisar el cumplimiento de las normas establecidas de la 
empresa por parte de las cuadrillas de trabajo 
Revisar y aprobar los salarios semanales de las cuadrillas de 
trabajo según el avance en la obra. 
Bodeguero Despachar los materiales  y herramientas de bodega según la 
solicitud de pedido de cada uno. 
Recibir los materiales de los proveedores y revisar que cumpla 
contra entrega con la solicitud y validar con la factura. 
Controlar el manejo de las herramientas y poder dar un 
mantenimiento preventivo o informar sobre el chequeo de posibles 
daños. 
Manejar códigos de materiales para el fácil manejo del stock 
Maestro 
Mayor 
Manejar, organizar y dirigir a las cuadrillas de trabajo, previamente 
seleccionados por el para conformar el equipo de trabajo. 
Supervisar la ejecución de las actividades de la obra 
Comunicar al residente de la obra sobre el avance de la misma. 
Es el responsable de ejecutar las tareas de la obra según los planos 
aprobados 
Leer e interpretar los planos de diseño y de detalle para la ejecución 
de estos en obra. 
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Cuidador de 
la obra 
Controlar el ingreso y salida de los visitantes a la obra 
Vigilar a seguridad en la obra 
Reportar al maestro mayor cualquier anomalía en la obra 
Mantener las inmediaciones de la obra limpia 
Cuadrillas 
de trabajo 
Se compondrán por albañiles y peones que conformarán las 
cuadrillas para la ejecución de la obra 
La mano de obra calificada del proyecto deberá enfocarse en los 
trabajos especializados, se designarán fierreros, carpinteros, 
pintores, plomeros y electricistas. 
Tabla 322 Matriz de Responsabilidades Elaborado por ANA COBO 
Subcontratación de personal suplementario  
Trabajos 
especializados 
Muros anclados 
Ventanería 
Revestimientos de pisos y paredes 
Cielos falsos 
Equipos de climatización 
Circulaciones verticales 
Mobiliario  
Impermeabilización 
Tabla 323 Subcontratación de trabajos Trabajos especializados Muros anclados 
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11.11.3 Parte administrativa  
1. Departamento administrativo  
2. Departamento de recursos humanos  
3. Departamento de adquisiciones 
4. Departamento Técnico  
5. Departamento de Planificación  
6. Departamento de Obra  
322 
 
Tabla 324 Organigrama de la Empresa Elaborado por ANA COBO 
  
Proyecto Edificio 
Aura
Área 
administrativa
Departamento 
administrativo
Departamento de 
RRHH
Departamento de 
adquisiciones
Departamento 
técnico
Departamento de 
planificación
Departamento de 
obra
Gerente del 
proyecto
Fiscalizador Residente de Obra
Maestro Mayor
Bodeguero
Cuadrillas de 
trabajo 
Cuidador de obra
Promotor Patrocinador
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11.11.4 Desarrollar al equipo de proyecto  
Habilidades de negocio Por medio de un correcto manejo de los recursos 
humanos se podrán conseguir mejorar los 
rendimientos del equipo de trabajo. 
Habilidades técnicas Mano de obra especializada que garantice el 
cumplimiento de  
Habilidades 
profesionales  
Fomentar la retroalimentación del equipo de 
trabajo para cimentar unas bases sólidas que 
permitan el crecimiento del equipo.  
Tabla 325 Desarrollo del Equipo de Trabajo Elaborado por ANA COBO 
Una vez conformado el equipo de trabajo del proyecto y establecidas las 
responsabilidades de cada uno de ellos se debe también tomar en cuenta que se 
requerirá equipos especializados de mano de obra, por lo cual se deberá 
subcontratar personal suplementario.  
11.11.5 Gestionar el equipo del proyecto  
Para la gestión del equipo del proyecto se debe verificar que se hayan 
cumplido todos los aspectos administrativos para la  
11.11.6  Matriz de roles y responsabilidades 
Según el EDT del proyecto se establecerán las responsabilidades para cada 
miembro del equipo según la actividad asignada en el periodo de tiempo del 
cronograma según los conocimientos requeridos para cada tarea.
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) DEL PROYECTO ASIGNACIÓN DE REPONSABILIDADES (RAM)“EDIFICIO AURA” 
ELABORADO 
POR: 
ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN REVISADO POR:  FECH
A: 
 N° de 
REVISIÓN: 
EDT 001 
FECHA: 4-OCT-2015 OBSERVACION
ES 
 
 
Tabla 326 Matriz de Responsabilidades Matriz RAM
Negociacion del Terreno
Diseño Plan Masa
Presupuesto Referencial
Estudio de Factibilidad Financiera
Estudio de mercado
Plan de Negocio
Estudios Preliminares
Programacion arquitectura
Plan Masa
Plano de subdivision del terreno
Atenproyecto arqutiectonico
Coordinacion de Ingenierias
Proyecto arquitectonico definitivo
Proyecto de ingenierias definitivo
Proyecto arquitectinico ventas
Detalles y especificaciones tecnicas
Presupuesto referencial
Aprobacion municipal
Obras preliminares
Cimentacion 
Estructura
Mamposteria y recubrimientos
Carpinteria Metalica
Aluminio y Vidrio
Carpinteria de Madera
Pinturas
Aparatos sanitarios
Equipamientos
Señaletica
Fiscalizacion de obra civil 
Fiscalizacion de obras sanitaria
Fiscalizacion de obras electricas y electronicas
Inspeccion Municipal
Inspeccion Bomberos
Escrituracion
Estrega Recepcion
Habitabilidad
Garantias
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11.11.7 Entregables  
Dentro de la gestión de los recursos humanos se debe tomar en cuenta los 
entregables que el dicho departamento debe realizar para la ejecución del proyecto, 
entre ellos se tiene:  
- Solicitudes de personal  
- Solicitudes de contratación  
- Descripciones de puestos 
- Revisiones de desempeño  
- Solicitudes de capacitación  
- Planes de desempeño  
11.11.8 Selección del personal 
 
Tabla 327Selección del Personal Elaborado por ANA COBO 
•Solicitud de empleo
•Entrevistas 
revisando los 
perfiles requeridos
Solicitud RRHH
•Comprobar 
referencias 
personales
Análisis
•Entrevista jefe 
inmediato
•Verificación de 
requerimientos 
Verificación
•Documentación
•Contratación
Ingreso exitoso
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11.12 Gestión de la comunicación 
 
Tabla 328 Gestión de la Comunicación Elaborado por ANA COBO 
Tomando en cuenta que la comunicación es un factor fundamental para la 
correcta operación del proyecto, este es uno de los planes subsidiarios que también 
se abarca desde la planificación y nos garantizará un mejor funcionamiento del 
desarrollo del proyecto. 
La comunicación permite que todos los involucrados tengan claros los 
objetivos del proyecto, por lo que está debe ser sumamente clara posible pues los 
involucrados no sólo serán profesionales o técnicos, también están los promotores y 
los clientes, lo que significa que trataremos con un sinnúmero de personas. 
A la vez la comunicación debe estar respaldada por la tecnología, en 
reuniones se pueden grabar las conversaciones, la comunicación indirecta se la puede 
hacer mediante mail que llegue a todos los interesados o a la vez se puede usar un 
grupo de chat, como lo encontramos en el WhatsApp, con el cual se puede estar al 
día de todos los acontecimientos. En estos tipos de comunicación se debe establecer 
quienes pueden dar sus opiniones y quien puede tomar las decisiones. 
FASE DE CIERRE
FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Controlar las Comunicaciones
FASE DE EJECUCIÓN
Gestionar las Comunicaciones
FASE DE PLANIFICACIÓN
Planificar la Gestión de la Comunicación
FASE DE INICIACIÓN
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
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11.12.1 Planificar la comunicación 
Debemos establecer quienes deben manejar las comunicaciones, y de qué 
manera se va a dar la comunicación, a continuación establecemos los parámetros de 
comunicación.  
CANALES DE COMUNICACIÓN  DEL PROYECTO “EDIFICIO “AURA” 
ELABORADO 
POR:  
ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN 
FECHA: 5 AGOSTO 
2015 
REVISIÓN: EST COSTOS N° 001 
REVISADO POR:  FECHA:  
OBSERVACIONES:  
Activi
dad 
Ti
po 
Gener
ador de 
información 
Emi
sor de la 
comunicació
n 
Rece
ptor en la 
comunicación 
Me
dio de 
comunicaci
ón 
Acta de 
constitució
n 
Obligatori
a 
Gerente de 
Proyectos 
Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte 
físico 
Reporte 
digital vía 
email 
Proyecto 
Arquitectóni
co 
Informati
va 
Arquitecto 
contratado 
Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte 
físico 
Reporte 
digital vía 
email 
Proyecto de 
ingenierías 
Informati
va 
Arquitecto 
contratado 
(Ingenieros 
contratados) 
Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte 
físico 
Reporte 
digital vía 
email 
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Ejecución 
de Obra 
Informati
va 
Constructor Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte 
físico 
Reporte 
digital vía 
email 
Control de 
avance y 
presupuest
o 
Obligatori
a 
Constructor Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte 
físico 
Reporte 
digital vía 
email 
Análisis 
Financiero 
Obligatori
a 
Encargado 
financiero de 
la promotora 
Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte 
físico 
Reporte 
digital vía 
email 
Aspectos 
Legales 
Obligatori
a 
Oficina de 
ventas y 
promotora 
Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte 
físico 
Reporte 
digital vía 
email 
Ventas Obligatori
a 
Oficina de 
ventas 
contratada 
(clientes) 
Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte 
físico 
Reporte 
digital vía 
email 
Liquidación 
de 
contratos 
Informati
va 
Constructor Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte 
físico 
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Reporte 
digital vía 
email 
Entrega y 
recepción 
Obligatori
a 
Constructor – 
Ventas 
(clientes) 
Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte 
físico 
Reporte 
digital vía 
email 
Tabla 329 Canales de Comunicación Elaborado por ANA COBO 
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PLAN DE COMUNICACIÓN  DEL PROYECTO “EDIFICIO “AURA” 
ELABORADO 
POR:  
ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN 
FECHA: 5 AGOSTO 
2015 
REVISIÓN: EST COSTOS N° 001 
REVISADO POR:  FECHA:  
OBSERVACIONES:  
Actividad Emisor de la 
comunicación 
Receptor en la 
comunicación 
Medio de 
comunicación 
Gestión de Alcance Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte físico 
Reporte digital vía 
email 
Gestión de 
cronograma 
Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte físico 
Reporte digital vía 
email 
Gestión de costos Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte físico 
Reporte digital vía 
email 
Gestión de calidad Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte físico 
Reporte digital vía 
email 
Gestión de 
recursos humanos 
Gerente de 
Proyectos 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte físico 
Reporte digital vía 
email 
Gestión de 
comunicaciones 
Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte físico 
Reporte digital vía 
email 
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Gestión de riesgos Gerente de 
Proyectos 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte físico 
Reporte digital vía 
email 
Gestión de Gerente de 
Proyectos 
Promotor 
Principales 
interesados 
Juntas 
Reporte físico 
Reporte digital vía 
email 
Tabla 330 
La información otorgada debe ser concreta para su mayor entendimiento, el 
gerente de proyectos está encargado de simplificar y resumir la información técnica 
obtenida de las diferentes partes, así se habla el mismo idioma y se evitan los malos 
entendidos. 
Las reuniones que se lleven a cabo pueden ser de dos tipos:  
 Una reunión en obra en la cual estará un representante de los interesados 
o el promotor, el constructor y el gerente de proyectos. 
 Otra reunión de los socios para dar seguimiento a la parte administrativa, 
legal, entre otras. En esta deben estar presentes el gerente de proyectos y 
los interesados o su representante. 
Debido a la magnitud del proyecto, estas reuniones se deben llevar a cabo 
máximo cada 15 días.  En caso de haber un inconveniente podrán existir juntar 
extraordinarias las cuales se deben comunicar con la máxima anticipación posible. 
11.12.2 Gestión de la comunicación 
Para la constancia de un buen entendimiento en la comunicación se debe 
crear documentación donde se encuentre registrado todas las conversaciones, 
decisiones  cambios que se van resolviendo durante el proceso. Esta información 
debe ser distribuida a todos quienes estén involucrados e interesados en el proyecto. 
Se debe evitar la interferencia esto lo logramos pidiendo una confirmación de 
recepción y entendimiento de la información. 
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11.12.3 Controlar las comunicaciones  
 El control en la comunicación es fundamental debido a la interferencia que 
existe en este medio, como por ejemplo el idioma, la jerga, la falla tecnológica 
(referente a la recepción de un mail, o nitidez de una llamada) entre otros. 
El controlar la recepción de la información nos permite evitar futuras molestias 
por malos entendidos. 
La comunicación nos permite también el verificar que cada persona está 
haciendo el trabajo que debe hacer. 
11.13 Gestión del riesgo 
 
Tabla 331 Gestión de Riesgos Elaborado por ANA COBO 
Los riesgos de un proyecto se pueden definir por eventos o condiciones 
futuras que pueden afectar a un proyecto de dos maneras, positiva convirtiéndose en 
una oportunidad y negativamente afectando al normal desarrollo del proyecto.  
FASE DE CIERRE
Cerrar el Proyecto o Fase
FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Monitorear y controlar el Trabajo del Proyeccto Realizar el Control Integrado de Cambios
FASE DE EJECUCIÓN
Dirigir y gestionar el Trabajo del Proyecto
FASE DE PLANIFICACIÓN
Planificar Gestión 
de Riesgos
Identificar Riesgos
Análisis Cualitativo 
de Riesgos
Análisis 
Cuanttativo de 
Riesgos
Planificar 
Respuesta de 
Riesgos
FASE DE INICIACIÓN
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
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La parte más importante de este proceso es la identificación de posibles 
riesgos sobre todo en la etapa de planificación y ejecución durante el proyecto, para 
poder tener herramientas para evitarlos o mitigarlos y reducir significativamente sus 
consecuencias. Una correcta gestión de riesgos podrá reducir un impacto negativo 
durante la ejecución del proyecto y así se puede hacer más eficiente en la dirección 
de proyectos.  
Identificar los riesgos  
Los pasos previos a los riesgos del proyecto es el análisis de los aspectos que 
podrán afectar al proyecto. De esta manera se deben revisar la percepción de los 
riesgos, que incluyen: el control de supuestos internos o externos, verificar la 
información disponible para la identificación y la afectación que se puede presentar en 
el tiempo para la incertidumbre ante posibles riesgos del proyecto.  
  
Una vez realizado este análisis preliminar se realiza la evaluación de la gestión 
de riesgos en la que se incluye la evaluación de la causa (situaciones existentes), 
riesgo (eventos futuros) y efectos (resultados de la ocurrencia de un riesgo).  
El análisis de este proceso encaminará al establecimiento de estrategias para 
el manejo de riesgos para determinar si estos riesgos serían positivos o negativos, 
dependiendo su incidencia. 
 
11.13.1 Análisis Cualitativo de Riesgos 
Mediante la implementación de una matriz que establece las intensidades de 
ocurrencia de estos eventos, por lo esta muestra estos niveles entre bajo, mediano y 
alto. Tomando en consideración que este análisis permitirá que se prioricen para 
responderlos inmediatamente, para estar prevenidos ante ellos o si su relación entre 
la probabilidad e impacto es baja se la puede ignorar.  
Control
Información 
disponible
Tiempo
Causa Riesgo Efecto
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11.13.2 Análisis Cuantitativo de Riesgos 
Mediante una calificación se podrá ponderar la afectación de cada riesgo, de 
tal manera que se puedan en conjunto con el análisis cualitativo se establezca una 
relación entre el impacto, que refleja un movimiento de dinero, y entre la probabilidad, 
que estima la probabilidad de afectación y ocurrencia de determinado riesgo.  
11.13.3 Planificación para planes de contingencia de riesgos 
Se desarrollan las diferentes opciones para dar la respuesta oportuna ante 
determinada probabilidad de ocurrencia de un riesgo y de esta manera ser capaces 
de manejar, mitigar o reducir ante la presencia inminente de riesgos.  
11.13.4 Control de riesgo 
Se mantiene un monitoreo permanente de los riesgos identificados, tantos 
internos como externos, para poder supervisar que las soluciones establecidas estén 
bien encaminadas en pro del proyecto, sino caso contrario ser capaces de replantear 
el camino inicialmente establecido para dicha resolución.  
11.13.5 Matriz cualitativa y cuantitativa Edificio Squadra-Lote 13  
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO “EDIFICIO “AURA” 
ELABORADO 
POR:  
ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN 
FECHA: 5 AGOSTO 
2015 
REVISIÓN: EST COSTOS N° 001 
REVISADO POR:  FECHA:  
OBSERVACIONES:  
Riesgo Cualitativa Cuantitativa Plan de contingencia 
RIESGOS EXTERNOS 
Cambios en los 
factores 
macroeconómicos 
del país 
Medio 0.50 Realizar análisis de sensibilidad 
en cuanto a los precios y a los 
costos del proyecto para que el 
proyecto pueda soportarlos. 
Personal no 
capacitado 
Bajo 0.10 La experiencia de sus 
compañeros de trabajo 
adicionalmente se complementará 
con las capacitaciones tanto en 
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instituciones especializadas como 
con cursos enfocados en el 
mejoramiento personal.  
Impuestos 
gubernamentales 
Alto 0.80 La especulación frenó el sector 
inmobiliario, por lo que se deben 
optar por crear incentivos en el 
financiamiento de las unidades en 
venta como reducción de la cuota 
de entrada.  
Precio del petróleo  Medio 0.40 La estrepitosa caída del precio del 
petróleo desencadenó en la 
reducción de ingresos a varias 
familias, se podrán adquirir 
seguros que absorban las 
variaciones de este.  
Tramites en el 
Municipio de Quito 
Bajo 0.25 Realizar revisiones periódicas con 
el CAE y simultáneamente con 
Bomberos, entidades 
responsables en la aprobación de 
proyectos para las factibilidades.  
Reducción de los 
créditos 
hipotecarios 
Medio 0.50 Fomentar la solicitud de los 
créditos para primera vivienda que 
se enfoquen en la adquisición de 
viviendas para  
RIESGOS INTERNOS 
Alza de precios de 
materiales 
Alto 0.75 Los análisis de sensibilidad 
establecerán el límite de tolerancia 
a esta variable 
Alza de precios de 
maquinarias 
Alto 0.75 Negociar con proveedores para 
realizar contratos a precio fijo 
durante la construcción del 
proyecto. 
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Incremento en los 
aranceles en los 
costos de 
construcción 
Alto 0.75 Buscar productos sustitutos que 
cumplan con la misma función 
dentro del proyecto de tal manera 
que no afecten al mismo 
Velocidad de 
ventas 
Medio 0.50 Incrementar los incentivos al 
equipo de ventas para motivarlos 
a cerrar las ventas de la demanda 
potencial calificada dentro del 
proyecto. 
Conflictos con los 
miembros del 
trabajo 
Bajo 0.10 Fomentar la vinculación del equipo 
de trabajo mediante talleres o 
charlas para que todos estén 
comprometidos con el objetivo del 
proyecto  
Conflicto por el 
incremento de 
cambios sin 
aprobación 
Bajo 0.10 Control absoluto por parte de la 
gerencia para la aprobación de las 
solicitudes de cambio por parte del 
promotor del proyecto.  
Tabla 332 Matriz de Riesgos Elaborado por ANA COBO 
Rangos de calificación: 
0.00-0.49 Bajo Impacto y probabilidad  Ignorar 
0.50-0.75 Medio Impacto y Probabilidad Precaución 
0.76-1.00  Alto Impacto y Probabilidad  Responder 
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11.14 Gestión de las adquisiciones 
 
Tabla 333 Gestión de las Adquisiciones Elaborado por ANA COBO 
Dentro de la gestión de adquisiciones debemos tomar en cuenta 
 Planificación de la gestión de adquisiciones 
 Realización de las adquisiciones 
 Control de adquisiciones 
 Cierre de adquisiciones 
11.14.1 Proceso de adquisiciones 
Debemos tomar en cuenta los siguientes procesos 
 Cotización 
 Compra 
 Entrega 
 Subcontratación de personal suplementario 
 
FASE DE CIERRE
Cerrar las Adquisiciones
FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Controlar las Adquisiciones
FASE DE EJECUCIÓN
Efectuar las Adquisiciones
FASE DE PLANIFICACIÓN
Planificar la Gestión de las Adquisiciones
FASE DE INICIACIÓN
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES PROYECTO
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Tabla 334 Proceso de Adquisiciones Elaborado por ANA COBO 
Las actividades relacionadas a la adquisición diagramadas en el cuadro 
previo nos indican el ciclo que debemos llevar a cabo; en primer lugar debemos 
tener muy claro cuáles son las necesidades del proyecto de acuerdo al acta de 
constitución, posteriormente es necesario tener una lista variada de proveedores 
para poder hacer una comparación de calidades y precios y evaluar cual son los 
más favorables para el proyecto después de tomar la mejor decisión se realiza la 
negociación y se llevará a cabo la contratación; finalmente, se hará un seguimiento 
del contrato de acuerdo al avance del proyecto. 
11.14.2 Contratos 
11.14.2.1 Contratos de obra  
Dentro del proyecto se utilizan los contratos a precio fijo de acuerdo a los 
precios unitarios y cantidades prestablecidos en el presupuesto detallado en el acta 
de constitución. 
Necesidades 
del proyecto
Lista de 
proveedores
Evaluación 
de 
proveedores
Evaluación 
de 
cotizaciones
Negociación 
de los 
productos
Contrato
Seguimiento 
del contrato
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11.14.2.2 Subcontrato de servicios especializados 
Además se hacen subcontratos para provisión de servicios especializados 
externos a las actividades de albañilería tales como el gypsum, carpintería de madera, 
entre otros que se harán de acuerdo al avance del proyecto, con respecto al 
presupuesto y las especificaciones técnicas establecidas. 
11.14.3 Seguimiento de contratos 
La fiscalización hará un control del avance del proyecto verificando tanto los 
procesos como las cantidades utilizadas de acuerdo al presupuesto presentado 
previamente. 
11.14.4 Actividades suplementarias 
En caso de existir montos mayores de las adquisiciones están deben ser 
revisadas por fiscalización y presentadas al gerente de proyectos y al promotor para 
su revisión y aprobación 
11.14.5 Pedidos 
Solicitud de materiales se hará mediante el departamento de adquisiciones 
quien se encargará de la negociación de los contratos con previa aprobación del 
departamento técnico y de planificación 
11.14.6 Entrega 
La entrega de materiales se realizará en los horarios establecidos en la obra 
y de acuerdo a previa planificación con el residente de obra. 
11.15 Gestión de los interesados 
Otro de los factores influyentes para el curso del proyecto es la identificación 
de los interesados involucrados que podrían afectar o ser afectados por el proyecto 
por tanto dentro de esta gestión se manejan las siguientes actividades. 
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Tabla 335 Gestión de los Interesados del Proyecto Elaborado por ANA COBO 
11.15.1 Identificación de los interesados 
Encontramos a las personas que intervienen en el proceso ya sean dentro o 
fuera de la organización. Se requiere analizar la información y documentarla; además 
se debe hacer un ponderación dela influencia que estos significan. 
11.15.2 Planificación de la gestión de los interesados 
Se constituyen los planes para entender a los interesados, como influyen, que 
rol desempeñan, cuáles son sus necesidades y expectativas y como pueden ser 
enfrentadas para crear compromiso por parte de ellos. 
11.15.3 Gestionar el compromiso de los interesados 
Se requiere de una constante comunicación para poder trabajar con ellos para 
lo cual se acudirá a juntas ya sean formales o informales o comunicaciones vía mail, 
memos entre otros; dicha gestión se realizará de forma individual o grupal 
dependiendo del requerimiento. 
  
FASE DE CIERRE
FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Controlar el Compromiso de los Interesados
FASE DE EJECUCIÓN
Gestionar el Compromiso de los Interesados
FASE DE PLANIFICACIÓN
Planificar la Gestión de los Interesados
FASE DE INICIACIÓN
Identificar a los Interesados
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO
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11.15.4 Matriz de Identificación de Interesados 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS DEL PROYECTO “EDIFICIO 
“AURA” 
ELABORADO 
POR:  
ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN 
FECHA: 5 AGOSTO 2015 REVISIÓN: M.INTERESADOS N° 001 
REVISADO POR:  FECHA:  
OBSERVACIONES:  
INTERESADOS 
INTERNOS PROMOTOR ÁLVAREZ BRAVO CONSTRUCTORES 
SOCIOS AT CONSTRUCTORES 
PLANIFICACIÓN ARQ. GABRIELA ÁLVAREZ 
OBRA ARQ. ANA MARIA COBO PINZÓN 
VENTAS/ADMIN. ING. LUIS FELIPE ÁLVAREZ 
EXTERNOS COMPRADORES VARIOS 
VECINOS EDIFICIO BOREAL 
EDIFICIO CORUÑA 
EDIFICIO MURANO 
MUNICIPIO DE QUITO 
SRI 
CUERPO DE BOMBEROS 
IESS 
Tabla 336 Matriz de Identificación de los Interesados Elaborado por ANA COBO 
 
342 
11.16 Conclusiones  
Al momento el proyecto ha venido trabando con algunos de estos sistemas; 
sin embargo, no se lo ha implementado en su totalidad. Lo que nos servirá para 
proyectos futuros. 
Viabilidad 
INDICADOR 
INCIDENCIA 
 
ANÁLISIS 
Gestión de la 
Integración  
La identificación de todos los requerimientos 
desde un inicio del proyecto permite que todo 
trabaje al mismo tiempo y que todo se gestione 
bajo las mismas premisas por lo que esto 
beneficiará al éxito del proyecto. 
Gestión del Alcance 
 
En un inicio puede ser muy complicado al no 
estar definidas todos los elementos; sin 
embargo, al ser un proceso itinerante,se va 
mejorando continuament. Por otra parte aquí se 
deja en claro QUÉ va y Qué NO va en un 
proyecto para no generar falsas expectativas. 
Gestión de Tiempo 
 
El proyecto está planteado con tiempos bien 
definidos y para cumplir con las fechas 
especificadas se debe tener un control continuo 
para que el proyecto no se vea afectado 
Gestión de Costos 
 
Al igual que el tiempo, los costos deben ser 
cuidados puesto que la rentabilidad está en 
juego, aunque los márgenes son bastante altos; 
cualquier cambio en la economía o en los 
planteamientos requerirá que se tomen 
decisiones óptimas y a tiempo. 
Gestión de Calidad 
 
Puesto que del resultado final depende nuestro 
posicionamiento en el mercado es necesario, 
no sólo revisar la calidad al final del proceso; 
sino, por el contrario realizar un aseguramiento 
de calidad en todas las etapas. 
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Gestión de RRHH 
 
La garantía de obtener un producto final con 
éxito dependen de las personas que 
intervengan en el proceso por tanto una 
selección adecuada y a tiempo del personal 
capacitado será el punto de mayor importancia. 
Gestión de la 
Comunicación  
Al estar en una época en que la tecnología a 
evolucionado tanto; el uso de medios de 
comunicación alternativos es indispensable y 
serán los que facilitarán el trabajo y nos 
permitirán tener resultados sorprendentes. 
Gestión de Riesgos 
 
Puesto que existen diferentes riesgos, desde 
los que conocemos hasta lo que no conocemos 
que no conocemos, es indispensable que la 
identificación de los mismos sea profunda y 
detallada y no se deje pasar por alto nada que 
más adelante afecte el ciclo del proyecto. 
Gestión de 
Adquisiciones  
El manejo de proveedores se ha hecho de una 
forma muy desorganizada por lo que este 
método ayudará a una mejor gestión y por lo 
tanto facilitará el trabajo y dará mejores 
resultados. 
Gestión de los 
Interesados  
El principal grupo afectado son los vecinos con 
los que se necesita hacer una socialización 
constante para que esto no se convierta en 
problemas futuros durante la obra. 
Tabla 337 Viabilidad de la Gestión de Proyectos Elaborado por ANA COBO 
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ANEXOS 
ANEXO 1. 
 
  
No. 004
Nombre: Barrio: 
Tipo de producto: Parroquia:
Dirección: Cantón:
Promotor Inmobiliario-Constructora: Provincia:
Distancia del proyecto XXXX
Dirección:
Tipo No. Unidades No. Disponibles Área m2 Precio Precio /m2
Departamentos Un Dormitorio Sin Datos 1 65 113.000,00$                1.738,46$                    
Departamentos Dos Dormitorios Sin Datos 0 120 168.000,00$                1.400,00$                    
Departamentos Tres dormitorios Sin Datos 0 219 224.900,00$                1.026,94$                    
Bodegas 15
Terrazas 1
Parqueaderos Sin Datos
Total departamento 14
Reserva: 10% No. Unidades Totales 14 Ventas totales 13
Entrada: 20% Fecha de inicio de obra Agosto, 2013 Absorción Mensual 0,62
Entrega: 70% Fecha Inicio de Ventas Mayo, 2013
Fecha entrega de proyecto Mayo, 2015
Estado Actual por terminar Pisos área social 
Avance del proyecto 95% Pisos dormitorios
Tipo de estructura Hormigón Pisos cocina
No. Subsuelos 2 Pisos baños
No. Pisos 9 Ventanas
Sala Comunal Si Puertas
Jardines No Muebles de cocina
Adicionales Mesones
Tumbados
Griferías
Sanitarios
Supermercados
Colegios
Transporte Público
Bancos
Edificios Públicos 
Centros de Salud
FICHA DEL PROYECTO 
Datos del proyecto Datos del Sector
Avenir Gonzales Suarez
Edificio de departamentos La Paz
Jiménez de la Espada y González Suárez Quito
Oleas y asociados Arquitectos Pichincha
CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN
Madera
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
VENTAS
Forma de Pago Resumen Ventas
DETALLE DEL PROYECTO
ACABADOS 
Bamboo
Bamboo
Porcelanato
Porcelanato
Aluminio y Vidrio
Hospital de Niños Baca Ortiz
MDF
Granito
Gypsum
FV y Briggs
FV y Briggs
ENTORNO Y SERVICIOS 
Supermaxi
Colegio La Inmaculada, Colegio La Dolorosa
Ecovía
Banco de Pichincha, Produbanco
Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social
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ANEXO 2.  
 
  
No. 001
Nombre: Datos del Sector
Tipo de producto: Parroquia:
Direccion: Cantón:
Promotor Inmobiliario-Constructora: Provincia:
Distancia del proyecto XXXX
Direccion:
Tipo No. Unidades No. Disponibles Area m2 Precio Precio /m2
Departamentos Un Dormitorio 10 67,95 140042,66 2060,97
Departamentos Dos Dormitorios 10 71,2 137505 1931,25
Departamentos Tres dormitorios 2 121,7 244717,19 2010,82
Baños
Bodegas 22
Terrazas
Parqueaderos 25
Total departamento 22
Reserva: No. Unidades Totales 22 Ventas totales 60%
Entrada: 40% Fecha de inicio de obra Marzo 2014 Absorción Mensual
Entrega: 60% Fecha Inicio de Ventas Marzo 2014
Fecha entrega de proyecto Mayo 2015
Estado Actual Pisos área social 
Avance del proyecto Pisos dormitorios
Tipo de estructura Pisos cocina
No. Subsuelos 3 Pisos baños
No. Pisos 10 Ventanas
Sala Comunal 1 Puertas
Jardines No Muebles de cocina
Adicionales Mesones
Tumbados
Griferias
Sanitarios
Supermercados
Colegios
Transporte Público
Bancos
Edificios Públicos 
Centros de Salud
FICHA DEL PROYECTO 
Datos del proyecto Datos del Sector
Sorelina La Paz
Departamentos Gonzales Suarez
Paul Rivet y Whymper Quito 
Pichincha 
CARACTERISTICAS DE LA UBICACIÓN
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
VENTAS
Forma de Pago Resumen Ventas
DETALLE DEL PROYECTO
ACABADOS 
Cruz Blanca 
ENTORNO Y SERVICIOS 
Megamaxi , supermaxi
La Inmaculada, 
Bus , ecovia , taxis 
Banco del Picincha , Produbanco , Banco de Guayaquil 
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ANEXO 3.  
 
  
No. 007
Nombre: Barrio: 
Tipo de producto: Parroquia:
Dirección: Cantón:
Promotor Inmobiliario-Constructora: Provincia:
Distancia del proyecto XXXX
Dirección:
Tipo No. Unidades No. Disponibles Área m2 Precio Precio /m2
Departamentos Un Dormitorio 10 0 58 1800
Departamentos Dos Dormitorios 16 4 147 1800
Departamentos Tres dormitorios 24 7 180 1800
Bodegas 30
Terrazas 1
Parqueaderos 84
Total departamento 50
Reserva: 10% No. Unidades Totales 50 Ventas totales 39
Entrada: 20% Fecha de inicio de obra junio del 2015 Absorción Mensual 2,166666667
Entrega: 70% Fecha Inicio de Ventas mar-14
Fecha entrega de proyecto sep-15
Estado Actual en ventas Pisos área social 
Avance del proyecto 90% Pisos dormitorios
Tipo de estructura Hormigón Pisos cocina
No. Subsuelos 3 Pisos baños
No. Pisos 10 Ventanas
Sala Comunal Si Puertas
Jardines No Muebles de cocina
Adicionales Mesones
Tumbados
Griferías
Sanitarios
Supermercados
Colegios
Transporte Público
Bancos
Edificios Públicos 
Centros de Salud
FICHA DEL PROYECTO 
DETALLE DEL PROYECTO
ENTORNO Y SERVICIOS 
VENTAS
Datos del SectorDatos del proyecto 
Resumen Ventas
La Paz
La Paz
Quito
Pichincha
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN
BEZIER
Edificio de departamentos
Calle Paul Rivet y Whymper
Dinámica
Forma de Pago 
ACABADOS 
Supermaxi
Madera solida
Piso flotante
Porcelanato
Porcelanato
Aluminio y Vidrio
Tamborada enchapada en madera
Termolaminado
Granito
Gypsum
FV
FV Primera línea
Colegio La Inmaculada, Colegio La Dolorosa
Ecovía
Banco de Pichincha, Produbanco
Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social
Hospital de Niños Baca Ortiz
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ANEXO 4. 
 
  
No. 010
Nombre: Barrio: 
Tipo de producto: Parroquia:
Dirección: Cantón:
Promotor Inmobiliario-Constructora: Provincia:
Distancia del proyecto XXXX
Dirección:
Tipo No. Unidades No. Disponibles Área m2 Precio Precio /m2
Departamentos Un Dormitorio 20 7 50 2092,75
Departamentos Dos Dormitorios 10 5 95 2092,75
Departamentos Tres dormitorios 20 12 147 2092,75
Bodegas 40
Terrazas 1
Parqueaderos 90
Total departamento 50
Reserva: 10% No. Unidades Totales 50 Ventas totales 24
Entrada: 20% Fecha de inicio de obra oct-14 Absorción Mensual 2,67
Entrega: 70% Fecha Inicio de Ventas jun-14
Fecha entrega de proyecto dic-16
Estado Actual en ventas Pisos área social 
Avance del proyecto 75% Pisos dormitorios
Tipo de estructura Hormigón Pisos cocina
No. Subsuelos 4 Pisos baños
No. Pisos 10 Ventanas
Sala Comunal Si Puertas
Jardines No Muebles de cocina
Adicionales Piscina Mesones
Gimnasio Tumbados
Griferías
Sanitarios
Supermercados
Colegios
Transporte Público
Bancos
Edificios Públicos 
Centros de Salud
FICHA DEL PROYECTO 
Datos del proyecto Datos del Sector
AURA La Paz
Edificio de departamentos La Paz
Av. La Coruña y Alberto Mena Quito
Alvarez Bravo Pichincha
CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN
Tamborada enchapada en madera
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
VENTAS
Forma de Pago Resumen Ventas
DETALLE DEL PROYECTO
ACABADOS 
Piso de Bambú
Piso de Bambú
Porcelanato
Porcelanato
Aluminio y Vidrio
Hospital de Niños Baca Ortiz
Termolaminado
Granito
Gypsum
FV
FV Primera línea
ENTORNO Y SERVICIOS 
Supermaxi
Colegio La Inmaculada, Colegio La Dolorosa
Ecovía
Banco de Pichincha, Produbanco
Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social
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ANEXO 5.  
 
No. 010
Nombre: Barrio: 
Tipo de producto: Parroquia:
Dirección: Cantón:
Promotor Inmobiliario-Constructora: Provincia:
Distancia del proyecto XXXX
Dirección:
Tipo No. Unidades No. Disponibles Área m2 Precio Precio /m2
Departamentos Un Dormitorio 20 2 50 2150
Departamentos Dos Dormitorios 10 3 99 2150
Departamentos Tres dormitorios 20 3 139 2150
Bodegas 40
Terrazas 1
Parqueaderos 90
Total departamento 50
Reserva: 10% No. Unidades Totales 50 Ventas totales 42
Entrada: 20% Fecha de inicio de obra ene-14 Absorción Mensual 2,8
Entrega: 70% Fecha Inicio de Ventas ene-14
Fecha entrega de proyecto sep-15
Estado Actual en ventas Pisos área social 
Avance del proyecto 75% Pisos dormitorios
Tipo de estructura Hormigón Pisos cocina
No. Subsuelos 4 Pisos baños
No. Pisos 10 Ventanas
Sala Comunal Si Puertas
Jardines No Muebles de cocina
Adicionales Mesones
Tumbados
Griferías
Sanitarios
Supermercados
Colegios
Transporte Público
Bancos
Edificios Públicos 
Centros de Salud
FICHA DEL PROYECTO 
Datos del proyecto Datos del Sector
ALFIL La Paz
Edificio de departamentos La Paz
Av. La Coruña y Barreto Quito
Arcontec Pichincha
CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN
Tamborada enchapada en madera
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
VENTAS
Forma de Pago Resumen Ventas
DETALLE DEL PROYECTO
ACABADOS 
Piso de Bambú
Piso flotante
Porcelanato
Porcelanato
Aluminio y Vidrio
Hospital de Niños Baca Ortiz
Termolaminado
Granito
Gypsum
FV
FV Primera línea
ENTORNO Y SERVICIOS 
Supermaxi
Colegio La Inmaculada, Colegio La Dolorosa
Ecovía
Banco de Pichincha, Produbanco
Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social
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ANEXO 6.  
 
  
No. 002
Nombre: Barrio: 
Tipo de producto: Parroquia:
Direccion: Cantón:
Promotor Inmobiliario-Constructora: Provincia:
Distancia del proyecto XXXX
Direccion:
Tipo No. Unidades No. Disponibles Area m2 Precio Precio /m2
Departamentos Un Dormitorio 6 2 55,83 99000 1773,24
Departamentos Dos Dormitorios 10 4 96,53 169000 1750,75
Departamentos Tres dormitorios 7 3 160 334000 2087,50
Bodegas 23 14
Terrazas 1
Parqueaderos 30
Total departamento 23
Reserva: 30% No. Unidades Totales 23 Ventas totales 48%
Entrada: 40% Fecha de inicio de obra Abril 2014 Absorción Mensual
Entrega: 30% Fecha Inicio de Ventas Abril 2014
Fecha entrega de proyecto Sepiembre 2015
Estado Actual En acabados Pisos área social 
Avance del proyecto 90% Pisos dormitorios
Tipo de estructura Hormigon armado Pisos cocina
No. Subsuelos 2 Pisos baños
No. Pisos 8 Ventanas
Sala Comunal Puertas
Jardines Muebles de cocina
Adicionales Mesones
Tumbados
Griferias
Sanitarios
Supermercados
Colegios
Transporte Público
Bancos
Edificios Públicos 
Centros de Salud
La Inmaculada, 
Bus , ecovia , taxis 
Banco del Picincha , Produbanco , Banco de Guayaquil 
Cruz Blanca 
Megamaxi , supermaxi
Manuel Barreto N32-152 y Coruña
Prointegra group 
Jimenez de la Espada y Gonzalez Suarez
Forma de Pago 
ACABADOS 
FICHA DEL PROYECTO 
DETALLE DEL PROYECTO
ENTORNO Y SERVICIOS 
VENTAS
Datos del SectorDatos del proyecto 
Resumen Ventas
La Paz
Gonzales Suarez
Quito 
Pichincha 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
CARACTERISTICAS DE LA UBICACIÓN
Ma & Bec III
Departamentos 
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ANEXO 7. 
. 
 
  
No. 001
Nombre: Barrio: 
Tipo de producto: Parroquia:
Direccion: Cantón:
Promotor Inmobiliario-Constructora: Provincia:
Distancia del proyecto Escuadra
Direccion:
Tipo No. Unidades No. Disponibles Area m2 Precio Precio /m2
Departamentos Un Dormitorio 53 92680 1560
Departamentos Dos Dormitorios 77 147720 1787
Departamentos Tres dormitorios 118 185026 1568
Bodegas 5000
Terrazas
Parqueaderos 10000
Total departamento 
Reserva: 10% No. Unidades Totales 42 Ventas totales 33
Entrada: 20% Fecha de inicio de obra Diciembre 2013 Absorción Mensual 1,83
Entrega: 70% Fecha Inicio de Ventas Septiembre 2013
Fecha entrega de proyecto abr-15
Estado Actual Acabados Pisos área social 
Avance del proyecto 90% Pisos dormitorios
Tipo de estructura Hormigón Pisos cocina
No. Subsuelos 4 Pisos baños
No. Pisos 10 Ventanas
Sala Comunal Terraza Puertas
Jardines Si Muebles de cocina
Adicionales Gimnasio Mesones
Planta de emergencia Tumbados
Juegos infantiles Griferias
Sanitarios
Supermercados
Colegios
Transporte Público
Bancos
Edificios Públicos 
Centros de Salud
ACABADOS 
Supermaxi Av. Orellana
Piso Flotante
Piso Flotante
Porcelanato
Gypsum
Colegio la Dolorosa
Ecovia 
Banco del Pichincha
Corte de Justicia
Porcelanato
Aluminio y vidrio
MDF
Hogar 2000
Hogar 2000
ENTORNO Y SERVICIOS 
VENTAS
Datos del SectorDatos del proyecto 
Resumen Ventas
Gonzalez Suarez
Gonzalez Suarez
FV
FV
Edificio Departamentos 
Jimenez de la Espada y Gonzalez Suarez
Valarezo Noboa
Jimenez de la Espada y Gonzalez Suarez
Forma de Pago 
Quito
CARACTERISTICAS DE LA UBICACIÓN
Zürich
Se vende en 
promedio de 1 a 2 
FICHA DEL PROYECTO 
DETALLE DEL PROYECTO
Pichincha
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
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ANEXO 1 Subsuelo 3 Nivel variable 
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ANEXO 9. Subsuelo 1 Nivel variable 
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ANEXO 10. Subsuelo 0 Nivel variable 
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ANEXO 11. Piso P5 N. +13.00m 
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ANEXO 12. Piso P6 N. +16.20m 
 
ANEXO 13. Piso P7 N. +19.40m 
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ANEXO 14. Piso P8 N. +22.60m 
 
360 
ANEXO 15. Piso P9 N. +25.80m 
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ANEXO 16. Piso P10 N. +29.00m 
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ANEXO 17. Terraza N. +32.20m 
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ANEXO 18. Cuartos de máquinas N. +35.20m 
 
  
364 
ANEXO 19. Modelo de Acta de Constitución 
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367 
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